

Proyecto II 2022 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2326	Bug	New	Normal	Informe Final		12/13/2022 09:39 PM
2325	Bug	New	Normal	Manual de Usuario		12/13/2022 09:40 PM
2324	Bug	New	Normal	Presentación Final		12/13/2022 09:37 PM
2323	Bug	New	Normal	Elaboración de Poster		12/13/2022 09:36 PM
2316	Feature	New	Normal	Informe final y Manual de usuario		12/06/2022 03:39 PM
2315	Feature	New	Normal	Afiche Publicitario	angel alarcon	12/06/2022 03:39 PM
2314	Feature	New	Normal	Presentación Final del Proyecto		12/04/2022 07:34 PM
2313	Feature	New	Normal	Organización de trabajo		12/04/2022 07:32 PM
2312	Feature	New	Normal	Cotización de materiales		12/04/2022 07:30 PM
2311	Feature	New	Normal	Montaje del Proyecto		12/04/2022 07:28 PM
2310	Feature	New	Normal	Testear y calibrar sensores flex		12/04/2022 07:27 PM
2309	Feature	New	Normal	Aprendizaje de las herramientas que se utilizarán		12/04/2022 07:25 PM
2307	Feature	New	Normal	Corrección de errores del código		12/04/2022 07:21 PM
2306	Feature	New	Normal	Pruebas experimentales		12/04/2022 07:20 PM
2305	Feature	New	Normal	Estudiar Arduino		12/04/2022 07:16 PM
2304	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura del AADV		12/04/2022 07:12 PM
2303	Feature	New	Normal	Desarrollo del Código		12/04/2022 07:09 PM
2302	Feature	New	Normal	Implementar los sensores Flex		12/04/2022 07:06 PM
2301	Feature	New	Normal	Cierre del Proyecto		12/04/2022 07:34 PM
2300	Feature	New	Normal	Desarrollo y Ejecución del Proyecto		12/04/2022 07:30 PM
2299	Feature	New	Normal	Realizar el manual de usuario		12/04/2022 06:40 PM
2298	Feature	New	Normal	Realizar el Informe Final		12/04/2022 06:39 PM
2297	Feature	New	Normal	Realizar la Wiki del proyecto		12/04/2022 06:37 PM
2296	Feature	New	Normal	Presentación avance 2		12/04/2022 06:35 PM
2295	Feature	New	Normal	Realizar el Informe 2		12/04/2022 06:29 PM
2294	Feature	New	Normal	Presentación avance 1		12/04/2022 06:53 PM
2293	Feature	New	Normal	Realizar el Informe 1		12/04/2022 06:40 PM
2292	Feature	New	Normal	Documentación del Proyecto		12/04/2022 06:53 PM
2291	Feature	New	Normal	Realizar el diseño del escenario experimental		12/04/2022 05:10 PM
2290	Feature	New	Normal	Creación de modelo de Problema y de Solución		12/04/2022 05:01 PM
2289	Feature	New	Normal	Planificación del Proyecto		12/04/2022 07:32 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2284	Feature	New	Immediate	Configuracion de Rasperry		12/06/2022 03:29 PM
2273	Feature	New	High	Programación de reconocimiento de voz	Mathiu Orellana	11/22/2022 03:33 PM
2271	Feature	New	High	Programación de procesamiento por OpenCV	Raiza Ossandón	11/22/2022 03:51 PM
2269	Feature	New	High	Programación de procesamiento por OCR	Fabian Andrés Justo Villalobos	11/22/2022 03:50 PM
2222	Feature	New	Normal	Investigación e instalación de tecnologías a ocupar.		11/16/2022 12:38 PM
2221	Feature	New	Normal	Correcciones de Informe 2		10/31/2022 04:28 PM
2185	Feature	New	Normal	Realizar presentación final del proyecto		12/12/2022 11:51 PM
2184	Feature	New	Normal	Realizar informe final de proyecto		12/12/2022 11:52 PM
2183	Feature	New	Normal	Realizar documentación del código		12/12/2022 11:52 PM
2182	Feature	New	Normal	Cierre de proyecto		12/12/2022 11:52 PM
2181	Bug	New	Normal	Pruebas de funcionalidad		12/12/2022 11:52 PM
2180	Bug	New	Normal	Programar interfaz de la aplicacion		12/12/2022 11:52 PM
2179	Bug	New	Normal	Realizar pruebas de asistente de voz		12/12/2022 11:52 PM
2178	Bug	New	Normal	Realizar pruebas de reconocimiento de formas y colores.		11/29/2022 03:18 PM
2177	Feature	New	Normal	Implementar asistente de voz		12/12/2022 11:53 PM
2176	Feature	New	Normal	Implementar reconocimiento de colores y formas.		11/29/2022 03:17 PM
2175	Feature	New	Normal	Ejecución del proyecto		12/12/2022 11:53 PM
2174	Feature	New	Normal	Investigacion sobre python y openCV		10/19/2022 05:06 AM
2173	Feature	New	Normal	Realizar segundo informe de plan de proyecto		10/19/2022 05:04 AM
2172	Feature	New	Normal	Realizar primer informe de plan de proyecto		10/19/2022 05:02 AM
2171	Feature	New	Normal	Definicion de problema y solucion		10/19/2022 05:00 AM
2169	Feature	New	Normal	Planificacion de proyecto		10/19/2022 05:04 AM
2168	Feature	New	Normal	Grupo 5		12/12/2022 11:53 PM
2166	Bug	New	Normal	Casos de Usos		10/13/2022 09:31 PM
2162	Feature	New	Normal	presentación especificación, casos de usos, d. secuencias y arquitectura del sistema (Semana VIII)		10/11/2022 03:13 PM
2112	Feature	New	Normal	Especificaciones del proyecto		10/01/2022 09:32 PM
2036	Feature	New	Normal	Pruebas experimentales y entrega Informe final del proyecto.		09/16/2022 04:38 PM
2035	Feature	New	Normal	Mostrar Programación del sistema		09/16/2022 04:37 PM
2033	Feature	New	Normal	Entrega de informe II y demostración de funcionamiento.		09/16/2022 04:33 PM
2032	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura del AADV		09/16/2022 04:30 PM
2031	Feature	New	High	Estudio de las características de los diferentes módulos		09/16/2022 04:30 PM
2030	Feature	New	Normal	Pruebas Experimentales I		12/13/2022 09:41 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2029	Feature	New	Normal	Elaboración de Informe II		10/13/2022 09:35 PM
2026	Feature	New	Normal	Lenguajes de programación e implementación.		12/13/2022 09:41 PM
2025	Feature	New	Normal	Módulos de Raspberry Pi		10/13/2022 09:54 PM
2024	Feature	New	Normal	Inicio del proyecto		09/15/2022 09:58 PM
2023	Feature	New	Normal	Presentación I		09/15/2022 09:54 PM
1976	Feature	New	Normal	Pruebas experimentales y entrega Informe final del proyecto.		11/30/2022 04:00 PM
1975	Feature	New	Normal	Mostrar Programación del sistema (Semana XV)		11/30/2022 03:59 PM
1974	Feature	New	Normal	Justificación del aplicativo que conforma el AADV y si corresponde el aprovechamiento de un dispositivo móvil (Semana XIII)		10/11/2022 03:14 PM
1973	Feature	New	Normal	Entrega de informe II		11/16/2022 12:55 PM
1972	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura del AADV		11/16/2022 12:55 PM
1971	Feature	New	Normal	Estudio de las características de los diferentes módulos		09/13/2022 05:46 PM
1968	Feature	New	Normal	Elaboración de Informe	Jack Torres	09/15/2022 09:55 PM
1958	Feature	New	High	Informe I		09/13/2022 02:58 PM
1867	Feature	New	Normal	Definición de Problema, escenario y posible Solución	Bastian Mamani	09/13/2022 05:01 PM
1866	Feature	New	Normal	Esquematización general del proyecto.	Bastian Mamani	09/07/2022 05:04 PM
1862	Feature	New	Normal	Presentación I		09/06/2022 06:20 PM
1791	Feature	New	Normal	Inicios del desarrollo de el proyecto		09/05/2022 09:10 AM
1730	Feature	New	Normal	Esquema de solución		08/30/2022 06:22 PM
1705	Feature	New	High	Contexto del Proyecto		08/24/2022 04:56 PM
1703	Feature	New	Normal	Ideas del proyecto		08/23/2022 04:55 PM
1672	Feature	New	Normal	Gestion del grupo de trabajo		08/17/2022 04:18 PM