

PROYECTO II 2023 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3523	Feature	New	Normal	Presentacion fase final		01/02/2024 07:09 PM
3522	Feature	New	Normal	Se realizo una prueba de todo el sistema funcione		01/02/2024 07:07 PM
3521	Feature	New	Normal	Se realizo el poster junto al manual de usuario.		01/02/2024 07:06 PM
3520	Feature	New	Normal	Se realizo el video de como funciona.		01/02/2024 07:04 PM
3519	Feature	New	Normal	Sincronizacion de las alarmas con el sensor.		01/02/2024 07:03 PM
3518	Feature	New	Normal	Configuracion de la interfaz (telegram)		01/02/2024 07:01 PM
3517	Feature	New	Normal	Posicionar las medidas de respuesta en la maqueta.		01/02/2024 06:59 PM
3516	Feature	New	Normal	Realizar la conexión de todos los elementos.		01/02/2024 06:54 PM
3515	Feature	New	Normal	Compra del sensor		01/02/2024 06:56 PM
3495	Feature	New	Normal	Implementar función cámara		01/03/2024 03:12 PM
3494	Feature	New	Normal	Implementar funcion sensor magnetico		01/03/2024 01:31 AM
3493	Feature	New	Normal	Redaccion Informe 3		01/03/2024 03:05 PM
3492	Feature	New	Normal	Realizar Pruebas		01/03/2024 03:07 PM
3491	Feature	New	Normal	Implementar Funciones del proyecto		01/03/2024 01:31 AM
3490	Feature	New	High	Implementar Interfaz Grafica		01/03/2024 03:12 PM
3434	Bug	New	Normal	Diseñar la interacción del usuario con el sistema		11/28/2023 03:32 PM
3433	Bug	New	Normal	Diseñar la arquitectura		11/28/2023 03:31 PM
3432	Bug	New	Normal	Investigar la funcionalidad de los sensores		11/28/2023 03:30 PM
3431	Bug	New	Normal	Diseñar una interfaz de usuario		11/28/2023 03:29 PM
3430	Bug	New	Normal	Construir Presentacion 2		11/28/2023 03:28 PM
3429	Feature	New	Normal	Establecer arquitectura	bastian vega	11/28/2023 12:40 PM
3428	Feature	New	Normal	Establecer requerimientos	bastian vega	11/28/2023 11:55 AM
3427	Feature	New	Normal	Definir técnica de prueba	Vranika Santiago	11/28/2023 11:49 AM
3426	Feature	New	Normal	Conseguir el material necesario		01/03/2024 02:32 PM
3424	Feature	New	Urgent	[Cambio] Generar y programar la detección de códigos QR		12/12/2023 03:24 PM
3423	Feature	New	Normal	Programar sensor de proximidad		11/28/2023 10:43 AM
3414	Bug	New	High	Investigacion, Desarrollo y Testeo de las funcionalidades del sistema	juan yampara	12/17/2023 03:12 PM
3413	Bug	New	Normal	Investigación y Desarrollo de las interfaces de comunicación del sistema	daniel alday	12/17/2023 03:12 PM
3412	Bug	New	Normal	Entrega del proyecto		11/28/2023 12:09 AM
3411	Bug	New	Normal	Desarrollo de las interfaces gráficas		12/17/2023 03:12 PM
3410	Bug	New	High	Desarrollo del sistema	juan yampara	12/17/2023 03:12 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3409	Bug	New	Low	Revisión de la documentación y Apreciación del trabajo grupal		11/28/2023 12:05 AM
3408	Bug	New	Normal	Promoción del Proyecto	Tomás Silva	11/28/2023 12:00 AM
3407	Bug	New	Normal	Manual de Usuario		11/27/2023 11:58 PM
3406	Bug	New	Normal	Tercer Informe		11/27/2023 11:57 PM
3405	Bug	New	High	Fase 3		12/17/2023 03:12 PM
3393	Feature	New	Normal	inicio elaboracion informe fase 2		11/27/2023 06:40 PM
3392	Feature	New	Normal	Informar sobre sensores necesarios		11/27/2023 06:39 PM
3391	Feature	New	Normal	Seleccionar C.U.S		11/27/2023 06:36 PM
3390	Feature	New	Normal	Entrega de estructura informe segunda fase		11/27/2023 06:38 PM
3389	Feature	New	High	Primer acercamiento a Raspberry PI		11/27/2023 06:37 PM
3273	Feature	New	Normal	Creación de mockups	luciano vera	11/01/2023 12:40 PM
3153	Feature	New	Normal	Fase III: Monitoreo		01/03/2024 02:31 PM
3152	Feature	New	Normal	Fase I: Planificación		09/26/2023 05:12 PM
3144	Feature	New	Normal	fase final del proyecto		01/02/2024 07:09 PM
3143	Feature	New	High	segunda fase del proyecto		11/27/2023 06:38 PM
3119	Bug	New	Normal	Documentación del proyecto	Tomás Silva	11/28/2023 01:07 PM
3118	Bug	New	Normal	Gestión Redmine (Petitionen y Wiki)		12/17/2023 03:12 PM
3115	Feature	New	Normal	Redactar Informe 2 y demostración de funcionamiento		01/03/2024 03:10 PM
3114	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura de comunicación		01/03/2024 03:09 PM
3113	Feature	New	Normal	Estudio de carasteristicas raspberry		01/03/2024 03:09 PM
3112	Feature	New	Normal	Desarrollar punto 4 y completar Informe 1		01/03/2024 03:13 PM
3111	Feature	New	Normal	Desarrollar punto 1 y 3 del informe 1		09/23/2023 07:03 PM
3110	Feature	New	Normal	Redaccion del Informe 1		01/03/2024 08:11 PM
3107	Feature	New	Normal	Redactar Gestion de Riesgos		09/23/2023 02:35 AM
3105	Support	Resolved	Normal	Diseñar backend	bastian vega	12/19/2023 12:43 PM
3104	Feature	New	Normal	Análisis de framework	bastian vega	09/21/2023 06:19 PM
3103	Feature	New	Normal	Presentar la maqueta y la presentacion		09/23/2023 03:06 AM
3102	Feature	New	Normal	Crear la presentacion y maqueta		09/23/2023 02:36 AM
3101	Feature	Resolved	Normal	Definicion del Proyecto		09/23/2023 02:35 AM
3095	Feature	New	High	Entrega informe final		01/02/2024 11:15 PM
3094	Feature	New	Normal	Redacción informe final.		01/02/2024 10:26 PM
3093	Feature	New	Immediate	Pruebas		01/02/2024 05:55 PM
3092	Feature	New	Normal	Programación de la interfaz		12/29/2023 02:32 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3091	Feature	New	Normal	Justificación del aplicativo para la comunicación con el dispositivo móvil		12/29/2023 02:31 PM
3090	Feature	New	Normal	Entrega informe II y demostración		12/29/2023 02:36 PM
3089	Feature	New	Normal	Redacción del informe II		11/25/2023 10:45 PM
3088	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura de comunicación.		11/25/2023 10:43 PM
3087	Feature	New	Normal	Estudio características Raspberry-Pi		11/25/2023 10:44 PM
3086	Feature	New	Immediate	Entrega informe 1 y demostración		12/29/2023 02:36 PM
3085	Feature	New	Normal	Informe del proyecto fase 1		09/19/2023 12:17 PM
3075	Feature	New	Normal	Prueba III	bastian vega	01/03/2024 11:51 AM
3074	Feature	New	Normal	Prueba II	bastian vega	01/03/2024 11:51 AM
3073	Feature	New	Normal	Prueba I	bastian vega	01/03/2024 11:51 AM
3068	Feature	New	Normal	Redacción del informe 1.		09/17/2023 02:35 AM
3067	Feature	New	Normal	Formulación y construcción de la maqueta del proyecto.		09/17/2023 02:32 AM
3066	Feature	New	Normal	Determinación de la idea y nombre del proyecto.		09/17/2023 02:30 AM
3065	Support	New	Normal	Presentación esbozo de la idea del proyecto.		09/17/2023 02:28 AM
3064	Feature	New	Normal	Planeación idea borrador del proyecto		09/17/2023 02:24 AM
3063	Feature	New	Normal	Conformación de grupo y asignación de roles.		09/17/2023 02:22 AM
2867	Bug	New	Normal	Elaboración de Bitácoras		12/29/2023 10:48 PM
2864	Bug	New	Normal	Redacción y Formulación de Informe Final		01/02/2024 10:22 PM
2863	Bug	New	Normal	Implementación real del modelo de negocio		12/29/2023 10:48 PM
2862	Bug	New	Normal	Creación de Poster promocional		01/02/2024 10:19 PM
2860	Bug	New	Normal	Analizar y formular casos de uso		11/27/2023 10:35 PM
2858	Bug	New	Normal	Diseño de Aplicación IOT para Android		12/29/2023 10:48 PM
2857	Bug	New	Normal	Investigar y aprender sobre creación de aplicaciones IOT		12/29/2023 10:48 PM
2856	Bug	New	Normal	Preparar, Redactar y Formular Informe 2		01/02/2024 10:20 PM
2853	Bug	New	Normal	Redacción de Requerimientos		12/29/2023 11:26 PM
2839	Feature	New	Normal	Realizar Casos de Uso	Andrew Campos	11/14/2023 12:14 PM
2831	Feature	New	Urgent	Programación de Sistema		12/12/2023 03:24 PM
2829	Feature	New	Normal	primera presentación evaluada		09/12/2023 04:28 PM
2827	Feature	New	Normal	Confección de maqueta		09/12/2023 04:26 PM
2826	Feature	New	Normal	presentación del proyecto al curso		09/12/2023 04:23 PM
2825	Feature	New	Normal	seleccion de proyecto		09/12/2023 04:21 PM
2824	Feature	New	Normal	lluvia de ideas para selección del proyecto		09/12/2023 04:19 PM
2821	Feature	New	Normal	Primera fase del proyecto	alexis yucra	09/19/2023 12:17 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2789	Feature	New	Normal	Presentación maqueta	bastian vega	09/18/2023 07:52 PM
2788	Feature	New	Normal	Presentación idea	luciano vera	09/12/2023 02:36 AM
2683	Feature	New	Urgent	Fase II: Implementación		01/03/2024 02:32 PM
2601	Feature	New	Normal	Confeccionar póster	luciano vera	01/03/2024 11:52 AM
2600	Feature	New	Normal	Redactar manual de usuario	Andrew Campos	01/03/2024 11:52 AM
2599	Feature	New	Normal	Depuración de los códigos	bastian vega	01/03/2024 11:50 AM
2598	Feature	New	Normal	Presentación III	luciano vera	01/03/2024 11:53 AM
2597	Feature	New	Normal	Informe III	Vranika Santiago	01/03/2024 11:52 AM
2596	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento	bastian vega	01/03/2024 11:51 AM
2594	Feature	New	Normal	Diseñar frontend	luciano vera	12/22/2023 01:18 PM
2592	Feature	New	Normal	Programación	bastian vega	01/03/2024 11:50 AM
2591	Feature	New	Normal	Presentación II	luciano vera	11/28/2023 11:49 AM
2590	Feature	New	Normal	Informe II	Andrew Campos	11/28/2023 11:56 AM
2579	Feature	New	Urgent	Duración del proyecto	Tomás Silva	12/17/2023 03:12 PM
2578	Bug	New	Normal	Definir escenario y problema a solucionar		09/05/2023 05:20 PM
2577	Bug	New	Normal	Entrega y presentación de Informe		11/14/2023 05:08 PM
2576	Bug	New	Normal	Confección y presentación de maqueta		09/05/2023 03:19 PM
2457	Feature	New	Normal	Analizar diversas soluciones	Vranika Santiago	09/17/2023 08:07 AM
2456	Feature	New	Normal	Establecer problemática	Vranika Santiago	09/17/2023 08:06 AM
2455	Feature	New	Normal	Parte III	Vranika Santiago	01/03/2024 11:53 AM
2454	Feature	New	Normal	Parte II	Vranika Santiago	11/28/2023 11:49 AM
2453	Feature	New	Normal	Construir maqueta	luciano vera	09/18/2023 07:52 PM
2452	Feature	New	Normal	Diseñar maqueta	luciano vera	09/18/2023 07:52 PM
2451	Feature	New	Normal	Presentación I	luciano vera	09/27/2023 05:28 AM
2450	Feature	New	Normal	Informe I	Andrew Campos	09/21/2023 06:14 PM
2449	Feature	New	Normal	Estimar costos	bastian vega	09/21/2023 06:20 PM
2447	Feature	New	Normal	Organización	Vranika Santiago	08/29/2023 04:20 PM
2446	Feature	New	Normal	Parte I	Vranika Santiago	09/27/2023 05:28 AM
2445	Feature	New	Normal	Pruebas y entrega Informe final		01/03/2024 02:29 PM
2443	Feature	New	Normal	Wiki	Vranika Santiago	01/03/2024 11:53 AM
2442	Feature	New	Normal	Bitácoras	Vranika Santiago	01/03/2024 11:53 AM
2441	Feature	New	Normal	Mejora la programación y Poster Promocional.		01/03/2024 02:31 PM
2440	Feature	New	Normal	Documentación	Andrew Campos	01/03/2024 11:53 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2439	Feature	New	Normal	Justificación del aplicativo para la comunicación		11/28/2023 10:38 AM
2437	Feature	New	Normal	Entrega de Segundo Informe de Avance		12/12/2023 03:24 PM
2436	Feature	New	Urgent	Identificar el material a utilizar		11/28/2023 10:50 AM
2435	Feature	New	Normal	Estudio de características de Raspberry-Pi		11/28/2023 10:49 AM
2433	Bug	New	Normal	Comprar / Adquirir materiales		09/05/2023 03:20 PM
2432	Feature	New	Normal	Entrega de Primer Informe de Avance		09/26/2023 05:19 PM
2431	Feature	New	Normal	Construcción maqueta		09/26/2023 05:11 PM
2430	Feature	New	Normal	Justificación del diseño de la maqueta.		09/26/2023 05:11 PM
2429	Feature	New	Normal	Revisar el material y planificar una maqueta.		09/26/2023 05:11 PM
2428	Feature	Resolved	Normal	Definir proyecto		08/29/2023 05:53 PM
2427	Feature	New	Normal	Primeras ideas de Diseño		09/26/2023 05:10 PM
2426	Feature	New	Urgent	Inicio G2-4		01/03/2024 02:32 PM