

PROYECTO II 2023 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3434	Bug	New	Normal	Diseñar la interacción del usuario con el sistema		11/28/2023 03:32 PM
3433	Bug	New	Normal	Diseñar la arquitectura		11/28/2023 03:31 PM
3432	Bug	New	Normal	Investigar la funcionalidad de los sensores		11/28/2023 03:30 PM
3431	Bug	New	Normal	Diseñar una interfaz de usuario		11/28/2023 03:29 PM
3430	Bug	New	Normal	Construir Presentacion 2		11/28/2023 03:28 PM
3414	Bug	New	High	Investigación, Desarrollo y Testeo de las funcionalidades del sistema	juan yampara	12/17/2023 03:12 PM
3413	Bug	New	Normal	Investigación y Desarrollo de las interfaces de comunicación del sistema	daniel alday	12/17/2023 03:12 PM
3412	Bug	New	Normal	Entrega del proyecto		11/28/2023 12:09 AM
3411	Bug	New	Normal	Desarrollo de las interfaces gráficas		12/17/2023 03:12 PM
3410	Bug	New	High	Desarrollo del sistema	juan yampara	12/17/2023 03:12 PM
3409	Bug	New	Low	Revisión de la documentación y Apreciación del trabajo grupal		11/28/2023 12:05 AM
3408	Bug	New	Normal	Promoción del Proyecto	Tomás Silva	11/28/2023 12:00 AM
3407	Bug	New	Normal	Manual de Usuario		11/27/2023 11:58 PM
3406	Bug	New	Normal	Tercer Informe		11/27/2023 11:57 PM
3405	Bug	New	High	Fase 3		12/17/2023 03:12 PM
3119	Bug	New	Normal	Documentación del proyecto	Tomás Silva	11/28/2023 01:07 PM
3118	Bug	New	Normal	Gestión Redmine (Peticiones y Wiki)		12/17/2023 03:12 PM
2867	Bug	New	Normal	Elaboración de Bitácoras		12/29/2023 10:48 PM
2864	Bug	New	Normal	Redacción y Formulación de Informe Final		01/02/2024 10:22 PM
2863	Bug	New	Normal	Implementación real del modelo de negocio		12/29/2023 10:48 PM
2862	Bug	New	Normal	Creación de Poster promocional		01/02/2024 10:19 PM
2860	Bug	New	Normal	Analizar y formular casos de uso		11/27/2023 10:35 PM
2858	Bug	New	Normal	Diseño de Aplicación IOT para Android		12/29/2023 10:48 PM
2857	Bug	New	Normal	Investigar y aprender sobre creación de aplicaciones IOT		12/29/2023 10:48 PM
2856	Bug	New	Normal	Preparar, Redactar y Formular Informe 2		01/02/2024 10:20 PM
2853	Bug	New	Normal	Redacción de Requerimientos		12/29/2023 11:26 PM
2578	Bug	New	Normal	Definir escenario y problema a solucionar		09/05/2023 05:20 PM
2577	Bug	New	Normal	Entrega y presentación de Informe		11/14/2023 05:08 PM
2576	Bug	New	Normal	Confeción y presentación de maqueta		09/05/2023 03:19 PM
2433	Bug	New	Normal	Comprar / Adquirir materiales		09/05/2023 03:20 PM