

PROYECTO II 2023

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
PROYECTO II 2023																														
Grupo P2-1	Grupo P2-1																													
Duración del proyecto	New 88%																													
Gestión Redmine (Peticiones y Wiki)	New 80%																													
Documentación del proyecto	New 70%																													
Fase 3	New 21%																													
Tercer Informe	New 0%																													
Manual de Usuario	New 0%																													
Desarrollo del sistema	New 60%																													
Desarrollo de las interfaces (...)	New 60%																													
Investigación y Desarrollo (...)	New 80%																													
Investigacion, Desarrollo (...)	New 50%																													
Promoción del Proyecto	New 0%																													
Revisión de la documentación y (...)	New 0%																													
Entrega del proyecto	New 0%																													
Grupo P2-2	Grupo P2-2																													
Definir proyecto	Resolved 100%																													
Entrega y presentación de Informe	New 100%																													
Definir escenario y problema a solucionar	New 100%																													
Comprar / Adquirir materiales	New 100%																													
Confección y presentación de maqueta	New 100%																													
Elaboración de Bitácoras	New 90%																													
Preparar, Redactar y Formular Informe (...)	New 100%																													
Redacción de Requerimientos	New 100%																													
Analizar y formular casos de uso	New 100%																													
Diseño de Aplicación IOT para Android	New 100%																													
Implementación real del modelo de negocio	New 100%																													
Investigar y aprender sobre creación (...)	New 100%																													

Creación de Poster promocional	New 100%
Redacción y Formulación de Informe Final	New 100%
Grupo P2-3	Grupo P2-3
Primera fase del proyecto	New 100%
lluvia de ideas para selección (...)	New 100%
seleccion de proyecto	New 100%
presentación del proyecto al curso (...)	New 100%
Confección de maqueta	New 100%
primera presentación evaluada	New 100%
Informe del proyecto fase 1	New 100%
segunda fase del proyecto	New 100%
Primer acercamiento a Raspberry (...)	New 100%
Entrega de estructura informe segunda (...)	New 100%
Seleccionar C.U.S	New 100%
inicio elaboracion informe fase (...)	New 100%
Informar sobre sensores necesarios	New 100%
fase final del proyecto	New 98%
Compra del sensor	New 100%
Realizar la conexión de todos los (...)	New 100%
Posicionar las medidas de respuesta (...)	New 100%
Configuracion de la interfaz (telegram)	New 100%
Sincronizacion de las alarmas con (...)	New 100%
Se realizo el video de como funciona.	New 100%
Se realizo el poster junto al manual (...)	New 100%
Se realizo una prueba de todo el (...)	New 100%
Presentacion fase final	New 0%
Grupo P2-4	Grupo P2-4
Inicio G2-4	New 100%
Fase I: Planificación	New 100%
Primeras ideas de Diseño	New 100%
Revisar el material y planificar (...)	New 100%
Justificación del diseño de (...)	New 100%
Construcción maqueta	New 100%
Entrega de Primer Informe (...)	New 100%

Fase II: Implementación	New 100%
Estudio de características (...)	New 100%
Identificar el material a (...)	New 100%
Conseguir el material necesario	New 100%
Entrega de Segundo Informe (...)	New 100%
Programación de Sistema	New 100%
Programar sensor de proximidad	New 100%
[Cambio] Generar y programar (...)	New 100%
Justificación del aplicativo (...)	New 100%
Fase III: Monitoreo	New 100%
Mejora la programación y Poster (...)	New 100%
Pruebas y entrega Informe (...)	New 100%
Grupo P2-5	Grupo P2-5
Documentación	New 100%
Bitácoras	New 100%
Wiki	New 100%
Parte I	New 100%
Organización	New 100%
Establecer problemática	New 100%
Analizar diversas soluciones	New 100%
Presentación idea	New 100%
Diseñar maqueta	New 100%
Construir maqueta	New 100%
Presentación maqueta	New 100%
Informe I	New 100%
Análisis de framework	New 100%
Estimar costos	New 100%
Presentación I	New 100%
Parte II	New 100%
Realizar Casos de Uso	New 100%
Creación de mockups	New 100%
Establecer arquitectura	New 100%
Definir técnica de prueba	New 100%
Informe II	New 100%

Establecer requerimientos	New 100%
Presentación II	New 100%
Parte III	New 100%
Programación	New 100%
Diseñar frontend	New 100%
Diseñar backend	Resolved 100%
Depuración de los códigos	New 100%
Confeccionar póster	New 100%
Pruebas de funcionamiento	New 100%
Prueba I	New 100%
Prueba II	New 100%
Prueba III	New 100%
Informe III	New 100%
Redactar manual de usuario	New 100%
Presentación III	New 100%
Grupo P2-6	Grupo P2-6
Conformación de grupo y asignación de (...)	New 100%
Planeación idea borrador del proyecto	New 100%
Presentación esbozo de la idea del proyecto.	New 100%
Determinación de la idea y nombre del (...)	New 100%
Formulación y construcción de la maqueta (...)	New 100%
Redacción del informe 1.	New 100%
Entrega informe 1 y demostración	New 100%
Estudio características Raspberry-Pi	New 100%
Justificación de la arquitectura de (...)	New 100%
Redacción del informe II	New 100%
Entrega informe II y demostración	New 100%
Justificación del aplicativo para la (...)	New 100%
Programación de la interfaz	New 100%
Pruebas	New 100%
Redacción informe final.	New 100%
Entrega informe final	New 100%
Grupo P2-7-2	Grupo P2-7-2
Definición del Proyecto	Resolved 100%

Crear la presentacion y maqueta	New 100%
Presentar la maqueta y la presentacion	New 100%
Redaccion del Informe 1	New 100%
Redactar Gestion de Riesgos	New 100%
Desarrollar punto 1 y 3 del informe (...)	New 100%
Desarrollar punto 4 y completar Informe (...)	New 100%
Estudio de carascracteristicas raspberry	New 100%
Justificación de la arquitectura de (...)	New 100%
Redactar Informe 2 y demostración de (...)	New 100%
Investigar la funcionalidad de los sensores	New 100%
Diseñar una interfaz de usuario	New 100%
Diseñar la interacción del usuario con (...)	New 100%
Diseñar la arquitectura	New 100%
Construir Presentacion 2	New 100%
Implementar Interfaz Grafica	New 100%
Implementar Funciones del proyecto	New 100%
Redaccion Informe 3	New 100%
Implementar funcion sensor magnetico	New 100%
Implementar función cámara	New 100%
Realizar Pruebas	New 100%