

PROYECTO II A 2024 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4736	Bug	New	Normal	poster		12/02/2024 09:23 PM
4735	Bug	New	Normal	manual de usuario		12/02/2024 09:23 PM
4581	Bug	New	Normal	Fase III: Implementación		12/02/2024 11:40 PM
4580	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Teclado Matricial		11/03/2024 12:56 PM
4579	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Sensor Huella digital		11/03/2024 12:56 PM
4578	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Cerradura Eléctrica		11/03/2024 12:56 PM
4577	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Servo Motor		11/03/2024 12:55 PM
4576	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Luces Leds		11/03/2024 01:01 PM
4575	Bug	New	Normal	Conexión y Funcionamiento Pantalla Azul		11/03/2024 12:58 PM
4574	Bug	New	Normal	Desarrollo sensores		11/04/2024 05:26 PM
4573	Bug	New	Normal	Poster		11/03/2024 12:49 PM
4572	Bug	New	Normal	Manual Usuario		11/03/2024 12:49 PM
4571	Bug	New	Normal	Desarrollo Informe Informe Final		11/03/2024 12:48 PM
4569	Bug	New	Normal	Entregables Finales		11/04/2024 05:27 PM
4510	Bug	New	Normal	Realizar diseño de arquitectura del proyecto		11/04/2024 10:04 PM
4509	Bug	New	Normal	Hacer casos de uso relacionados		11/04/2024 10:04 PM
4508	Bug	New	Normal	Hacer caso de uso general		11/04/2024 10:05 PM
4477	Bug	New	Normal	Interfaz de usuario		12/02/2024 09:24 PM
4476	Bug	New	Normal	Presentar El informe III		12/02/2024 09:24 PM
4475	Bug	New	Normal	Informe III		12/02/2024 09:24 PM
4474	Bug	New	Normal	Sincronización final		12/02/2024 09:25 PM
4473	Bug	New	Normal	Configuración de la interfaz		12/02/2024 09:25 PM
4472	Bug	New	Normal	Pruebas de funcionamiento		12/02/2024 09:25 PM
4471	Bug	New	Normal	Parte III		12/02/2024 09:25 PM
4470	Bug	New	Normal	Ensamblar la maqueta con Raspberry		12/02/2024 09:26 PM
4469	Bug	New	Normal	Presentar El informe II		11/04/2024 10:03 PM
4468	Bug	New	Normal	Realizar el Informe II		11/04/2024 10:03 PM
4467	Bug	New	Normal	Estudio de raspberry Pi		12/02/2024 09:27 PM
4466	Bug	New	Normal	Estudio de los sensores		12/02/2024 09:26 PM
4394	Bug	New	Normal	Realización de la carta gantt		09/30/2024 08:16 PM
4393	Bug	New	Normal	Definir gastos horas hombre		09/30/2024 08:15 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4392	Bug	New	Normal	definir suposiciones		09/30/2024 08:10 PM
4391	Bug	New	Normal	definir Restricciones		09/30/2024 08:16 PM
4390	Bug	New	Normal	Desarrollo del informe sobre la maqueta		09/30/2024 08:13 PM
4389	Bug	New	Normal	Esamblar la maqueta		09/30/2024 08:13 PM
4388	Bug	New	Normal	planeación de gastos		09/30/2024 08:14 PM
4186	Bug	New	Normal	Parte I		09/30/2024 08:16 PM
4185	Bug	New	Normal	Resolución del problema		09/30/2024 07:45 PM
4170	Bug	New	Normal	Parte II		12/02/2024 09:27 PM
4168	Bug	New	Normal	Informe I		09/30/2024 08:16 PM
3786	Bug	New	Normal	Definición de roles		09/30/2024 07:46 PM
3785	Bug	Resolved	Normal	Armado de la maqueta		09/30/2024 08:13 PM
3784	Bug	New	Normal	Buscar Insumos para el armado de la maqueta	Polette Montt	09/30/2024 07:46 PM
3783	Bug	New	Normal	Resolución del problema		09/30/2024 07:47 PM
3782	Bug	New	Normal	Definición del problema	Angie Martinez	09/30/2024 07:47 PM