

## PROYECTO II A 2024 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4761	Feature	New	Normal	Presentación III		12/10/2024 03:23 AM
4760	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento		12/10/2024 03:19 AM
4759	Feature	New	Normal	Luz		12/10/2024 03:16 AM
4758	Feature	New	Normal	Ph		12/10/2024 03:16 AM
4757	Feature	New	Normal	Temperatura		12/10/2024 03:16 AM
4756	Feature	New	Normal	Cámara		12/10/2024 03:15 AM
4755	Feature	New	Normal	Modulos		12/10/2024 03:16 AM
4754	Feature	New	Normal	Creación Interfaz		12/10/2024 03:12 AM
4747	Feature	New	Normal	Pruebas de funcionamiento		12/02/2024 11:45 PM
4746	Feature	New	Normal	Creación poster		12/02/2024 11:46 PM
4745	Feature	New	Normal	Implementación		12/02/2024 11:48 PM
4730	Feature	New	Normal	Instalar el S.O. a la Raspberry Pi		11/30/2024 08:22 AM
4729	Feature	New	Normal	Presentación Fase II		11/27/2024 04:15 PM
4653	Feature	New	Normal	instalación relé		12/02/2024 10:44 PM
4652	Feature	New	Normal	instalación sensores de vibracion		12/02/2024 10:43 PM
4651	Feature	New	Normal	instalación servoMotor		11/27/2024 03:57 PM
4650	Feature	New	Normal	instalacion de luces emergencia		12/02/2024 10:44 PM
4649	Feature	New	Normal	relé(Corte suministro de enegia)13-16		12/02/2024 10:44 PM
4648	Feature	New	Normal	sensorVibración(detector sismo)12-14		12/02/2024 10:45 PM
4647	Feature	New	Normal	servoMotor(Abrir Puertas)		11/13/2024 03:50 PM
4646	Feature	New	Normal	Led(Luces de emergencia)		12/02/2024 10:42 PM
4645	Feature	New	Normal	Instalación maqueta		12/02/2024 10:44 PM
4644	Feature	New	Normal	Modulos		12/02/2024 10:45 PM
4643	Feature	New	Normal	Creación Interfaz		11/27/2024 03:56 PM
4642	Feature	New	Normal	Creación poster(Afiche)		12/02/2024 10:41 PM
4641	Feature	New	Normal	Redacción manual usuario		12/02/2024 10:41 PM
4640	Feature	New	Normal	Informe final		12/02/2024 10:42 PM
4639	Feature	New	Normal	Pruebas Funcionamiento		12/02/2024 10:42 PM
4638	Feature	New	Normal	Implementación		12/02/2024 10:45 PM
4637	Feature	New	Normal	Crear el servidor		11/28/2024 07:21 PM
4636	Feature	New	Normal	Programar el sistema		11/28/2024 07:21 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4606	Feature	New	Normal	Herramientas y tecnicas	Tihare Cabello	11/05/2024 12:46 PM
4605	Feature	New	Normal	Diseño de interfaz	Liliana Galvez	11/05/2024 12:47 PM
4604	Feature	New	Normal	Diagrama de Clases	Tihare Cabello	11/05/2024 12:46 PM
4603	Feature	New	Normal	Creacion Diagrama de Secuencia	Cristian Huanca	11/05/2024 12:46 PM
4602	Feature	New	Normal	Creacion Casos de Uso	byron santibanez	11/05/2024 12:48 PM
4601	Feature	New	Normal	Especificación de requerimientos	Tihare Cabello	11/05/2024 12:47 PM
4600	Feature	New	Normal	Arquitectura Cliente-Servidor	Cristian Huanca	11/05/2024 12:47 PM
4599	Feature	New	Normal	Diseño	Liliana Galvez	11/05/2024 12:47 PM
4598	Feature	New	Normal	Analisis	Cristian Huanca	11/05/2024 12:48 PM
4597	Feature	New	Normal	Planificacion	Tihare Cabello	11/05/2024 12:48 PM
4583	Feature	New	Normal	Diseño base de la interfaza de usuario		11/05/2024 01:56 AM
4570	Feature	New	Normal	Corrección Informe I		11/03/2024 12:46 PM
4563	Feature	New	Normal	Reporte de Revisión		11/04/2024 05:32 PM
4562	Feature	New	Normal	Módulos Implementados		11/04/2024 05:32 PM
4561	Feature	New	Normal	Modelo de Implementación		11/04/2024 05:31 PM
4560	Feature	New	Normal	Descripción de la Arquitectura (vista desde los módulos del caso de uso)		11/04/2024 05:32 PM
4559	Feature	New	Normal	Plan de Integración		11/04/2024 05:32 PM
4558	Feature	New	Normal	Descripción de la Arquitectura con respecto a los modelos.		11/03/2024 01:00 PM
4557	Feature	New	Normal	Modelo de Interacción (Diagrama de secuencia, o flujo de las acciones)		11/03/2024 01:00 PM
4556	Feature	New	Normal	Modelo de Diseño (Diagrama de clases)		11/03/2024 01:00 PM
4555	Feature	New	Normal	Especificación de Requerimientos		11/03/2024 12:59 PM
4554	Feature	New	Normal	Documento de Diseño de Interface Usuario		11/03/2024 12:59 PM
4553	Feature	New	Normal	Descripción de la Arquitectura (vista del modelo diseño)		11/03/2024 12:59 PM
4552	Feature	New	Normal	Modelo de Diseño (Caso de uso general)		11/03/2024 12:58 PM
4551	Feature	New	Normal	Implementación		11/04/2024 05:32 PM
4550	Feature	New	Normal	Diseño		11/03/2024 01:00 PM
4549	Feature	New	Normal	Analisis		11/03/2024 12:59 PM
4548	Feature	New	Normal	Herramientas y Técnicas		11/03/2024 01:01 PM
4547	Feature	New	Normal	Planificación de procesos Técnicos		11/03/2024 01:00 PM
4546	Feature	New	Normal	Creación Informe II	Fabian Quezada	11/03/2024 01:01 PM
4519	Feature	New	Normal	Conectividad VNC	Cristian Huanca	10/29/2024 04:54 PM
4518	Feature	New	Normal	Creación de boceto de interfaz de usuario		11/01/2024 03:21 PM
4517	Feature	New	Normal	Realizar casos de uso		11/01/2024 03:20 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4516	Feature	New	Normal	Establecer arquitectura		11/01/2024 03:20 PM
4515	Feature	New	Normal	Establecer requerimientos		11/01/2024 03:20 PM
4486	Feature	New	Normal	Conexion remota al raspberry pi 3	Cristian Sanchez	10/16/2024 03:52 PM
4465	Feature	New	Normal	Poster promocional		12/10/2024 03:21 AM
4463	Feature	New	Normal	Manual de usuario		12/10/2024 03:21 AM
4461	Feature	New	Normal	Informe III		12/10/2024 03:20 AM
4456	Feature	New	High	Presentación II		11/03/2024 05:18 PM
4454	Feature	New	High	Informe II		11/03/2024 05:18 PM
4453	Feature	New	High	Instalacion del SO	Cristian Sanchez	10/16/2024 02:55 PM
4452	Feature	New	Normal	Fase 3		12/10/2024 03:23 AM
4400	Feature	New	Normal	Fase III		12/02/2024 11:39 PM
4398	Feature	New	Normal	Desarrollar informe final		12/02/2024 11:50 PM
4397	Feature	New	Normal	Presentación Informe 2		11/05/2024 01:54 AM
4396	Feature	New	Normal	Desarrollar informe 2		11/05/2024 01:54 AM
4395	Feature	New	Normal	Diseñar Casos de Usos		12/02/2024 11:50 PM
4331	Feature	New	High	Fase 2		11/03/2024 05:18 PM
4330	Feature	New	Normal	Presentación I	Bruno Amestica	09/28/2024 12:58 PM
4329	Feature	New	Normal	Planificación de la gestión de riesgos		09/28/2024 12:04 AM
4327	Feature	New	Normal	Estimar costos		09/28/2024 12:04 AM
4325	Feature	New	Normal	Organización del proyecto		09/28/2024 12:03 AM
4324	Feature	New	Normal	Panorama general		09/28/2024 12:03 AM
4315	Feature	New	Normal	Redactar manual de usuario		12/02/2024 11:50 PM
4314	Feature	New	Normal	Presentacion Informe Final		12/02/2024 11:45 PM
4305	Feature	New	High	Estudiar las características Raspberry-Pi		12/02/2024 11:51 PM
4304	Feature	New	Normal	ESCENARIO Y ESQUEMA DE SOLUCIÓN		09/26/2024 06:12 PM
4303	Feature	New	Normal	Definición del problema	Jose Escalante	09/26/2024 06:09 PM
4302	Feature	In Progress	Normal	Fase I	Cristofer Pinto	10/15/2024 04:39 PM
4283	Feature	New	Normal	Presentacion Fase II		11/05/2024 12:49 PM
4281	Feature	New	Normal	Estudiar las características Rasperry-Pi		10/29/2024 04:54 PM
4279	Feature	New	Normal	Informe II		11/05/2024 12:49 PM
4278	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos de gestión		09/25/2024 03:52 PM
4275	Feature	New	High	Prueba de los equipos solicitados		11/05/2024 01:54 AM
4272	Feature	New	Normal	Fase III		12/02/2024 11:50 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4270	Feature	Resolved	High	Fase II		12/02/2024 11:51 PM
4269	Feature	In Progress	Normal	Desarrollo Informe 1		10/15/2024 04:39 PM
4268	Feature	New	Normal	Presentación de la primera fase		11/03/2024 12:29 PM
4267	Feature	New	Normal	LLuvia de ideas del proyecto		09/26/2024 06:16 PM
4237	Feature	New	High	Crear poster		11/28/2024 07:22 PM
4236	Feature	New	High	Elaborar manual de usuario		11/30/2024 08:16 AM
4235	Feature	New	High	Presentar informe III		11/30/2024 11:05 AM
4234	Feature	New	High	Redactar informe III		11/28/2024 07:22 PM
4233	Feature	New	High	Fase de pruebas		11/28/2024 07:21 PM
4232	Feature	New	High	Implementar la arquitectura de comunicación con el celular		11/27/2024 11:27 PM
4231	Feature	New	High	Fase III		11/30/2024 11:05 AM
4230	Feature	New	High	Presentar informe II		11/09/2024 11:01 AM
4229	Feature	New	High	Redactar informe II		11/04/2024 10:57 PM
4228	Feature	New	High	Presentar informe I		10/05/2024 08:19 PM
4225	Feature	New	High	Elaborar casos de uso		11/04/2024 10:56 PM
4224	Feature	New	High	Estudio de hardware		11/01/2024 12:50 PM
4223	Feature	New	High	Fase II		11/30/2024 08:22 AM
4222	Feature	New	High	Redactar informe I		10/01/2024 02:51 PM
4187	Feature	Resolved	Normal	Creacion de la maqueta		09/26/2024 06:06 PM
4184	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos de soporte		09/25/2024 03:35 PM
4183	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos técnicos		09/25/2024 03:35 PM
4181	Feature	New	Normal	Planificación de los procesos		09/25/2024 03:34 PM
4180	Feature	New	Normal	Organización del Proyecto		09/25/2024 03:34 PM
4179	Feature	New	Normal	Referencias		09/25/2024 03:33 PM
4177	Feature	New	Normal	Panorama General		09/25/2024 03:33 PM
4173	Feature	New	Normal	Creación Informe (Plan de proyecto)		09/25/2024 03:52 PM
4172	Feature	New	Normal	Planteamiento de las soluciones		09/10/2024 04:24 PM
4171	Feature	New	Normal	Planteamiento del problema		09/10/2024 04:25 PM
4169	Feature	New	Normal	Fase II : Desarrollo		11/27/2024 04:15 PM
4166	Feature	New	Normal	Modelo 3D (Unity)		09/10/2024 04:31 PM
4165	Feature	New	Normal	Presentación de la solución y modelado del proyecto		09/10/2024 04:22 PM
4164	Feature	New	Normal	Fase I : Planificación y diseño del proyecto		11/03/2024 01:02 PM
4163	Feature	Resolved	High	Presentación Plan de proyecto	Tihare Cabello	09/10/2024 04:15 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4162	Feature	New	Normal	Informe I	Cristian Sanchez	09/28/2024 12:04 AM
3964	Feature	New	High	Lluvia de ideas		09/04/2024 04:53 PM
3894	Feature	New	High	Presentar la maqueta		09/04/2024 04:54 PM
3893	Feature	New	High	Elaborar la maqueta		09/04/2024 04:54 PM
3892	Feature	New	High	Resolución del proyecto		09/04/2024 04:53 PM
3891	Feature	New	High	Problematica del proyecto		09/04/2024 04:53 PM
3890	Feature	New	High	Fase I		10/05/2024 08:19 PM
3829	Feature	Resolved	Normal	Modelado del diseño en 3D	Liliana Galvez	09/10/2024 04:11 PM
3828	Feature	New	High	Realización de la maqueta	Katalina Oviedo	09/10/2024 03:50 PM
3826	Feature	New	High	Propuesta de soluciones	Cristian Sanchez	08/27/2024 06:16 PM
3825	Feature	Resolved	High	Armado con material reciclable	Liliana Galvez	09/10/2024 04:14 PM
3823	Feature	New	High	Informe I	Tihare Cabello	09/30/2024 10:29 PM
3822	Feature	New	High	Ideas de proyecto	Cristian Sanchez	09/28/2024 12:06 AM
3821	Feature	New	Normal	Fase II: Programación		11/05/2024 12:49 PM
3820	Feature	New	High	Plantemiamiento de la problematica	Cristian Sanchez	08/27/2024 06:00 PM
3818	Feature	New	High	Fase 1	Cristian Sanchez	09/28/2024 12:58 PM
3695	Feature	Resolved	Normal	Identificar una solución	Cristian Huanca	09/10/2024 04:12 PM
3694	Feature	Resolved	High	Identificación del problema	Cristian Huanca	09/10/2024 04:10 PM
3693	Feature	New	High	Fase I: Diseño y Construcción de la Maqueta	Cristian Huanca	09/30/2024 10:29 PM