

PROYECTO II A 2024

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II A 2024																										
Grupo 1A-2024	Grupo 1A-2024																									
Fase I: Diseño y Construcción de la (...)	New 100%																									
Identificación del problema	Resolved 100%																									
Identificar una solución	Resolved 100%																									
Modelado del diseño en 3D	Resolved 100%																									
Armado con material reciclable	Resolved 100%																									
Presentación Plan de proyecto	Resolved 100%																									
Informe I	New 100%																									
Fase II: Programación	New 100%																									
Estudiar las características Rasperry-Pi	New 100%																									
Conectividad VNC	New 100%																									
Planificacion	New 100%																									
Análisis	New 100%																									
Especificación de requerimientos	New 100%																									
Arquitectura Cliente-Servidor	New 100%																									
Creacion Casos de Uso	New 100%																									
Diseño	New 100%																									
Creacion Diagrama de (...)	New 100%																									
Diagrama de Clases	New 100%																									
Diseño de interfaz	New 100%																									
Herramientas y tecnicas	New 100%																									
Informe II	New 100%																									
Presentacion Fase II	New 100%																									
Fase III	New 100%																									
Implementación	New 100%																									
Creación Interfaz	New 100%																									
Modulos	New 100%																									

Led(Luces de emergencia)	New 100%
servoMotor(Abrir Puertas)	New 100%
sensorVibración(detectar (...))	New 100%
relé(Corte suministro (...))	New 100%
Instalación maqueta	New 100%
instalacion de luces (...)	New 100%
instalación servoMotor	New 100%
instalación sensores (...)	New 100%
instalación relé	New 100%
Pruebas Funcionamiento	New 100%
Informe final	New 100%
Redacción manual usuario	New 100%
Creación poster(Afiche)	New 100%
Grupo 2A-2024	Grupo 2A-2024
Fase I : Planificación y diseño del (...)	New 100%
Presentación de la solución y modelado (...)	New 100%
Planteamiento del problema	New 100%
Modelo 3D (Unity)	New 100%
Planteamiento de las soluciones	New 100%
Creación Informe (Plan de proyecto)	New 100%
Panorama General	New 100%
Referencias	New 100%
Organización del Proyecto	New 100%
Planificación de los procesos (...)	New 100%
Planificación de los procesos (...)	New 100%
Planificación de los procesos (...)	New 100%
Planificación de los procesos (...)	New 100%
Presentación de la primera fase	New 100%
Fase II : Desarrollo	New 100%
Creación Informe II	New 100%
Planificación de procesos (...)	New 100%
Analisis	New 100%
Modelo de Diseño (...)	New 100%
Descripción de la (...)	New 100%

Documento de Diseño (...)	New 100%
Especificación de (...)	New 100%
Diseño	New 100%
Modelo de Diseño (...)	New 100%
Modelo de Interacción (...)	New 100%
Descripción de la (...)	New 100%
Herramientas y Técnicas	New 100%
Corrección Informe I	New 100%
Presentación Fase II	New 100%
Fase III: Implementación	New 6%
Desarrollo sensores	New 17%
Conexión y Funcionamiento (...)	New 100%
Conexión y Funcionamiento (...)	New 0%
Conexión y Funcionamiento (...)	New 0%
Conexión y Funcionamiento (...)	New 0%
Conexión y Funcionamiento (...)	New 0%
Conexión y Funcionamiento (...)	New 0%
Implementación	New 0%
Plan de Integración	New 0%
Descripción de la Arquitectura (...)	New 0%
Modelo de Implementación	New 0%
Módulos Implementados	New 0%
Reporte de Revisión	New 0%
Entregables Finales	New 0%
Desarrollo Informe Informe (...)	New 0%
Manual Usuario	New 0%
Poster	New 0%
Grupo 3A-2024	Grupo 3A-2024
Fase 1	New 100%
Ideas de proyecto	New 100%
Plantemiamiento de la problematica	New 100%
Propuesta de soluciones	New 100%
Realización de la maqueta	New 100%
Informe I	New 100%

Panorama general	New 100%
Organización del proyecto	New 100%
Estimar costos	New 100%
Planificación de la gestión (...)	New 100%
Presentación I	New 100%
Fase 2	New 100%
Instalacion del SO	New 100%
Conexion remota al raspberry pi (...)	New 100%
Establecer requerimientos	New 100%
Establecer arquitectura	New 100%
Realizar casos de uso	New 100%
Creación de boceto de interfaz (...)	New 100%
Informe II	New 100%
Presentación II	New 100%
Fase 3	New 100%
Creación Interfaz	New 100%
Modulos	New 100%
Cámara	New 100%
Temperatura	New 100%
Ph	New 100%
Luz	New 100%
Informe III	New 100%
Manual de usuario	New 100%
Poster promocional	New 100%
Pruebas de funcionamiento	New 100%
Presentación III	New 100%
Grupo 4A-2024	Grupo 4A-2024
Parte I	New 100%
Definición del problema	New 100%
Resolución del problema	New 100%
Definición de roles	
Resolución del problema	
Armado de la maqueta	Resolved 100%
Buscar Insumos para el armado (...)	New 100%

Esamblar la maqueta	New 100%
Desarrollo del informe sobre (...)	New 100%
Informe I	New 100%
definir Restricciones	New 100%
Realización de la carta gantt	New 100%
definir suposiciones	New 100%
planeación de gastos	New 100%
Definir gastos horas hombre	New 100%
Parte II	New 100%
Estudio de los sensores	New 100%
Estudio de raspberry Pi	New 100%
Realizar el Informe II	New 100%
Presentar El informe II	New 100%
Ensamblar la maqueta con Raspberry	New 100%
Hacer caso de uso general	New 100%
Hacer casos de uso relacionados	New 100%
Realizar diseño de arquitectura (...)	New 100%
Parte III	New 100%
Interfaz de usuario	New 100%
Configuración de la interfaz	New 100%
Informe III	New 100%
Sincronización final	New 100%
Pruebas de funcionamiento	New 100%
Presentar El informe III	New 100%
manual de usuario	
poster	
Grupo 6A-2024	Grupo 6A-2024
Fase I	New 100%
Lluvia de ideas	New 100%
Problematica del proyecto	New 100%
Resolución del proyecto	New 100%
Elaborar la maqueta	New 100%
Presentar la maqueta	New 100%
Redactar informe I	New 100%

Presentar informe I	New 100%
Fase II	New 100%
Estudio de hardware	New 100%
Instalar el S.O. a la Raspberry (...)	New 100%
Elaborar casos de uso	New 100%
Redactar informe II	New 100%
Presentar informe II	New 100%
Fase III	New 100%
Implementar la arquitectura de (...)	New 100%
Programar el sistema	New 100%
Crear el servidor	New 100%
Fase de pruebas	New 100%
Redactar informe III	New 100%
Elaborar manual de usuario	New 100%
Presentar informe III	New 100%
Crear poster	New 100%
Grupo 7A-2024	Grupo 7A-2024
Fase I	In Progress 100%
LLuvia de ideas del proyecto	New 100%
Definición del problema	New 100%
Creacion de la maqueta	Resolved 100%
ESCENARIO Y ESQUEMA DE SOLUCIÓN	New 100%
Desarrollo Informe 1	In Progress 100%
Fase II	Resolved 100%
Estudiar las características Raspberry-Pi	New 100%
Prueba de los equipos solicitados (...)	New 100%
Diseñar Casos de Usos	New 100%
Desarrollar informe 2	New 100%
Presentación Informe 2	New 100%
Diseño base de la interfaza de (...)	New 100%
Fase III	New 79%
Implementación	New 100%
Desarrollar informe final	New 100%
Redactar manual de usuario	New 100%

Creación poster	New 100%
Pruebas de funcionamiento	New 100%
Presentacion Informe Final	