

PROYECTO II A 2025 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4888	Feature	New	High	Informe 1	giorgio rojas	10/09/2025 10:06 AM
4883	Feature	New	Normal	Presentacion 1		10/08/2025 03:48 PM
4861	Feature	New	Normal	Presentación Maqueta	Guillermo Pino	10/09/2025 10:04 AM
4824	Feature	New	Normal	Elección y solución de la problemática		09/30/2025 03:49 PM
4823	Feature	New	Normal	Asignación de los roles para cada integrante		09/30/2025 03:44 PM
4822	Feature	New	Normal	Desarrollo inicial de Maqueta		09/30/2025 03:44 PM
4821	Feature	New	Normal	Bitácoras		09/30/2025 03:40 PM
4820	Feature	New	Normal	Fase inicial		09/30/2025 03:49 PM
4819	Feature	New	Normal	Etapas 2		09/30/2025 03:27 PM
4818	Feature	New	Normal	Presentación de la Etapa 1		09/30/2025 03:28 PM
4817	Feature	New	Normal	Confección de la Maqueta		09/30/2025 03:24 PM
4816	Feature	New	Normal	Elaboración del modelo 3D de la maqueta		10/01/2025 04:46 PM
4815	Feature	New	Normal	Elaboración de boceto de la maqueta		09/30/2025 03:23 PM
4814	Feature	New	Normal	Buscar información acerca del proyecto a profundidad		09/30/2025 03:21 PM
4813	Feature	New	Normal	Selección de Idea para el Proyecto		09/30/2025 03:19 PM
4812	Feature	New	Normal	Buscar problemas para resolver aplicando lot		09/30/2025 03:17 PM
4811	Feature	New	Normal	Etapas 1		09/30/2025 03:28 PM
4809	Feature	New	Normal	Estudio acerca de raspberry		09/29/2025 10:23 PM
4807	Feature	New	Normal	Fase 2: Programación Raspberry		09/29/2025 10:23 PM
4806	Feature	New	Normal	presentación fase 1		10/04/2025 10:25 PM
4805	Feature	New	Normal	Confección maqueta 3D		10/04/2025 10:23 PM
4804	Feature	In Progress	Normal	Análisis de modelado		10/04/2025 10:26 PM
4803	Feature	Resolved	Normal	Búsqueda de información complementaria		09/29/2025 10:22 PM
4802	Feature	Resolved	Normal	Selección de la idea definitiva		09/29/2025 10:22 PM
4801	Feature	Resolved	Normal	Lluvia de ideas		09/29/2025 10:21 PM
4800	Feature	Resolved	Normal	Investigación de ideas		09/29/2025 10:21 PM
4799	Feature	New	Normal	Fase 1: Investigación y Prototipo Inicial		10/04/2025 10:25 PM
4795	Feature	New	Normal	Esquema o Diagrama		09/28/2025 04:31 PM
4794	Feature	New	Normal	Maqueta		09/28/2025 04:30 PM
4793	Feature	New	Normal	Diseño		09/28/2025 04:31 PM
4792	Feature	New	Normal	Identificar solución		09/28/2025 04:18 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4791	Feature	New	Normal	Identificar problema		09/28/2025 04:18 PM
4790	Feature	New	Normal	Lluvia de ideas		09/28/2025 04:17 PM
4789	Feature	New	Normal	Etapa I		10/08/2025 03:48 PM
4785	Feature	New	Normal	Maqueta	Iván Collao	10/07/2025 09:07 PM
4784	Feature	New	High	Fase 1	Guillermo Pino	10/09/2025 10:06 AM