

PROYECTO II B 2024 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4737	Feature	New	Normal	Creación de poster	Andrea Navia	12/02/2024 10:18 PM
4734	Feature	New	Normal	Instalación de sensor NPK		12/01/2024 09:09 PM
4733	Feature	New	Normal	Modulos		12/01/2024 09:08 PM
4732	Feature	New	Normal	Creación poster(afiche)		12/02/2024 11:19 PM
4731	Feature	New	Normal	Redaccion de Manual de Usuario		12/02/2024 11:18 PM
4634	Bug	New	Normal	Presentación final		12/02/2024 11:10 PM
4633	Bug	New	Normal	Informe final		12/02/2024 11:09 PM
4632	Bug	New	Normal	Manual de usuario		12/02/2024 11:09 PM
4631	Bug	New	Normal	Producto final	pablo varas	12/02/2024 11:10 PM
4630	Bug	New	Normal	Informe Fase 3		12/02/2024 11:10 PM
4629	Bug	New	Normal	Informe 1		11/12/2024 10:26 AM
4628	Bug	New	Normal	Asignación de roles	brayan garcia	11/12/2024 10:15 AM
4627	Bug	New	Normal	Gestión de Riesgos	brayan garcia	11/12/2024 10:13 AM
4626	Bug	New	Normal	Estimación de costos	brayan garcia	11/12/2024 10:09 AM
4625	Bug	New	Normal	Solucion		11/12/2024 10:05 AM
4624	Bug	New	Normal	Problematica	brayan garcia	11/12/2024 10:02 AM
4623	Bug	New	Normal	Modelo Esquemático	pablo varas	11/12/2024 09:59 AM
4615	Feature	New	Normal	Implementación de interfaz		12/02/2024 11:19 PM
4614	Feature	New	Normal	Informe III		12/02/2024 11:18 PM
4596	Feature	New	Normal	Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y amigable.		11/05/2024 06:02 AM
4595	Feature	New	Normal	Configurar y programar sensores de temperatura y movimiento en la Raspberry Pi.		11/05/2024 06:02 AM
4594	Feature	New	Normal	Implementar pruebas de funcionalidad para cada componente del sistema		11/05/2024 06:02 AM
4593	Feature	New	Normal	Desarrollar un algoritmo de detección de heces mediante la cámara		11/05/2024 06:02 AM
4592	Feature	New	Normal	Programar el control de ventiladores		11/05/2024 06:01 AM
4591	Feature	New	Normal	Configurar Conexión Raspberry Pi - Smartphone		11/05/2024 05:50 AM
4590	Feature	New	Normal	Estudiar librería Tkinter		11/05/2024 05:44 AM
4589	Feature	New	Normal	Desarrollo 2da Presentación		11/05/2024 05:42 AM
4588	Feature	New	Normal	Fase III - Implementación del Proyecto		12/02/2024 10:18 PM
4587	Feature	New	Normal	Realización 2do Informe		11/05/2024 05:40 AM
4586	Feature	New	Normal	Estudio Fase de Planificación		11/05/2024 05:39 AM
4585	Feature	New	Normal	Estudio Raspberry PI, cuidados y recomendaciones		11/05/2024 05:37 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4584	Feature	New	Normal	Instalación SO Raspberry Pi		11/05/2024 05:12 AM
4582	Feature	New	Normal	Programación de sistema		12/02/2024 11:18 PM
4535	Feature	New	Normal	Uso inicial de raspberry pi	Cesar Jimenez	11/04/2024 01:17 AM
4534	Feature	New	Normal	Fijar arquitectura proyecto	Cesar Jimenez	11/01/2024 07:28 PM
4533	Feature	New	Normal	Diseño interfaz de usuario	Ignacio Garrido	11/04/2024 01:17 AM
4532	Feature	New	Normal	Creación de los casos de uso	Andrea Navia	11/04/2024 01:16 AM
4531	Feature	New	Normal	Creacion de requerimientos	Ignacio Garrido	11/01/2024 07:26 PM
4505	Bug	New	Normal	Programar movilidad autonoma		12/02/2024 11:08 PM
4504	Bug	New	Normal	Implementacion		12/02/2024 11:09 PM
4503	Bug	New	Normal	Presentación Informe 2		11/12/2024 10:39 AM
4502	Bug	New	Normal	Modelos de interaccion		11/12/2024 10:32 AM
4501	Bug	New	Normal	Interfaz Grafica de Usuario		11/12/2024 10:36 AM
4500	Bug	New	Normal	Modelos de diseño		11/12/2024 10:32 AM
4499	Bug	New	Normal	Correcciones de informe 1		11/12/2024 10:28 AM
4498	Bug	New	Normal	Informe fase 2		11/12/2024 10:39 AM
4496	Bug	New	Normal	Presentación del informe		10/24/2024 10:21 AM
4495	Bug	New	Normal	Informe fase 1		11/12/2024 10:02 AM
4492	Feature	New	Normal	Implementación casos de uso		11/04/2024 06:54 PM
4491	Feature	New	Normal	Corrección Entrega Informe 1		11/04/2024 06:54 PM
4490	Feature	New	Normal	Conexión a la Raspberry PI		10/22/2024 10:25 AM
4451	Feature	New	Normal	Conexion de sensores		11/04/2024 06:54 PM
4450	Feature	New	Normal	Informe II		11/04/2024 06:55 PM
4447	Feature	New	Normal	Fase II - Inicio del Proyecto		11/05/2024 05:40 AM
4446	Feature	New	Normal	Termino y entrega del informe de avance		10/01/2024 09:53 AM
4442	Bug	New	Normal	Presentación Fase II		12/02/2024 11:35 PM
4441	Bug	New	Normal	Arreglar detalles finales		12/02/2024 11:35 PM
4440	Feature	New	Normal	Confección Interfaz Gráfica		12/02/2024 11:35 PM
4439	Feature	In Progress	Immediate	Programación	Manuel Lopez Muñoz	12/02/2024 11:35 PM
4436	Feature	New	High	Informes		12/02/2024 11:34 PM
4435	Feature	New	Normal	Informe Fase III	Sebastian Cayupi	12/02/2024 11:34 PM
4434	Feature	New	Normal	Tabla de Riesgos	Sebastian Cayupi	10/01/2024 01:58 AM
4433	Feature	New	Normal	Determinar solución al problema seleccionado		10/01/2024 01:46 AM
4432	Feature	New	Normal	Arreglar detalles	Sebastian Cayupi	10/01/2024 01:45 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4431	Feature	New	Normal	Inicialización del informe	Sebastian Cayupi	10/01/2024 01:58 AM
4430	Feature	New	Normal	Desarrollo Presentación Informe I		10/01/2024 01:42 AM
4426	Feature	New	Normal	Confección Base Datos		12/02/2024 11:35 PM
4425	Feature	New	Normal	Informe Fase II	Sebastian Cayupi	11/05/2024 01:26 AM
4422	Feature	Resolved	Normal	Presentación Fase I	Juan Meneses	11/05/2024 01:26 AM
4421	Feature	New	Immediate	Conexión al lector de huellas	Manuel Lopez Muñoz	11/05/2024 01:24 AM
4419	Feature	New	High	Instalar SO en Raspberry	Manuel Lopez Muñoz	10/01/2024 01:08 AM
4418	Feature	New	High	Preparar Presentación	Sebastian Cayupi	10/01/2024 01:53 AM
4417	Feature	New	High	Informe Fase I	Sebastian Cayupi	11/05/2024 01:26 AM
4259	Feature	New	Normal	Estimación de Costos	Ignacio Garrido	09/30/2024 11:13 PM
4258	Feature	New	Normal	Revisión de Redaccion del Informe del Proyecto		11/04/2024 07:02 PM
4251	Feature	New	Normal	Desarrollo Informe I		10/01/2024 01:41 AM
4250	Feature	New	Normal	Desarrollo modelado 3D		09/24/2024 02:47 AM
4249	Feature	New	Normal	Presentación I - Solución del problema		09/24/2024 02:45 AM
4248	Feature	New	Normal	Planteamiento de problema		09/24/2024 02:42 AM
4247	Feature	New	Normal	Fase I - Planificación del Proyecto		10/01/2024 01:41 AM
4221	Feature	New	Normal	Solución del proyecto	Andrea Navia	09/30/2024 11:12 PM
4220	Feature	New	Normal	Planteamiento	Ignacio Garrido	09/12/2024 10:49 AM
4219	Feature	New	Normal	Manual de usuario	Cesar Jimenez	12/02/2024 10:15 PM
4218	Feature	New	Normal	Presentación final		12/03/2024 01:26 AM
4217	Feature	New	Normal	Informe final	Ignacio Garrido	12/02/2024 10:15 PM
4216	Feature	New	Normal	Proyecto Final		12/03/2024 01:26 AM
4215	Feature	New	Normal	Fase 3		12/03/2024 01:26 AM
4214	Feature	New	Normal	Presentación 2	Ignacio Garrido	11/04/2024 01:16 AM
4213	Feature	New	Normal	Informe 2	Ignacio Garrido	11/04/2024 01:16 AM
4208	Bug	New	Normal	realizar pruebad de estabilidad con el sensor imu		12/02/2024 11:09 PM
4207	Feature	New	Normal	Fase 2		11/04/2024 01:17 AM
4206	Feature	New	Normal	Planeación del proyecto	Andrea Navia	09/30/2024 11:12 PM
4204	Feature	New	Normal	Presentación I	Ignacio Garrido	09/30/2024 11:10 PM
4202	Feature	New	Normal	Diseño	Ignacio Garrido	09/30/2024 11:12 PM
4201	Bug	New	Normal	desarrollo de la funcionalidad de evadir obstáculos		12/02/2024 11:08 PM
4200	Feature	New	Normal	Asignación de roles		09/30/2024 11:12 PM
4199	Feature	New	Normal	Construcción modelo del proyecto	Cesar Jimenez	09/12/2024 10:45 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4198	Feature	New	Normal	Informe Inicial	Cesar Jimenez	09/30/2024 11:10 PM
4197	Feature	New	Normal	Construcción maqueta del proyecto	Andrea Navia	09/12/2024 10:45 AM
4196	Bug	New	Normal	primeros pasos del robot		12/02/2024 11:08 PM
4195	Bug	New	Normal	Instalar ubuntu y ros 2 en el raspberry pi 5		11/12/2024 10:51 AM
4194	Feature	New	Normal	Fase 1		09/30/2024 10:40 PM
4193	Bug	New	Normal	diseñar y ensamblar la estructura del robot		12/02/2024 11:07 PM
4159	Feature	New	Normal	Comienzo de Redacción de Informe del Proyecto		11/04/2024 07:02 PM
4158	Feature	New	Normal	Termino y Presentacion del Proyecto (Maqueta)		11/04/2024 07:01 PM
4157	Feature	New	Normal	Inicio de la Maqueta		11/04/2024 07:01 PM
4156	Feature	New	Normal	Solución de la Problematica		11/04/2024 07:00 PM
4155	Feature	New	Normal	Problematica del Proyecto (Control y Gestión de Parametros de las Naranjas)		11/04/2024 07:00 PM
4145	Feature	New	Normal	Wiki	Andrea Navia	12/03/2024 01:27 AM
4144	Feature	New	Normal	Carta Gantt	Ignacio Garrido	12/03/2024 01:27 AM
4143	Feature	New	Normal	Bitácoras	Ignacio Garrido	12/03/2024 01:27 AM
4142	Feature	New	Normal	Documentación del proyecto	Ignacio Garrido	12/03/2024 01:27 AM