

PROYECTO II B 2024

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II B 2024																										
Grupo 1B-2024	Grupo 1B-2024																									
Instalar SO en Raspberry	New 100%																									
Informes	New 100%																									
Informe Fase I	New 100%																									
Inicialización del informe	New 100%																									
Arreglar detalles	New 100%																									
Tabla de Riesgos	New 100%																									
Preparar Presentación	New 100%																									
Presentación Fase I	Resolved 100%																									
Informe Fase II	New 100%																									
Informe Fase III	New 100%																									
Programación	In Progress 100%																									
Conexión al lector de huellas	New 100%																									
Confección Base Datos	New 100%																									
Presentación Fase II	New 100%																									
Confección Interfaz Gráfica	New 100%																									
Arreglar detalles finales	New 100%																									
Grupo 2B-2024	Grupo 2B-2024																									
Problematica del Proyecto (Control y (...)	New 100%																									
Solución de la Problematica	New 100%																									
Inicio de la Maqueta	New 100%																									
Termino y Presentacion del Proyecto (...)	New 100%																									
Comienzo de Redacción de Informe del (...)	New 100%																									
Revisión de Redaccion del Informe del (...)	New 100%																									
Termino y entrega del informe de avance (...)	New 100%																									
Informe II	New 100%																									
Conexion de sensores	New 80%																									

Conexión a la Raspberry PI	New 100%
Corrección Entrega Informe 1	New 100%
Implementación casos de uso	New 100%
Programación de sistema	New 100%
Informe III	New 100%
Implementación de interfaz	New 100%
Instalación de sensor NPK	New 100%
Modulos	New 100%
Redaccion de Manual de Usuario	New 100%
Creación poster(afiche)	New 100%
Grupo 3B-2024	Grupo 3B-2024
Fase I - Planificación del Proyecto	New 100%
Planteamiento de problema	New 100%
Determinar solución al problema (...)	New 100%
Desarrollo modelado 3D	New 100%
Presentación I - Solución del problema	New 100%
Desarrollo Informe I	New 100%
Desarrollo Presentación Informe (...)	New 100%
Fase II - Inicio del Proyecto	New 100%
Estudio Raspberry PI, cuidados (...)	New 100%
Instalación SO Raspberry Pi	New 100%
Estudiar librería Tkinter	New 100%
Estudio Fase de Planificación	New 100%
Configurar Conexión Raspberry Pi (...)	New 100%
Realización 2do Informe	New 100%
Desarrollo 2da Presentación	New 100%
Fase III - Implementación del Proyecto	
Programar el control de ventiladores	
Desarrollar un algoritmo de detección (...)	
Implementar pruebas de funcionalidad (...)	
Configurar y programar sensores (...)	
Diseñar una interfaz de usuario (...)	
Grupo 4B-2024	Grupo 4B-2024
Documentación del proyecto	New 100%

Bitácoras	New 100%
Carta Gantt	New 100%
Wiki	New 100%
Fase 1	New 100%
Diseño	New 100%
Planteamiento	New 100%
Solución del proyecto	New 100%
Asignación de roles	New 100%
Construcción maqueta del proyecto	New 100%
Construcción modelo del proyecto	New 100%
Informe Inicial	New 100%
Presentación I	New 100%
Planeación del proyecto	New 100%
Estimación de Costos	New 100%
Fase 2	New 100%
Informe 2	New 100%
Presentación 2	New 100%
Creacion de requerimientos	New 100%
Creación de los casos de uso	New 100%
Fijar arquitectura proyecto	New 100%
Diseño interfaz de usuario	New 100%
Uso inicial de raspberry pi	New 95%
Fase 3	New 90%
Proyecto Final	New 100%
Informe final	New 90%
Presentación final	New 100%
Manual de usuario	New 100%
Creación de poster	New 100%
Grupo 5B-2024	Grupo 5B-2024
Informe fase 1	New 100%
Problematica	New 100%
Informe 1	New 100%
Solucion	New 100%
Estimación de costos	New 100%

Asignación de roles	New 100%
Gestión de Riesgos	New 100%
Modelo Esquemático	New 100%
Presentación del informe	New 100%
Implementación	New 68%
diseñar y ensamblar la estructura (...)	New 80%
Instalar ubuntu y ros 2 en el raspberry (...)	New 100%
primeros pasos del robot	New 70%
desarrollo de la funcionalidad (...)	New 50%
Programar movilidad autónoma	New 60%
realizar pruebas de estabilidad (...)	New 40%
Informe fase 2	New 100%
Correcciones de informe 1	New 100%
Interfaz Gráfica de Usuario	New 100%
Modelos de interacción	New 100%
Modelos de diseño	New 100%
Presentación Informe 2	New 100%
Informe Fase 3	New 88%
Producto final	New 50%
Manual de usuario	New 100%
Informe final	New 100%
Presentación final	New 100%