

PROYECTO II B 2025 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5494	Feature	New	Normal	Redacción de bitácoras		10/21/2025 12:29 PM
5493	Feature	New	Normal	Formulación de Presentación		10/21/2025 12:25 PM
5492	Feature	New	Normal	Desarrollo maqueta virtual		10/21/2025 12:21 PM
5491	Feature	New	Normal	Creación del boceto del proyecto		10/21/2025 12:13 PM
5490	Feature	New	Normal	Fase 1: Diseño		10/21/2025 12:05 PM
5489	Feature	New	Normal	Investigacion raspberry PI		10/21/2025 12:00 PM
5488	Feature	New	Normal	Elección de proyecto a realizar		10/21/2025 12:03 PM
5487	Feature	New	High	Justificación y desarrollo del diseño		10/21/2025 10:46 AM
5486	Feature	New	High	Investigacion		10/21/2025 10:47 AM
5485	Feature	New	High	Desarrollo Informe I		10/21/2025 10:51 AM
5484	Feature	New	High	Selección y definición del proyecto		10/21/2025 10:27 AM
5483	Feature	New	High	Construccion de Maqueta		10/21/2025 10:51 AM
5028	Feature	New	High	Fase III		10/16/2025 11:04 AM
5027	Feature	New	High	Fase II		10/21/2025 12:10 PM
5026	Feature	New	High	Lluvia de Ideas		10/16/2025 11:02 AM
5025	Feature	New	High	Fase I		10/21/2025 12:00 PM
4997	Feature	New	Low	Implementación de nuevos sensores.	bairon núñez	10/14/2025 12:44 PM
4996	Feature	New	High	Implementar la estructura del Informe	bairon núñez	10/21/2025 09:56 AM
4995	Feature	New	Normal	Entregables del proyecto	Felipe Lira	10/14/2025 12:39 PM
4994	Feature	New	Normal	Suposiciones y restricciones	christopher romo	10/14/2025 12:37 PM
4993	Feature	New	Low	Propósito, alcance y objetivos	Gustavo Morales	10/14/2025 12:36 PM
4992	Feature	New	High	Informe I	Felipe Lira	10/21/2025 09:56 AM
4991	Feature	New	Normal	Vídeo maqueta virtual		10/21/2025 12:05 PM
4990	Feature	New	High	Planificación para la creación del Informe I		10/14/2025 12:33 PM
4989	Feature	New	High	Presentación maqueta		10/14/2025 10:46 AM
4988	Feature	New	High	Modelado digital	Tiara Canepa	10/14/2025 10:45 AM
4987	Feature	New	High	Creación de un boceto	tomas carvajal	10/14/2025 10:41 AM
4986	Feature	New	High	Creación de la maqueta		10/14/2025 10:46 AM
4985	Feature	New	Normal	Informe 1		10/14/2025 10:34 AM
4984	Feature	New	High	Definición del problema y solución		10/14/2025 10:25 AM
4983	Bug	New	Normal	Problema de rendimiento con el modelado	bairon núñez	10/14/2025 10:18 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4982	Feature	New	Normal	Creación de video	bairon núñez	10/14/2025 12:25 PM
4859	Feature	New	Normal	Modelado de maqueta		10/07/2025 11:02 AM
4858	Feature	New	Normal	Estudio de Software a utilizar		10/07/2025 11:00 AM
4857	Feature	New	Normal	Establecer alcance del proyecto		10/07/2025 11:03 AM
4856	Feature	New	Normal	Bosquejo de Maqueta		10/07/2025 11:06 AM
4855	Bug	New	Normal	Lluvia de Ideas		10/07/2025 10:52 AM
4854	Feature	New	Normal	Fase I - Planificación del Proyecto		10/07/2025 11:03 AM