

PROYECTO III 2018 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
586	Bug	New	Normal	Realización informe final		12/10/2018 06:20 PM
583	Bug	New	Normal	Desarrollar privilegios de poder editar el doc		11/27/2018 03:48 PM
582	Bug	New	Normal	Implementar la interfaz gráfica de usuario final.		12/10/2018 06:16 PM
581	Bug	New	Normal	Desarrollar un sistema de perfiles con sus privilegios.		12/10/2018 06:17 PM
580	Bug	New	Normal	presentación final		12/10/2018 06:17 PM
579	Bug	New	Normal	Realizar la conexión de prueba para poder trabajar.		11/27/2018 12:02 PM
578	Bug	New	Normal	entregable final definitivo		12/10/2018 06:20 PM
525	Feature	New	Normal	Presentación Avance iCode-Class		10/30/2018 06:38 PM
508	Feature	New	Normal	Feedback al cliente para detectar errores o incomodidades		11/20/2018 07:10 PM
507	Feature	New	Normal	Presentación del Sprint Final y Entrega del Sistema al Cliente		11/20/2018 07:10 PM
505	Feature	New	Normal	Prueba al Sistema Integrado		12/11/2018 12:45 AM
504	Feature	New	Normal	Prueba Modular		12/11/2018 12:44 AM
503	Feature	New	Normal	Integración de todos los modulos del sistema		12/11/2018 12:51 AM
502	Feature	New	Normal	Diseñar e implementar las vistas de manejo de archivos del sistema web		12/10/2018 07:33 PM
500	Feature	New	Normal	Desarrollar e implementar el módulo de manejo de archivos en el servidor del sistema web		12/10/2018 07:33 PM
499	Feature	New	Normal	Implementar base de datos enfocada al manejo de archivos		12/10/2018 07:32 PM
498	Feature	New	Normal	Diseñar el sistema de manejo de archivos y carpetas		12/10/2018 07:32 PM
497	Feature	New	Normal	Definir los privilegios y restricciones de los archivos y carpetas del sistema		12/10/2018 07:32 PM
496	Feature	New	Normal	Definir el tipo de archivos y carpetas del sistema		12/10/2018 07:32 PM
495	Feature	New	Normal	Definir la estructura y funcionamiento del manejo de archivos y carpetas		12/10/2018 07:32 PM
494	Feature	New	Normal	Pruebas del sistema web con el editor incorporado, utilizando sesiones		12/10/2018 07:31 PM
493	Feature	New	Normal	Diseñar e implementar las vistas del editor en el sistema web		12/10/2018 07:30 PM
492	Feature	New	Normal	Implementar el marcado de Sintaxis por lenguaje		12/10/2018 07:30 PM
491	Feature	New	Normal	Realizar una serie de pruebas al sistema		12/11/2018 12:45 AM
490	Feature	New	Normal	Implementar una herramienta dirigida al manejo de archivos		12/10/2018 07:33 PM
489	Feature	New	Normal	Desarrollar la versión final del editor colaborativo		12/10/2018 07:31 PM
480	Feature	New	Normal	Presentación del Segundo Sprint al Cliente		11/27/2018 04:51 PM
478	Feature	New	Normal	Presentación del Primer Sprint al Cliente		10/16/2018 05:27 PM
476	Feature	New	Normal	Diseñar e implementar las vistas de sesiones del sistema web		11/27/2018 04:51 PM
475	Feature	New	Normal	Desarrollar e implementar el módulo de sesiones en el servidor del sistema web		11/27/2018 04:51 PM
473	Feature	New	Normal	Implementar base de datos enfocada a las sesiones		10/29/2018 02:59 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
471	Feature	New	Normal	Definir los privilegios y restricciones de cada sesión		10/29/2018 02:59 PM
470	Feature	New	Normal	Definir los usuarios que participarán en cada sesión		10/29/2018 02:59 PM
469	Feature	New	Normal	Corrección de errores detectados en presentación	Luis Lecaros	10/16/2018 05:28 PM
465	Feature	New	Normal	Definir los tipos de sesiones		10/16/2018 07:02 PM
464	Feature	New	Normal	Definir funcionamiento de sesiones		10/16/2018 07:02 PM
462	Feature	New	Normal	Desarrollar un sistema de sesiones, en las cuales puedan ingresar los usuarios del sistema.		11/27/2018 04:51 PM
461	Feature	New	Normal	Diseñar e implementar la vista de la autenticación del sistema web	Fabian Urrutia	10/09/2018 04:42 PM
460	Feature	New	Normal	Diseñar e implementar la vista del registro del sistema web.	Fabian Urrutia	10/09/2018 04:42 PM
459	Feature	New	Normal	Diseñar e implentar las diversas vistas del sistema		10/09/2018 04:42 PM
458	Feature	New	Normal	Desarrollar e implementar el módulo de autenticación en el servidor del sistema web		10/02/2018 05:22 PM
457	Feature	New	Normal	Desarrollar e implementar el módulo de registro en el servidor del sistema web		10/02/2018 05:21 PM
456	Feature	New	Normal	Desarrollar e implementar los módulo del sistema		10/02/2018 05:22 PM
455	Feature	New	Normal	Diseñar el sistema de autenticación de usuario		10/02/2018 05:20 PM
454	Feature	New	Normal	Diseñar el sistema de registro de usuario.		10/02/2018 05:19 PM
453	Feature	New	Normal	Diseñar el sistema		10/02/2018 05:19 PM
452	Feature	New	Urgent	Modelar base de datos global		10/09/2018 04:45 PM
451	Feature	New	High	Definir los perfiles de usuario del sistema	Fabian Urrutia	10/02/2018 05:17 PM
450	Feature	New	Urgent	Desarrollar un sistema de autenticación de una serie de perfiles		10/09/2018 04:45 PM
449	Feature	New	Urgent	Educción de requisitos	Daniela Oñate	10/09/2018 04:42 PM
448	Feature	New	Immediate	Reunión con el Cliente		10/02/2018 05:12 PM
437	Feature	New	Immediate	Definición de requisitos	Fabian Urrutia	10/09/2018 04:42 PM
355	Bug	New	Normal	Realizar la conexión de prueba para poder trabajar.		10/02/2018 05:58 PM
354	Bug	New	Normal	Elaboración y presentación del plan de trabajo.	Kevin Marca	09/25/2018 05:13 PM
353	Bug	New	Normal	Definición de los distintos entregables del programa.		09/10/2018 11:00 PM
352	Bug	New	Normal	Estudio y elección de las tecnologías que serán utilizadas.	Camilo Rojas	09/10/2018 11:00 PM
351	Bug	New	Normal	Organización del equipo y definición del problema.	Hugo Quispe	09/10/2018 11:00 PM
349	Feature	New	High	Probar las funcionalidades de cada herramienta		09/10/2018 03:31 PM
348	Feature	New	Normal	Instalar las herramientas	Fabian Urrutia	09/10/2018 03:30 PM
347	Feature	New	High	Investigar las herramientas a utilizar	Daniela Oñate	09/10/2018 03:30 PM
346	Feature	New	High	Instalación de las herramientas		09/10/2018 03:31 PM
345	Feature	New	Normal	Gestión de Costos	Daniela Oñate	09/10/2018 11:36 PM
344	Feature	New	High	Gestión de Riesgos	Manuel Tapia	09/10/2018 06:57 PM
343	Feature	New	Urgent	Realizar Carta Gantt	Luis Lecaros	09/10/2018 06:57 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
342	Feature	New	Urgent	Definición de las actividades		09/10/2018 06:56 PM
341	Feature	New	Normal	Definición de Objetivo General y Especifico	Charlotte Soto	09/10/2018 02:29 PM
340	Feature	New	Normal	Definición de roles asociados al proyecto		09/10/2018 02:28 PM
339	Feature	New	Urgent	Definición de la metodología de desarrollo	Luis Lecaros	09/10/2018 02:27 PM
338	Feature	New	High	Especificación del problema	Manuel Tapia	09/10/2018 02:26 PM
337	Feature	New	Urgent	Plan de Proyecto	Charlotte Soto	09/10/2018 11:36 PM
336	Feature	New	Urgent	Sprint Inicial		09/10/2018 11:36 PM
306	Feature	New	Normal	Sprint Final		12/11/2018 12:51 AM
305	Feature	New	Normal	Sprint 2		11/27/2018 04:51 PM
304	Feature	New	Immediate	Sprint 1		10/16/2018 05:27 PM