

### PROYECTO III 2018 - Issues

| #   | Tracker | Status | Priority | Subject                                                     | Assignee     | Updated             |
|-----|---------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 586 | Bug     | New    | Normal   | Realización informe final                                   |              | 12/10/2018 06:20 PM |
| 583 | Bug     | New    | Normal   | Desarrollar privilegios de poder editar el doc              |              | 11/27/2018 03:48 PM |
| 582 | Bug     | New    | Normal   | Implementar la interfaz gráfica de usuario final.           |              | 12/10/2018 06:16 PM |
| 581 | Bug     | New    | Normal   | Desarrollar un sistema de perfiles con sus privilegios.     |              | 12/10/2018 06:17 PM |
| 580 | Bug     | New    | Normal   | presentación final                                          |              | 12/10/2018 06:17 PM |
| 579 | Bug     | New    | Normal   | Realizar la conexión de prueba para poder trabajar.         |              | 11/27/2018 12:02 PM |
| 578 | Bug     | New    | Normal   | entregable final definitivo                                 |              | 12/10/2018 06:20 PM |
| 355 | Bug     | New    | Normal   | Realizar la conexión de prueba para poder trabajar.         |              | 10/02/2018 05:58 PM |
| 354 | Bug     | New    | Normal   | Elaboración y presentación del plan de trabajo.             | Kevin Marca  | 09/25/2018 05:13 PM |
| 353 | Bug     | New    | Normal   | Definición de los distintos entregables del programa.       |              | 09/10/2018 11:00 PM |
| 352 | Bug     | New    | Normal   | Estudio y elección de las tecnologías que serán utilizadas. | Camilo Rojas | 09/10/2018 11:00 PM |
| 351 | Bug     | New    | Normal   | Organización del equipo y definición del problema.          | Hugo Quispe  | 09/10/2018 11:00 PM |