

Proyecto IV 2021 DAAP

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto IV 2021 DAAP																										
ByronYavi	ByronYavi																									
Proyecto- Sistema de gestión de servicios	New 100%																									
Etapa 1	New 100%																									
Definir problemática	New 100%																									
Definir solucion	New 100%																									
Definición de requerimientos	New 100%																									
Desarrollo de modelo de contexto	New 100%																									
Desarrollo de modelo de casos (...)	New 100%																									
Desarolo de BPM	New 100%																									
Etapa 2	New 100%																									
Definición de alcance del (...)	New 100%																									
Definición de herramientas (...)	New 100%																									
Definición de diagramas de (...)	New 100%																									
Diseño de base de datos	New 100%																									
Etapa 3	New 100%																									
Implementación de Front-End	New 100%																									
Pruebas y análisis del producto	New 100%																									
Implementación de Back-end	New 100%																									
Implementación de la base (...)	New 100%																									
Etapa 4	New 100%																									
Realización manual de usuario	New 100%																									
CamiloRojas	CamiloRojas																									
Investigar y analizar el campo de la (...)	New 100%																									
Investigar y analizar procesos contables	New 100%																									
Definir los límites y el dominio que (...)	New 100%																									
Definir los requisitos funcionales del (...)	New 100%																									
Definir los requisitos no funcionales (...)	New 100%																									

Diseñar la base de datos del sistema	New 80%
Diseñar el manejo de información por (...)	New 50%
Diseñar la interfaz de usuario	New 10%
Diseñar las salidas del sistema (formato (...))	New 0%
Implementar la base de datos	New 0%
Comprobar si la interfaz se ajusta a (...)	New 0%
Implementar la comunicación entre la (...)	New 0%
Implementar las operaciones contables (...)	New 0%
Comprobar si las salidas son correctas	New 0%
Realizar ajustes para corregir y calibrar (...)	New 0%
FabianRios	FabianRios
Proyecto - Sistema de monitoreo y control (...)	New 100%
Parte 1	New 100%
Definir problemática	New 100%
Definir solución	New 100%
Titulo del proyecto, alcances (...)	New 100%
Entrevistas con el cliente	New 100%
Planificación temporal (Carta (...))	New 100%
Levantamiento de requisitos	New 100%
Modelado de contexto del sistema	New 100%
Modelado de casos de uso	New 100%
Modelado de diagramas de interacción (...)	New 100%
Modelado de diagrama BPM de (...)	New 100%
Presentación y Documento de (...)	New 100%
Parte 2	New 100%
Selección de tecnologías a (...)	New 100%
Redefinición del alcance considerando (...)	New 100%
Creación de proyecto en GitHub	New 100%
Modelado de diagramas de interacción (...)	New 100%
Modelado de la base de datos	New 100%
Definición y separación de (...)	New 100%
Informe y presentación	New 100%
Parte 3	New 100%
Implementación y refinado (...)	New 100%

Pruebas y análisis	New 100%
Confección informe final	New 100%
Manual de usuario	New 100%
Parte 4	New 100%
Presentación final del proyecto	New 100%
HuberTicona	HuberTicona
Duración del proyecto	New 50%
Etapa 1: Inicio	New 100%
Análisis de la problemática	New 100%
Análisis de la solución	New 100%
Etapa 2: Análisis y Diseño	New 100%
Análisis de requisitos	New 100%
Diseñar la arquitectura	New 100%
Etapa 3: Codificación y Depuración	New 20%
Modulo de capturador de guía	New 90%
Modulo capturador de notas de credito	New 90%
Módulos de búsqueda	New 30%
Módulos de vinculación	New 0%
PedroAraya	PedroAraya
Análisis de la problemática y propuesta (...)	New 100%
Planteamiento de la problemática	New 100%
Planteamiento de la solución	New 100%
Establecimiento de comunicación (...)	New 100%
Definición de requisitos funcionales	New 100%
Desarrollo de informe y presentación	New 100%
Definición de casos de uso de sistema	New 100%
Diseño de diagramas de estado	New 100%
Diseño de modelo estático del software	New 100%
Diseño del diagrama de contexto	New 100%
Diseño de BPM del proyecto	New 100%
Cierre del proyecto	New 0%
Comunicación con el cliente	New 0%
Aprobación de requerimientos	New 0%
Desarrollo de informe y presentación (...)	New 0%

Documentación del manual de usuario	New 0%
Aprobación del cliente	New 0%
Presentación del producto	New 0%
Cierre	New 0%
Análisis y diseño de la solución	New 27%
Selección de herramientas para (...)	New 60%
Desarrollo de informe y presentación	New 0%
Definición de alcance del producto	New 100%
Diseño de diagramas de interacción	New 0%
Diseño de base de datos	New 0%
Definir modelo de análisis	New 0%
Implementación	New 16%
Levantamiento del ambiente de desarrollo	New 80%
Desarrollo Back-End	New 0%
* Implementación de consola (...)	New 0%
* Implementación de editor (...)	New 0%
* Levantamiento de la base (...)	New 0%
* Comunicación con la base (...)	New 0%
* Definición de consultas (...)	New 0%
* Definición de la API REST	New 0%
* Implementación de manejo (...)	New 0%
Desarrollo Front-End	New 0%
* Desarrollo de maquetado (...)	New 0%
* Definición de rutas (...)	New 0%
* Comunicación del Front-End (...)	New 0%
* Definición de utilización (...)	New 0%
* Implementación de editor (...)	New 0%
* Implementación de consola (...)	New 0%
Documentación de implementación (...)	New 0%
Documentación en GitHub	New 0%
Documentación de análisis y pruebas (...)	New 0%
SebastianColque	SebastianColque
Parte 1	New 0%
Definición de la problemática	New 0%

Definición de la solución	New 0%
Definición de requerimientos de (...)	New 0%
Desarrollo del diagrama de contexto	New 0%
Confección del primer informe de (...)	New 0%
Desarrollo del diagrama BPM	New 0%
Parte 2	New 0%
Selección de las herramientas	New 0%
Definición de alcances del proyecto	New 0%
Desarrollo de diagramas de interacción	New 0%
Desarrollar diagramas de comunicación	New 0%
Diseñar base de datos	New 0%
Confección del segundo informe (...)	New 0%
Parte 3	New 0%
Implementación del proyecto	New 0%
Confección del informe final	New 0%
Pruebas y análisis de resultados	New 0%
Desarrollar manual de usuario	New 0%
Parte 4	New 0%
Presentación final del proyecto	New 0%