

## Proyecto IV 2022 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2263	Bug	New	Normal	Documentación del plan de proyecto (Avance III)		11/07/2022 12:14 AM
2262	Bug	New	Normal	Documentación del plan de proyecto (Avance II)		11/07/2022 12:12 AM
2261	Bug	New	Normal	Documentación del plan de proyecto (Avance I)		11/07/2022 12:17 AM
2260	Feature	New	Normal	Estudio de herramientas a utilizar		11/06/2022 12:49 AM
2259	Feature	New	Normal	Realizar presentación final		12/11/2022 12:42 PM
2258	Feature	New	Normal	Realizar pruebas y análisis del sistema	Gabriel Echeverria	12/11/2022 12:42 PM
2257	Feature	Resolved	High	Implementación del sistema		12/20/2022 12:17 AM
2256	Feature	New	High	Modelado y estructuración base de datos	Gabriel Echeverria	11/13/2022 11:17 PM
2255	Feature	New	Normal	Instalación de repositorio a GitHub	Javier Rojas Butrón	11/13/2022 11:16 PM
2254	Feature	New	Normal	Definición de alcance del proyecto	Javier Rojas Butrón	11/13/2022 11:16 PM
2253	Feature	New	Normal	Selección herramientas de software	Javier Rojas Butrón	11/13/2022 11:16 PM
2252	Feature	New	High	Desarrollo de modelo BPMN	Javier Rojas Butrón	11/13/2022 11:16 PM
2220	Feature	New	Normal	Desarrollo Backend		12/28/2022 08:29 PM
2219	Feature	New	Normal	Investigación de cámaras IP		10/30/2022 08:42 AM
2218	Feature	New	Normal	Documento de avance 1		10/30/2022 08:40 AM
2217	Feature	New	Normal	Arquitectura del sistema		10/30/2022 08:39 AM
2216	Feature	New	Normal	Pruebas con cámaras IP		11/30/2022 07:13 PM
2215	Support	New	Normal	Documento de requisitos		10/30/2022 08:38 AM
2214	Feature	New	Normal	Diagramas de contexto		10/30/2022 08:37 AM
2213	Feature	New	Normal	Desarrollo Frontend		12/28/2022 08:29 PM
2212	Feature	New	Normal	Programación de software		12/28/2022 08:29 PM
2211	Support	New	Normal	Documentación		12/05/2022 07:15 PM
2210	Feature	New	Normal	Arquitectura del software		10/30/2022 08:34 AM
2209	Support	New	Normal	Bitácoras		12/05/2022 07:14 PM
2208	Feature	New	Normal	Diseño del mockup		10/30/2022 08:31 AM
2207	Feature	New	Normal	Análisis de requerimientos		10/30/2022 08:31 AM
2206	Feature	New	Normal	Investigación de mercado		10/30/2022 08:30 AM
2205	Feature	New	Normal	Estudio de las herramientas de software		10/30/2022 08:29 AM
2204	Feature	New	Normal	Desarrollo de mapa de cámaras		10/30/2022 08:17 AM
2203	Feature	New	Normal	Design Thinking		10/30/2022 08:14 AM
2201	Feature	New	Normal	Entendimiento del problema		10/30/2022 08:11 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2200	Support	New	Normal	Reunión de equipo 14		12/28/2022 08:29 PM
2199	Support	New	Normal	Reunión de equipo 13		12/05/2022 07:16 PM
2198	Support	New	Normal	Reunión de equipo 12		11/30/2022 07:14 PM
2197	Support	New	Normal	Reunión de equipo 11		11/30/2022 07:14 PM
2196	Support	New	Normal	Reunión de equipo 10		11/30/2022 07:14 PM
2195	Support	New	Normal	Reunión de equipo 9		11/30/2022 07:13 PM
2194	Support	New	Normal	Reunión de equipo 8		10/30/2022 08:06 AM
2193	Support	New	Normal	Reunión de equipo 7		10/30/2022 08:06 AM
2192	Support	New	Normal	Reunión de equipo 6		10/30/2022 08:05 AM
2191	Support	New	Normal	Reunión de equipo 5		12/28/2022 08:29 PM
2190	Support	New	Normal	Reunión de equipo 4		12/28/2022 08:29 PM
2189	Support	New	Normal	Reunión de equipo 3		10/30/2022 08:31 AM
2188	Support	New	Normal	Reunión de equipo 2		10/30/2022 08:29 AM
2187	Support	New	Normal	Reunión de equipo 1		10/30/2022 08:14 AM
2150	Feature	New	Normal	Bosquejo frontend		11/14/2022 04:10 PM
2148	Feature	New	Normal	Presentar producto finalizado		12/18/2022 05:32 PM
2147	Feature	New	Normal	Realizar correcciones del avance 3		12/18/2022 05:32 PM
2146	Feature	New	Normal	Realizar correcciones del avance 2		12/18/2022 05:31 PM
2145	Feature	New	Normal	Realizar correcciones del avance 1	Angelina Orozco	11/04/2022 09:47 PM
2144	Feature	New	Normal	Modelar los datos del proyecto	Benjamin Poblete	11/06/2022 10:39 PM
2143	Feature	New	Normal	Describir casos de usos	Angelina Orozco	11/06/2022 10:39 PM
2142	Feature	New	Normal	Diseñar el diagrama de caso de uso	Angelina Orozco	11/04/2022 09:55 PM
2140	Feature	New	Normal	Realizar correcciones de errores	Angelina Orozco	12/18/2022 05:31 PM
2139	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de funcionamiento	Angelina Orozco	12/18/2022 05:29 PM
2136	Feature	New	Normal	Desarrollar BPM de los procesos	Benjamin Poblete	11/04/2022 09:54 PM
2135	Feature	New	Normal	Diseñar la arquitectura del sistema	Angelina Orozco	11/04/2022 09:54 PM
2134	Feature	New	High	ENTREGA DE PROYECTO.	Diego Berrios	12/14/2022 09:15 PM
2131	Feature	New	Normal	Exposición de resultados		12/18/2022 07:54 AM
2130	Feature	New	Normal	Carta de aprobación del cliente		12/18/2022 07:53 AM
2129	Feature	New	Normal	Refinamiento sucesivo de módulo de Saiku	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:53 AM
2128	Feature	New	Normal	Refinamiento sucesivo de módulo de Pentaho	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:53 AM
2127	Feature	New	Normal	Desarrollar segundo módulo con Saiku	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:53 AM
2126	Feature	New	Normal	Desarrollar primer módulo con Pentaho	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:52 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2125	Feature	New	Normal	Levantador servidor con Pentaho más base de datos	Sebastian Lukich	12/18/2022 07:52 AM
2124	Feature	New	Normal	Boceto de concepto con Excel	Sebastian Lukich	11/06/2022 10:20 AM
2123	Feature	New	Normal	Llenado de tablas (estructura reportada por la empresa)	Sebastian Lukich	11/06/2022 10:20 AM
2122	Feature	New	Normal	Hacer pantallazos de primer prototipo	Sebastian Lukich	11/06/2022 10:20 AM
2119	Feature	New	Normal	Hacer diagrama de contexto	Sebastian Lukich	11/06/2022 10:12 AM
2118	Feature	New	Normal	Hacer modelo estrella	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:41 PM
2117	Feature	New	Normal	Hacer diagrama en general del sistema	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:38 PM
2116	Feature	New	Normal	Establecer listado de requisitos (acuerdo firmado)	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:37 PM
2115	Feature	New	Normal	Buscar trabajos relacionados y reportar experiencias anteriores (de la empresa)	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:37 PM
2114	Feature	New	Normal	Entender el trasfondo de la empresa y su necesidad	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:35 PM
2113	Feature	New	Normal	Elegir horarios de reuniones (acuerdo con cliente)	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:35 PM
2111	Feature	New	Normal	Establecer la metodología de trabajo (acuerdo con cliente)	Sebastian Lukich	10/01/2022 09:34 PM
2110	Feature	New	Normal	Implementar back-end	Benjamin Poblete	12/18/2022 05:28 PM
2109	Feature	New	Normal	Implementar front-end	Angelina Orozco	12/18/2022 05:27 PM
2108	Feature	New	Normal	Documentacion del informe final	Benjamin Poblete	12/18/2022 05:33 PM
2106	Feature	New	Normal	Bosquejar aspecto iniciales de front-end	Angelina Orozco	10/02/2022 05:11 PM
2087	Feature	New	High	Documentación del Informe final		12/15/2022 10:28 AM
2086	Support	New	Normal	Refinamiento del sistema		12/15/2022 10:27 AM
2085	Feature	New	High	Desarrollo del módulo - Resumen del estado del producto/servicio de un cliente en formato .pdf.		12/15/2022 10:28 AM
2084	Feature	New	High	Desarrollo del módulo - Notificaciones automaticas hacia los clientes.		12/15/2022 10:27 AM
2083	Feature	New	Urgent	Desarrollo del módulo - Consulta del estado del producto/servicio de un cliente.		11/07/2022 12:02 AM
2082	Support	New	High	Capacitación de NodeJs	José Diaz	11/07/2022 12:01 AM
2081	Support	New	Normal	Capacitación de Angular	Cristian Fritis	11/06/2022 11:47 PM
2080	Feature	New	Normal	Integración de diagramas	Gabriel Echeverria	11/13/2022 11:16 PM
2079	Feature	New	High	Desarrollo de arquitectura del sistema y otros	Gabriel Echeverria	11/05/2022 08:48 PM
2067	Feature	New	Normal	Documentacion del plan de proyecto (avance 3)	Benjamin Poblete	12/18/2022 05:31 PM
2066	Feature	New	Normal	Documentacion del plan de proyecto (avance 2)	Benjamin Poblete	11/04/2022 09:54 PM
2065	Feature	New	Normal	Seleccionar herramientas a utilizar	Angelina Orozco	10/01/2022 08:08 PM
2064	Feature	New	Normal	Desarrollar el modelo de contexto del sistema	Benjamin Poblete	10/01/2022 07:29 PM
2063	Feature	New	Normal	Definir los objetivos del proyecto	Benjamin Poblete	09/20/2022 07:19 PM
2062	Feature	New	Normal	Describir los requisitos del sistema	Angelina Orozco	09/20/2022 07:23 PM
2060	Feature	New	Normal	Describir el problema y la solucion del proyecto	Benjamin Poblete	09/20/2022 07:24 PM
2059	Feature	New	Normal	Documentacion del plan de proyecto (avance 1)	Angelina Orozco	10/02/2022 04:51 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2057	Feature	New	Normal	Backend	Javier Mamani	12/12/2022 11:03 AM
2056	Feature	New	Normal	Frontend	Javier Mamani	12/12/2022 11:03 AM
2055	Feature	New	Normal	Modelado y herramientas de los datos	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2054	Feature	New	Normal	Herramientas, frameworks y el alcance	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2053	Feature	New	Normal	GitHub y BPMN	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2052	Feature	New	Normal	Diagramas de casos de uso, secuencia, etc	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2051	Feature	New	Normal	Modelo de contexto	Javier Mamani	09/25/2022 10:33 PM
2050	Feature	New	Normal	Actividades y herramientas a utilizar	Javier Mamani	09/25/2022 10:33 PM
2049	Feature	New	Normal	Describir requisitos	Javier Mamani	09/26/2022 01:45 PM
2048	Feature	New	Normal	Objetivos del proyecto	Javier Mamani	09/16/2022 05:57 PM
2047	Feature	New	Normal	Describir problema y solución	Javier Mamani	09/16/2022 05:55 PM
2046	Feature	New	Normal	Pruebas y entrega producto final	Javier Mamani	12/12/2022 11:02 AM
2045	Feature	New	Normal	Implementación del sistema	Javier Mamani	12/12/2022 11:03 AM
2044	Feature	New	Normal	Diseñar arquitectura	Javier Mamani	11/14/2022 04:11 PM
2043	Feature	New	Normal	Desarrollar informe plan de proyecto	Javier Mamani	11/14/2022 04:10 PM
2042	Feature	New	Normal	Definir requisitos no funcionales	Javier Rojas Butrón	09/25/2022 10:40 PM
2041	Feature	New	Normal	Definir requisitos funcionales	Gabriel Echeverría	09/25/2022 10:40 PM
2039	Feature	New	Normal	Definir requisitos de alto nivel	Gabriel Echeverría	09/25/2022 10:40 PM
2038	Feature	New	High	Planteamiento de la solución	Javier Rojas Butrón	09/25/2022 10:40 PM
2037	Feature	New	High	Planteamiento de la problemática	Gabriel Echeverría	09/25/2022 10:40 PM
2034	Feature	New	Urgent	Establecimiento de reunión con cliente directo	Javier Rojas Butrón	09/25/2022 10:40 PM
1929	Feature	New	High	DESARROLLO E IMPLEMENTACION.	Diego Berrios	12/14/2022 09:15 PM
1928	Feature	New	High	DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE.	Diego Berrios	11/07/2022 05:18 PM
1927	Feature	New	High	DESARROLLO DE INFORME.	Diego Berrios	09/26/2022 04:48 PM