

## Proyecto IV 2022 - Issues

| #    | Tracker | Status   | Priority | Subject                                 | Assignee            | Updated             |
|------|---------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 2260 | Feature | New      | Normal   | Estudio de herramientas a utilizar      |                     | 11/06/2022 12:49 AM |
| 2259 | Feature | New      | Normal   | Realizar presentación final             |                     | 12/11/2022 12:42 PM |
| 2258 | Feature | New      | Normal   | Realizar pruebas y análisis del sistema | Gabriel Echeverria  | 12/11/2022 12:42 PM |
| 2257 | Feature | Resolved | High     | Implementación del sistema              |                     | 12/20/2022 12:17 AM |
| 2256 | Feature | New      | High     | Modelado y estructuración base de datos | Gabriel Echeverria  | 11/13/2022 11:17 PM |
| 2255 | Feature | New      | Normal   | Instalación de repositorio a GitHub     | Javier Rojas Butrón | 11/13/2022 11:16 PM |
| 2254 | Feature | New      | Normal   | Definición de alcance del proyecto      | Javier Rojas Butrón | 11/13/2022 11:16 PM |
| 2253 | Feature | New      | Normal   | Selección herramientas de software      | Javier Rojas Butrón | 11/13/2022 11:16 PM |
| 2252 | Feature | New      | High     | Desarrollo de modelo BPMN               | Javier Rojas Butrón | 11/13/2022 11:16 PM |
| 2220 | Feature | New      | Normal   | Desarrollo Backend                      |                     | 12/28/2022 08:29 PM |
| 2219 | Feature | New      | Normal   | Investigación de cámaras IP             |                     | 10/30/2022 08:42 AM |
| 2218 | Feature | New      | Normal   | Documento de avance 1                   |                     | 10/30/2022 08:40 AM |
| 2217 | Feature | New      | Normal   | Arquitectura del sistema                |                     | 10/30/2022 08:39 AM |
| 2216 | Feature | New      | Normal   | Pruebas con cámaras IP                  |                     | 11/30/2022 07:13 PM |
| 2214 | Feature | New      | Normal   | Diagramas de contexto                   |                     | 10/30/2022 08:37 AM |
| 2213 | Feature | New      | Normal   | Desarrollo Frontend                     |                     | 12/28/2022 08:29 PM |
| 2212 | Feature | New      | Normal   | Programación de software                |                     | 12/28/2022 08:29 PM |
| 2210 | Feature | New      | Normal   | Arquitectura del software               |                     | 10/30/2022 08:34 AM |
| 2208 | Feature | New      | Normal   | Diseño del mockup                       |                     | 10/30/2022 08:31 AM |
| 2207 | Feature | New      | Normal   | Análisis de requerimientos              |                     | 10/30/2022 08:31 AM |
| 2206 | Feature | New      | Normal   | Investigación de mercado                |                     | 10/30/2022 08:30 AM |
| 2205 | Feature | New      | Normal   | Estudio de las herramientas de software |                     | 10/30/2022 08:29 AM |
| 2204 | Feature | New      | Normal   | Desarrollo de mapa de cámaras           |                     | 10/30/2022 08:17 AM |
| 2203 | Feature | New      | Normal   | Design Thinking                         |                     | 10/30/2022 08:14 AM |
| 2201 | Feature | New      | Normal   | Entendimiento del problema              |                     | 10/30/2022 08:11 AM |
| 2150 | Feature | New      | Normal   | Bosquejo frontend                       |                     | 11/14/2022 04:10 PM |
| 2148 | Feature | New      | Normal   | Presentar producto finalizado           |                     | 12/18/2022 05:32 PM |
| 2147 | Feature | New      | Normal   | Realizar correcciones del avance 3      |                     | 12/18/2022 05:32 PM |
| 2146 | Feature | New      | Normal   | Realizar correcciones del avance 2      |                     | 12/18/2022 05:31 PM |
| 2145 | Feature | New      | Normal   | Realizar correcciones del avance 1      | Angelina Orozco     | 11/04/2022 09:47 PM |
| 2144 | Feature | New      | Normal   | Modelar los datos del proyecto          | Benjamin Poblete    | 11/06/2022 10:39 PM |

| #    | Tracker | Status | Priority | Subject   | Assignee         | Updated             |
|------|---------|--------|----------|---|------------------|---------------------|
| 2143 | Feature | New    | Normal   | Describir casos de usos   | Angelina Orozco  | 11/06/2022 10:39 PM |
| 2142 | Feature | New    | Normal   | Diseñar el diagrama de caso de uso  | Angelina Orozco  | 11/04/2022 09:55 PM |
| 2140 | Feature | New    | Normal   | Realizar correcciones de errores  | Angelina Orozco  | 12/18/2022 05:31 PM |
| 2139 | Feature | New    | Normal   | Realizar pruebas de funcionamiento  | Angelina Orozco  | 12/18/2022 05:29 PM |
| 2136 | Feature | New    | Normal   | Desarrollar BPM de los procesos   | Benjamin Poblete | 11/04/2022 09:54 PM |
| 2135 | Feature | New    | Normal   | Diseñar la arquitectura del sistema   | Angelina Orozco  | 11/04/2022 09:54 PM |
| 2134 | Feature | New    | High     | ENTREGA DE PROYECTO.  | Diego Berrios    | 12/14/2022 09:15 PM |
| 2131 | Feature | New    | Normal   | Exposición de resultados  |                  | 12/18/2022 07:54 AM |
| 2130 | Feature | New    | Normal   | Carta de aprobación del cliente   |                  | 12/18/2022 07:53 AM |
| 2129 | Feature | New    | Normal   | Refinamiento sucesivo de módulo de Saiku  | Sebastian Lukich | 12/18/2022 07:53 AM |
| 2128 | Feature | New    | Normal   | Refinamiento sucesivo de módulo de Pentaho  | Sebastian Lukich | 12/18/2022 07:53 AM |
| 2127 | Feature | New    | Normal   | Desarrollar segundo módulo con Saiku  | Sebastian Lukich | 12/18/2022 07:53 AM |
| 2126 | Feature | New    | Normal   | Desarrollar primer módulo con Pentaho   | Sebastian Lukich | 12/18/2022 07:52 AM |
| 2125 | Feature | New    | Normal   | Levantar servidor con Pentaho más base de datos   | Sebastian Lukich | 12/18/2022 07:52 AM |
| 2124 | Feature | New    | Normal   | Boceto de concepto con Excel  | Sebastian Lukich | 11/06/2022 10:20 AM |
| 2123 | Feature | New    | Normal   | Llenado de tablas (estructura reportada por la empresa)   | Sebastian Lukich | 11/06/2022 10:20 AM |
| 2122 | Feature | New    | Normal   | Hacer pantallazos de primer prototipo   | Sebastian Lukich | 11/06/2022 10:20 AM |
| 2119 | Feature | New    | Normal   | Hacer diagrama de contexto  | Sebastian Lukich | 11/06/2022 10:12 AM |
| 2118 | Feature | New    | Normal   | Hacer modelo estrella   | Sebastian Lukich | 10/01/2022 09:41 PM |
| 2117 | Feature | New    | Normal   | Hacer diagrama en general del sistema   | Sebastian Lukich | 10/01/2022 09:38 PM |
| 2116 | Feature | New    | Normal   | Establecer listado de requisitos (acuerdo firmado)  | Sebastian Lukich | 10/01/2022 09:37 PM |
| 2115 | Feature | New    | Normal   | Buscar trabajos relacionados y reportar experiencias anteriores (de la empresa)                 | Sebastian Lukich | 10/01/2022 09:37 PM |
| 2114 | Feature | New    | Normal   | Entender el trasfondo de la empresa y su necesidad  | Sebastian Lukich | 10/01/2022 09:35 PM |
| 2113 | Feature | New    | Normal   | Elegir horarios de reuniones (acuerdo con cliente)  | Sebastian Lukich | 10/01/2022 09:35 PM |
| 2111 | Feature | New    | Normal   | Establecer la metodología de trabajo (acuerdo con cliente)                                      | Sebastian Lukich | 10/01/2022 09:34 PM |
| 2110 | Feature | New    | Normal   | Implementar back-end  | Benjamin Poblete | 12/18/2022 05:28 PM |
| 2109 | Feature | New    | Normal   | Implementar front-end   | Angelina Orozco  | 12/18/2022 05:27 PM |
| 2108 | Feature | New    | Normal   | Documentacion del informe final   | Benjamin Poblete | 12/18/2022 05:33 PM |
| 2106 | Feature | New    | Normal   | Bosquejar aspecto iniciales de front-end  | Angelina Orozco  | 10/02/2022 05:11 PM |
| 2087 | Feature | New    | High     | Documentación del Informe final   |                  | 12/15/2022 10:28 AM |
| 2085 | Feature | New    | High     | Desarrollo del módulo - Resumen del estado del producto/servicio de un cliente en formato .pdf. |                  | 12/15/2022 10:28 AM |
| 2084 | Feature | New    | High     | Desarrollo del módulo - Notificaciones automaticas hacia los clientes.                          |                  | 12/15/2022 10:27 AM |
| 2083 | Feature | New    | Urgent   | Desarrollo del módulo - Consulta del estado del producto/servicio de un cliente.                |                  | 11/07/2022 12:02 AM |

| #    | Tracker | Status | Priority | Subject  | Assignee            | Updated             |
|------|---------|--------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 2080 | Feature | New    | Normal   | Integración de diagramas                         | Gabriel Echeverria  | 11/13/2022 11:16 PM |
| 2079 | Feature | New    | High     | Desarrollo de arquitectura del sistema y otros   | Gabriel Echeverria  | 11/05/2022 08:48 PM |
| 2067 | Feature | New    | Normal   | Documentacion del plan de proyecto (avance 3)    | Benjamin Poblete    | 12/18/2022 05:31 PM |
| 2066 | Feature | New    | Normal   | Documentacion del plan de proyecto (avance 2)    | Benjamin Poblete    | 11/04/2022 09:54 PM |
| 2065 | Feature | New    | Normal   | Seleccionar herramientas a utilizar              | Angelina Orozco     | 10/01/2022 08:08 PM |
| 2064 | Feature | New    | Normal   | Desarrollar el modelo de contexto del sistema    | Benjamin Poblete    | 10/01/2022 07:29 PM |
| 2063 | Feature | New    | Normal   | Definir los objetivos del proyecto               | Benjamin Poblete    | 09/20/2022 07:19 PM |
| 2062 | Feature | New    | Normal   | Describir los requisitos del sistema             | Angelina Orozco     | 09/20/2022 07:23 PM |
| 2060 | Feature | New    | Normal   | Describir el problema y la solucion del proyecto | Benjamin Poblete    | 09/20/2022 07:24 PM |
| 2059 | Feature | New    | Normal   | Documentacion del plan de proyecto (avance 1)    | Angelina Orozco     | 10/02/2022 04:51 PM |
| 2057 | Feature | New    | Normal   | Backend  | Javier Mamani       | 12/12/2022 11:03 AM |
| 2056 | Feature | New    | Normal   | Frontend   | Javier Mamani       | 12/12/2022 11:03 AM |
| 2055 | Feature | New    | Normal   | Modelado y herramientas de los datos             | Javier Mamani       | 11/14/2022 04:11 PM |
| 2054 | Feature | New    | Normal   | Herramientas, frameworks y el alcance            | Javier Mamani       | 11/14/2022 04:11 PM |
| 2053 | Feature | New    | Normal   | GitHub y BPMN                                    | Javier Mamani       | 11/14/2022 04:11 PM |
| 2052 | Feature | New    | Normal   | Diagramas de casos de uso, secuencia, etc        | Javier Mamani       | 11/14/2022 04:11 PM |
| 2051 | Feature | New    | Normal   | Modelo de contexto                               | Javier Mamani       | 09/25/2022 10:33 PM |
| 2050 | Feature | New    | Normal   | Actividades y herramientas a utilizar            | Javier Mamani       | 09/25/2022 10:33 PM |
| 2049 | Feature | New    | Normal   | Describir requisitos                             | Javier Mamani       | 09/26/2022 01:45 PM |
| 2048 | Feature | New    | Normal   | Objetivos del proyecto                           | Javier Mamani       | 09/16/2022 05:57 PM |
| 2047 | Feature | New    | Normal   | Describir problema y solucion                    | Javier Mamani       | 09/16/2022 05:55 PM |
| 2046 | Feature | New    | Normal   | Pruebas y entrega producto final                 | Javier Mamani       | 12/12/2022 11:02 AM |
| 2045 | Feature | New    | Normal   | Implementacion del sistema                       | Javier Mamani       | 12/12/2022 11:03 AM |
| 2044 | Feature | New    | Normal   | Diseñar arquitectura                             | Javier Mamani       | 11/14/2022 04:11 PM |
| 2043 | Feature | New    | Normal   | Desarrollar informe plan de proyecto             | Javier Mamani       | 11/14/2022 04:10 PM |
| 2042 | Feature | New    | Normal   | Definir requisitos no funcionales                | Javier Rojas Butrón | 09/25/2022 10:40 PM |
| 2041 | Feature | New    | Normal   | Definir requisitos funcionales                   | Gabriel Echeverria  | 09/25/2022 10:40 PM |
| 2039 | Feature | New    | Normal   | Definir requisitos de alto nivel                 | Gabriel Echeverria  | 09/25/2022 10:40 PM |
| 2038 | Feature | New    | High     | Planteamiento de la solución                     | Javier Rojas Butrón | 09/25/2022 10:40 PM |
| 2037 | Feature | New    | High     | Planteamiento de la problemática                 | Gabriel Echeverria  | 09/25/2022 10:40 PM |
| 2034 | Feature | New    | Urgent   | Establecimiento de reunión con cliente directo   | Javier Rojas Butrón | 09/25/2022 10:40 PM |
| 1929 | Feature | New    | High     | DESARROLLO E IMPLEMENTACION.                     | Diego Berrios       | 12/14/2022 09:15 PM |
| 1928 | Feature | New    | High     | DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE.          | Diego Berrios       | 11/07/2022 05:18 PM |

| #    | Tracker | Status | Priority | Subject                | Assignee      | Updated             |
|------|---------|--------|----------|------------------------|---------------|---------------------|
| 1927 | Feature | New    | High     | DESARROLLO DE INFORME. | Diego Berrios | 09/26/2022 04:48 PM |