

Proyecto IV 2022

		2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto IV 2022																											
Angelina-Benjamin		Angelina-Benjamin																									
Documentacion del plan de proyecto (avance (...))		New 100%																									
Definir los objetivos del proyecto		New 100%																									
Describir el problema y la solucion (...)		New 100%																									
Describir los requisitos del sistema		New 100%																									
Desarrollar el modelo de contexto (...)		New 100%																									
Seleccionar herramientas a utilizar		New 100%																									
Bosquejar aspecto iniciales de (...)		New 100%																									
Documentacion del plan de proyecto (avance (...))		New 100%																									
Realizar correcciones del avance (...)		New 100%																									
Diseñar la arquitectura del sistema		New 100%																									
Desarrollar BPM de los procesos		New 100%																									
Diseñar el diagrama de caso de (...)		New 100%																									
Describir casos de usos		New 100%																									
Modelar los datos del proyecto		New 100%																									
Documentacion del plan de proyecto (avance (...))		New 53%																									
Realizar correcciones del avance (...)		New 100%																									
Implementar front-end		New 50%																									
Implementar back-end		New 50%																									
Realizar pruebas de funcionamiento		New 50%																									
Realizar correcciones de errores		New 50%																									
Documentacion del informe final		New 75%																									
Realizar correcciones del avance (...)		New 100%																									
Presentar producto finalizado		New 50%																									
Cristian-Jose		Cristian-Jose																									
Documentación del plan de proyecto (Avance (...))		New 100%																									
Capacitación de Angular		New 100%																									

Capacitación de NodeJs	New 100%
Documentación del plan de proyecto (Avance (...))	New 100%
Desarrollo del módulo - Consulta del (...)	New 100%
Desarrollo del módulo - Notificaciones (...)	New 100%
Documentación del plan de proyecto (Avance (...))	New 100%
Desarrollo del módulo - Resumen del (...)	New 100%
Refinamiento del sistema	New 100%
Documentación del Informe final	New 100%
Diego-Berrios	Diego-Berrios
DESARROLLO DE INFORME.	New 100%
DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE.	New 100%
DESARROLLO E IMPLEMENTACION.	New 100%
ENTREGA DE PROYECTO.	New 100%
Ernesto-Daniel	Ernesto-Daniel
Reunión de equipo 1	New 100%
Entendimiento del problema	New 100%
Design Thinking	New 100%
Reunión de equipo 2	New 100%
Desarrollo de mapa de cámaras	New 100%
Estudio de las herramientas de (...)	New 100%
Investigación de mercado	New 100%
Bitácoras	New 100%
Documentación	New 100%
Programación de software	New 100%
Reunión de equipo 3	New 100%
Análisis de requerimientos	New 100%
Diseño del mockup	New 100%
Arquitectura del software	New 100%
Reunión de equipo 4	New 100%
Desarrollo Frontend	New 100%
Diagramas de contexto	New 100%
Documento de requisitos	New 100%
Pruebas con cámaras IP	New 100%
Reunión de equipo 5	New 100%

Arquitectura del sistema	New 100%
Documento de avance 1	New 100%
Investigación de cámaras IP	New 100%
Desarrollo Backend	New 100%
Reunión de equipo 6	New 100%
Reunión de equipo 7	New 100%
Reunión de equipo 8	New 100%
Reunión de equipo 9	New 100%
Reunión de equipo 10	New 100%
Reunión de equipo 11	New 100%
Reunión de equipo 12	New 100%
Reunión de equipo 13	New 100%
Reunión de equipo 14	New 100%
Javier-Gabriel - Sistema inteligente de turnos (...)	Javier-Gabriel - Sistema inteligente de turnos operacionales
Estudio de herramientas a utilizar	New 100%
Establecimiento de reunión con cliente (...)	New 100%
Planteamiento de la problemática	New 100%
Planteamiento de la solución	New 100%
Definir requisitos de alto nivel	New 100%
Definir requisitos funcionales	New 100%
Definir requisitos no funcionales	New 100%
Desarrollo de arquitectura del sistema (...)	New 100%
Implementación del sistema	Resolved 100%
Integración de diagramas	New 100%
Desarrollo de modelo BPMN	New 100%
Selección herramientas de software	New 100%
Definición de alcance del proyecto	New 100%
Instalación de repositorio a GitHub	New 100%
Modelado y estructuración base de datos	New 100%
Realizar pruebas y análisis del sistema	New 100%
Realizar presentación final	New 100%
Javier-Mamani	Javier-Mamani
Desarrollar informe plan de proyecto	New 100%
Describir problema y solución	New 100%

Objetivos del proyecto	New 100%
Describir requisitos	New 100%
Actividades y herramientas a utilizar	New 100%
Modelo de contexto	New 100%
Bosquejo frontend	New 100%
Diseñar arquitectura	New 100%
GitHub y BPMN	New 100%
Herramientas, frameworks y el alcance	New 100%
Diagramas de casos de uso, secuencia, (...)	New 100%
Modelado y herramientas de los (...)	New 100%
Implementacion del sistema	New 85%
Frontend	New 80%
Backend	New 90%
Pruebas y entrega producto final	New 50%
Sebastian-Lukich	Sebastian-Lukich
Establecer la metodología de trabajo (...)	New 100%
Elegir horarios de reuniones (acuerdo (...))	New 100%
Entender el trasfondo de la empresa (...)	New 100%
Buscar trabajos relacionados y reportar (...)	New 100%
Establecer listado de requisitos (acuerdo (...))	New 100%
Hacer diagrama en general del sistema	New 100%
Hacer modelo estrella	New 100%
Hacer diagrama de contexto	New 100%
Hacer pantallazos de primer prototipo	New 100%
Llenado de tablas (estructura reportada (...))	New 100%
Boceto de concepto con Excel	New 100%
Levantar servidor con Pentaho más base (...)	New 100%
Desarrollar primer módulo con Pentaho	New 100%
Desarrollar segundo módulo con Saiku	New 100%
Refinamiento sucesivo de módulo de Pentaho	New 100%
Refinamiento sucesivo de módulo de Saiku	New 100%
Carta de aprobación del cliente	New 100%
Exposición de resultados	New 100%