

Proyecto IV 2025 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5287	Bug	New	Normal	Fase 1: Planificación y Definición		10/19/2025 10:34 AM