

Proyecto IV 2025 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5482	Feature	New	Normal	Entrega Final		10/20/2025 06:11 PM
5481	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de aceptación con el cliente	Eduardo Apata Tito	10/20/2025 06:11 PM
5480	Feature	New	Normal	Realizar pruebas integradas del sistema	Fabian Flores	10/20/2025 06:10 PM
5479	Feature	New	Normal	Desarrollo de funcionalidades		10/20/2025 06:10 PM
5478	Feature	New	Normal	Diseño y demostración del prototipo		10/20/2025 06:09 PM
5477	Feature	New	Normal	Actualización de la base de datos	Eduardo Apata Tito	10/20/2025 06:09 PM
5476	Feature	New	Normal	Segundo Avance - Entrega producto (Sprint 2)		10/20/2025 06:11 PM
5475	Feature	New	Normal	Configuración del entorno de desarrollo	Eduardo Apata Tito	10/20/2025 06:07 PM
5474	Feature	New	Normal	Diseñar las interfaces de usuarios del sistema	Fabian Flores	10/20/2025 06:06 PM
5473	Feature	New	Normal	Modificación de historias de usuarios del sistema	Fabian Flores	10/20/2025 06:05 PM
5472	Feature	New	Normal	Corrección de Modelos de casos de uso y contexto	Fabian Flores	10/20/2025 06:04 PM
5471	Feature	New	Normal	Modelar diagrama ER	Eduardo Apata Tito	10/20/2025 06:03 PM
5470	Feature	New	Normal	Primer Avance - Implementación (Sprint 1)		10/20/2025 06:06 PM
5468	Feature	New	Normal	Definir la arquitectura del sistema	Eduardo Apata Tito	10/20/2025 06:01 PM
5467	Feature	New	Normal	Definir las historias de usuarios del sistema	Fabian Flores	10/20/2025 06:00 PM
5466	Feature	New	Normal	Definir los casos de uso del sistema	Fabian Flores	10/20/2025 06:00 PM
5465	Feature	New	Normal	Documentar los requisitos del sistema y presentarla al profesor y cliente	Fabian Flores	10/20/2025 06:00 PM
5464	Feature	Resolved	Normal	Definir los requisitos del sistema del proyecto	Eduardo Apata Tito	10/20/2025 06:00 PM
5463	Feature	New	Normal	Reinicio y apagado		10/20/2025 12:41 PM
5462	Feature	Resolved	Normal	Revisar el documentado firmado por el cliente	Eduardo Apata Tito	10/20/2025 06:00 PM
5461	Feature	New	Normal	Creación de informes		10/20/2025 12:40 PM
5459	Feature	New	Normal	Establecer la reunion con el cliente para definir los requerimientos del proyecto	Eduardo Apata Tito	10/20/2025 06:01 PM
5458	Feature	New	Normal	Vistas de los datos generados		10/20/2025 12:39 PM
5456	Feature	Resolved	Normal	Definir problema y solución en base al proyecto presentado	Eduardo Apata Tito	10/20/2025 05:59 PM
5447	Feature	New	Normal	Revisión y finalización de los requerimientos		10/20/2025 12:13 PM
5446	Feature	New	Normal	Tabla de requerimientos		10/20/2025 12:12 PM
5445	Feature	New	Normal	Análisis del proyecto		10/20/2025 12:06 PM
5444	Feature	New	Normal	Recopilación de datos de los servidores		10/20/2025 12:15 PM
5436	Feature	New	Normal	Preparación de la Presentación Final		10/20/2025 12:58 AM
5435	Feature	New	Normal	Obtención de Aprobación del Cliente		10/20/2025 12:58 AM
5434	Feature	New	Normal	Creación del Manual de Usuario		10/20/2025 12:58 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5433	Feature	New	Normal	Resolución de Bugs y Refinamiento Final		10/20/2025 12:58 AM
5432	Feature	New	Normal	Pruebas de Aceptación con el Cliente		10/20/2025 12:58 AM
5431	Feature	New	Normal	Borrador del Informe Final		10/20/2025 12:58 AM
5430	Feature	New	Normal	Pruebas Unitarias y de Integración		10/20/2025 12:58 AM
5429	Feature	New	Normal	Consolidación del Informe Parte 2		10/20/2025 12:58 AM
5428	Feature	New	Normal	Sprint 4: Funcionalidades Avanzadas		10/20/2025 12:42 AM
5427	Feature	New	Normal	Sprint 3: Funcionalidades Extendidas		10/20/2025 12:42 AM
5426	Feature	New	Normal	Sprint 2: Info de Cruceros y Reservas		10/20/2025 12:42 AM
5425	Feature	New	Normal	Sprint 1: Dashboard y Alertas		10/20/2025 12:42 AM
5424	Feature	New	Normal	Configuración del Entorno de Desarrollo		10/20/2025 12:42 AM
5423	Feature	New	Normal	Creación de Diagramas de Interacción		10/20/2025 12:42 AM
5422	Feature	New	Normal	Selección de Herramientas y Frameworks		10/20/2025 12:56 AM
5421	Feature	New	Normal	Consolidación del Informe Parte 1		10/20/2025 12:55 AM
5420	Feature	New	Normal	Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)		10/20/2025 12:55 AM
5419	Feature	New	Normal	Diseño de Interfaces de Usuario (Mockups)		10/20/2025 12:55 AM
5418	Feature	New	Normal	Modelado del Sistema		10/20/2025 12:54 AM
5417	Feature	New	Normal	Creación de Requisitos de Alto Nivel		10/20/2025 12:54 AM
5416	Feature	New	Normal	Adopción de Metodología Ágil (Scrum)		10/20/2025 12:53 AM
5415	Feature	New	Normal	Definición del Problema y Alcance		10/20/2025 12:52 AM
5321	Feature	New	Normal	Desarrollo Informe II & Presentación II		10/20/2025 11:32 AM
5320	Feature	New	Normal	FASE III Reunion con el cliente		10/19/2025 06:48 PM
5319	Feature	New	Normal	FASE II Reunion con el cliente		10/19/2025 06:47 PM
5318	Feature	New	Normal	Realización de manual de usuario		10/19/2025 06:42 PM
5317	Feature	New	Normal	Fase de Análisis		10/19/2025 06:41 PM
5316	Feature	New	Normal	Fase de pruebas		10/19/2025 06:40 PM
5315	Feature	New	Normal	FASE I Reunión con el cliente		10/19/2025 06:42 PM
5314	Feature	New	Normal	Modelo de procesos de negocio		10/19/2025 11:55 PM
5313	Feature	New	Normal	Desarrollo módulos de gestión de trabajos, reportes y notificaciones		10/19/2025 12:10 PM
5312	Feature	New	Normal	Desarrollo módulos de usuario y autenticación		10/19/2025 12:10 PM
5311	Feature	New	Normal	Ejecución de pruebas y análisis de resultados		10/19/2025 11:58 AM
5310	Feature	New	Normal	Documento de aprobación del cliente		10/19/2025 11:59 AM
5309	Feature	New	Normal	Elaboración de manual de usuario		10/19/2025 12:00 PM
5308	Feature	New	Normal	Implementación de base de datos		10/19/2025 12:08 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5305	Feature	New	Normal	Configuración del entorno de desarrollo y control de versiones		10/19/2025 12:06 PM
5304	Feature	New	Normal	Documento de modelo de análisis		10/19/2025 11:28 AM
5303	Feature	New	Normal	Diagramas de interacción		10/19/2025 12:06 PM
5302	Feature	New	Normal	Diseño de arquitectura y modelo de base de datos		10/19/2025 12:06 PM
5301	Feature	New	Normal	Fase 4: Pruebas y entrega final		10/19/2025 11:59 AM
5300	Feature	New	Normal	Fase 3: Implementación y desarrollo		10/19/2025 12:10 PM
5299	Feature	New	Normal	Fase 2: Diseño de la solución		10/19/2025 12:15 PM
5298	Feature	New	Normal	Diseño de prototipo		10/19/2025 11:10 AM
5297	Feature	New	Normal	Diseño de prototipo		10/19/2025 10:51 AM
5296	Feature	New	Normal	Modelado del Sistema (Requisitos, Casos de Uso, Contexto, BPM)		10/19/2025 11:10 AM
5295	Feature	New	Normal	Selección de metodología y planificación (Gantt)		10/19/2025 11:09 AM
5294	Feature	New	Normal	Definición de proyecto (problema, alcance y objetivos)		10/19/2025 11:09 AM
5293	Feature	Resolved	Normal	Modelo De Contexto		10/20/2025 11:33 AM
5292	Feature	New	Normal	Fase 1: Planificación y Definición		10/19/2025 11:10 AM
5290	Feature	New	Normal	Sprint 3		10/19/2025 11:55 PM
5289	Feature	New	Normal	Sprint 2		10/19/2025 11:55 PM
5288	Feature	New	Normal	Sprint 1		10/19/2025 11:53 PM
5280	Feature	New	Normal	Fase 5: Pruebas y Documentación Final		10/18/2025 09:32 PM
5279	Feature	New	Normal	T4.5: Desarrollo Módulo Exportación		10/18/2025 09:30 PM
5278	Feature	New	Normal	T4.4: Desarrollo Módulo Visualización (Dashboards)		10/18/2025 09:29 PM
5277	Feature	New	Normal	T4.3: Entrenamiento Modelos Predictivos		10/18/2025 09:29 PM
5276	Feature	New	Normal	T4.2: Desarrollo Analítica Simple (KPIs)		10/18/2025 09:29 PM
5274	Feature	New	Normal	Fase 4: Desarrollo - Módulos Analíticos		10/18/2025 09:29 PM
5273	Feature	New	Normal	T3.4: Implementación Logs y Backups		10/18/2025 09:03 PM
5272	Feature	New	Normal	T3.3: Desarrollo Procesos ETL (Transform/Load)		10/18/2025 09:03 PM
5271	Feature	New	Normal	T3.2: Desarrollo Módulo de Ingesta (Excel)		10/18/2025 09:03 PM
5270	Feature	New	Normal	T3.1: Implementación BBDD (Staging y DW)		10/18/2025 09:02 PM
5269	Feature	New	Normal	Fase 3: Desarrollo - Módulos Base (ETL/DW)		10/18/2025 09:03 PM
5265	Feature	New	High	Fase 2: Diseño de Arquitectura y Datos		10/18/2025 09:01 PM
5103	Feature	Resolved	Normal	Diagrama De Caso De Uso		10/20/2025 11:33 AM
5097	Feature	Resolved	Normal	Seleccion De Herramientas Web		10/17/2025 12:43 PM
5089	Feature	Resolved	Normal	Desarrollo Informe I & Presentación I		10/20/2025 11:20 AM
5088	Feature	New	Normal	Desarrollo De Diagramas		10/20/2025 11:33 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5081	Feature	New	High	Diseño De La Base De Datos		10/17/2025 11:38 AM
5076	Feature	New	Normal	Crear Sprints		10/19/2025 11:55 PM
5075	Feature	New	High	Desarrollo Carta Gantt		10/19/2025 11:57 PM
5074	Feature	New	High	Desarrollo Carta Gantt		10/17/2025 11:27 AM
4979	Feature	Resolved	High	Documento Firmado		10/13/2025 11:26 AM
4946	Feature	New	Normal	Pruebas del Sistema 2	karen correa	10/12/2025 07:33 PM
4945	Feature	New	Normal	Manual de Usuario	karen correa	10/12/2025 07:30 PM
4944	Feature	New	Normal	Documento Aprobación del Sistema	karen correa	10/12/2025 07:30 PM
4943	Feature	New	Normal	Entrega Final	karen correa	10/13/2025 11:52 PM
4942	Feature	New	Normal	Pruebas del Sistema 1	karen correa	10/12/2025 07:28 PM
4941	Feature	New	Normal	Módulo de Alertas	karen correa	10/12/2025 07:27 PM
4940	Feature	New	Normal	Módulo de Reportes	karen correa	10/12/2025 07:26 PM
4939	Feature	New	Normal	Avance 3: Implementación y Pruebas del Sistema	karen correa	10/13/2025 11:52 PM
4938	Feature	New	Normal	Módulo de Pagos	karen correa	10/12/2025 07:40 PM
4937	Feature	New	Normal	Módulo de Seguimiento	karen correa	10/12/2025 07:31 PM
4936	Feature	New	Normal	Módulo de Usuarios	karen correa	10/12/2025 07:31 PM
4935	Feature	New	Normal	Diseño de la Base de Datos	karen correa	10/12/2025 07:22 PM
4934	Feature	New	Normal	Avance 2: Implementación del Sistema	karen correa	10/13/2025 11:51 PM
4933	Feature	Resolved	Normal	Prototipo de la Interfaz	karen correa	10/19/2025 07:12 PM
4932	Feature	Resolved	Normal	Definir Diagramas del Sistema	karen correa	10/19/2025 07:12 PM
4931	Feature	Resolved	Normal	Documento Firmado	karen correa	10/13/2025 11:53 PM
4930	Feature	In Progress	Normal	Avance 1: Planificación del Proyecto	karen correa	10/19/2025 07:12 PM
4882	Feature	New	High	Creación De App (Usuario)	daniel alday	10/17/2025 11:34 AM
4881	Feature	New	Normal	Creación De Sitio Web (Administrador)	Diego Honores	10/17/2025 12:02 PM
4880	Feature	Resolved	Normal	Documento De requisito		10/08/2025 12:44 PM
4879	Feature	New	Normal	Pruebas final del sistema		10/20/2025 12:39 PM
4878	Feature	In Progress	Normal	Análisis servidores		10/20/2025 12:14 PM
4853	Feature	New	Urgent	Investigación		10/20/2025 11:58 AM