

Proyecto IV 2025 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5469	Support	New	Normal	Analisis Inicial del proyecto		10/20/2025 06:01 PM
5455	Support	New	Normal	Conexión entre las herramientas		10/20/2025 12:31 PM
5454	Support	New	Normal	Pruebas de las herramientas		10/20/2025 12:29 PM
5452	Support	New	Normal	NodeExporter		10/20/2025 12:26 PM
5451	Support	New	Normal	Prometheus		10/20/2025 12:21 PM
5450	Support	New	Normal	Grafana		10/20/2025 12:26 PM
5449	Support	New	Normal	Herramientas		10/20/2025 12:31 PM
5448	Support	New	Normal	Instalación de herramientas		10/20/2025 12:26 PM
5286	Support	New	Normal	T5.7: Preparación Presentación Final		10/18/2025 09:34 PM
5285	Support	New	Normal	T5.6: Validación y Aprobación Cliente		10/18/2025 09:34 PM
5284	Support	New	Normal	T5.5: Documentación (Recolección, Adopción, RPO/RTO)		10/18/2025 09:34 PM
5283	Support	New	Normal	T5.4: Documentación (Diccionario, ETL, Manual Admin)		10/18/2025 09:33 PM
5282	Support	New	Normal	T5.2: Elaboración Informe Final (Parte 3)		10/18/2025 09:34 PM
5281	Support	New	Normal	T5.1: Pruebas Integrales y Análisis de Resultados		10/18/2025 09:34 PM
5275	Support	New	Normal	T4.1: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)		10/18/2025 09:28 PM
5268	Support	New	Normal	T2.4: Diseño Seguridad (AAA) y Diagramas Interacción		10/18/2025 09:35 PM
5267	Support	New	High	T2.2: Modelado de Datos (Staging y DW)		10/18/2025 09:35 PM
5266	Support	New	Normal	T2.1: Selección Stack Téc. y Config. GitHub		10/18/2025 09:00 PM
5264	Support	Resolved	Urgent	HITO - Entrega Parte 1		10/20/2025 03:40 AM
5263	Support	Resolved	Normal	T1.5: Diseño Mockups (Interfaces)	juan yampara	10/20/2025 03:40 AM
5262	Support	Resolved	Normal	T1.4: Modelado (Contexto, Casos de Uso, BPM)		10/20/2025 03:40 AM
5261	Support	Resolved	Immediate	T1.3: Documento Requisitos Alto Nivel		10/18/2025 08:56 PM
5260	Support	Resolved	Normal	T1.2: Planificación (Gantt) y Metodología		10/18/2025 08:57 PM
5258	Support	New	Immediate	Fase 1: Definición y Planificación		10/20/2025 03:40 AM
5106	Support	New	Normal	Desarrollo del Software		10/17/2025 01:52 PM
5105	Support	New	Normal	Desarrollo de Base de Datos		10/17/2025 01:44 PM
5104	Support	New	Normal	Definir Alcance		10/17/2025 12:58 PM
5099	Support	New	Normal	Inicializar Proyecto		10/17/2025 01:51 PM
5095	Support	New	Normal	Desarrollo de Casos de Uso		10/19/2025 06:50 PM
5092	Support	New	Normal	Selección de Herramientas		10/17/2025 12:33 PM
5016	Support	New	Normal	Desarrollo Carta Gantt		10/15/2025 12:39 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5015	Support	New	Normal	Confección de Informe 1		10/19/2025 06:49 PM
5014	Support	New	Normal	Desarrollo de Diagramas		10/19/2025 06:49 PM
5013	Support	New	Normal	Firma y Conformidad de Requerimientos		10/15/2025 12:24 PM
5012	Support	New	Normal	Desarrollo de Mockups		10/15/2025 12:37 PM
5011	Support	New	Normal	Desarrollo de Requerimientos		10/15/2025 12:21 PM
5010	Support	New	Normal	Contextualización del Proyecto		10/15/2025 12:18 PM
4877	Support	New	Urgent	Instalación de Sistema Operativo		10/20/2025 12:16 PM