

PROYECTO IV I-2024 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3689	Feature	New	Normal	implementar mostrar muestra accedida recientemente		06/06/2024 11:47 AM
3688	Feature	New	Normal	implementar edicion de muestras		06/06/2024 11:45 AM
3687	Feature	New	Normal	implementar gestion de curso		06/13/2024 02:39 AM
3686	Feature	New	Normal	implementar lotes y categorías		07/09/2024 05:52 AM
3685	Feature	New	Normal	implementar gestión de anotaciones		07/09/2024 05:52 AM
3684	Feature	New	Normal	unir backend y frontend		07/09/2024 05:51 AM
3668	Feature	New	Normal	Subir servicio de graficadora de audioa proyecto local		07/09/2024 01:58 AM
3667	Feature	New	Normal	Desarrollar interfaz de analisis de audios		07/09/2024 01:58 AM
3666	Feature	New	Normal	Encontrar set de datos		07/09/2024 02:00 AM
3664	Feature	New	Normal	Desarrollar interfaz de usuario doctor y administrador		07/09/2024 01:57 AM
3663	Feature	New	Normal	Desarrollar modelo de base de datos		06/03/2024 04:15 AM
3662	Feature	New	Normal	Generador de nube de palabras		06/03/2024 04:12 AM
3661	Feature	New	Normal	Replicar entorno de aplicación web		06/03/2024 04:00 AM
3660	Feature	New	Normal	Subir servicio de traducir audio a texto		07/09/2024 01:58 AM
3659	Feature	New	Normal	Desarrollo de modelo de inteligencia artificial		07/09/2024 01:59 AM
3658	Feature	New	Normal	Desarrollar graficadora de ondas de audio		06/03/2024 03:47 AM
3657	Feature	New	Normal	Desarrollar conversor de audio a texto		06/03/2024 03:50 AM
3652	Feature	New	Normal	Sistema de calculos y filtros		06/25/2024 02:20 AM
3651	Feature	New	Normal	Conectar las bases de datos	Ignacio Córdova	06/01/2024 06:39 PM
3650	Feature	Resolved	Normal	Transición Operativa		07/09/2024 03:52 AM
3649	Feature	Resolved	Normal	Formación de Usuarios		07/09/2024 03:53 AM
3648	Feature	Resolved	Normal	Despliegue del Sistema		07/09/2024 03:53 AM
3647	Feature	Resolved	Normal	Pruebas de Aceptación del Usuario		07/09/2024 03:51 AM
3646	Feature	Resolved	Normal	Pruebas de Sistema		07/09/2024 03:51 AM
3645	Feature	Resolved	Normal	Pruebas de Integración		07/09/2024 03:51 AM
3644	Feature	Resolved	Normal	Pruebas Unitarias		07/09/2024 03:52 AM
3642	Feature	Resolved	Normal	Desarrollo de la Aplicación		07/09/2024 03:50 AM
3641	Feature	Resolved	Normal	Configuración del Entorno de Desarrollo		06/05/2024 12:53 AM
3639	Feature	Resolved	Normal	Diseño de la Base de Datos		06/05/2024 12:52 AM
3638	Feature	Resolved	Normal	Diseño de la Interfaz de Usuario		06/05/2024 12:52 AM
3637	Feature	Resolved	Normal	Arquitectura del Sistema		06/05/2024 12:51 AM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3636	Feature	In Progress	Normal	Implementación		07/09/2024 03:53 AM
3635	Feature	In Progress	Normal	Pruebas		07/09/2024 03:52 AM
3634	Feature	New	Normal	Desarrollo		07/09/2024 03:50 AM
3633	Feature	Resolved	Normal	Diseño		06/05/2024 12:52 AM
3632	Feature	Resolved	Normal	Creación de la Carta Gantt		05/08/2024 03:02 PM
3631	Feature	Resolved	Normal	Planificación de Recursos		05/08/2024 03:01 PM
3630	Feature	Resolved	Normal	Establecimiento de Alcance		05/08/2024 02:59 PM
3629	Feature	Resolved	High	Identificación de Requerimientos		05/08/2024 02:59 PM
3628	Feature	Resolved	High	Planificación		05/08/2024 03:02 PM
3627	Feature	New	Normal	Sprint Planning 3		05/06/2024 05:59 AM
3626	Feature	New	Normal	testing 3		05/06/2024 05:59 AM
3625	Feature	New	Normal	testing 1		07/09/2024 05:51 AM
3624	Feature	New	Normal	testing 2		05/06/2024 05:57 AM
3617	Feature	New	Normal	Sprint 3		05/06/2024 05:59 AM
3616	Feature	New	Normal	Sprint 2		07/09/2024 05:52 AM
3615	Feature	New	Normal	Sprint 1		07/09/2024 05:51 AM
3611	Feature	Resolved	Normal	Presentación Final		07/14/2024 01:58 PM
3610	Feature	Resolved	High	Entrega de Producto		07/14/2024 01:59 PM
3609	Feature	Resolved	Normal	Carta de aprobación		07/14/2024 01:59 PM
3608	Feature	Resolved	Normal	Presentacion de producto a Cliente		07/14/2024 01:59 PM
3607	Feature	Resolved	Normal	Pruebas		07/14/2024 01:59 PM
3606	Feature	Resolved	Normal	Informe de Avance 3		07/14/2024 01:59 PM
3605	Feature	Resolved	High	Implementación del proyecto		07/14/2024 01:59 PM
3604	Feature	Resolved	Normal	Informe plan de proyecto		07/14/2024 01:59 PM
3603	Feature	Resolved	Normal	Subir proyecto a Github		07/14/2024 01:59 PM
3602	Feature	Resolved	Normal	Desarrollo de Aspectos Iniciales		07/14/2024 01:59 PM
3601	Feature	Resolved	Normal	BPM		07/14/2024 01:59 PM
3600	Feature	Resolved	Normal	Desarrollar arquitectura del sistema		07/14/2024 02:00 PM
3599	Feature	Resolved	Normal	Informe I		07/14/2024 02:00 PM
3598	Feature	Resolved	Normal	Definición del proyecto		07/14/2024 02:00 PM
3597	Feature	Resolved	Normal	Refinamiento del documento de Requisitos		07/14/2024 02:00 PM
3596	Feature	Resolved	Normal	Definir alcance del proyecto		07/14/2024 02:00 PM
3595	Feature	Resolved	Normal	Documento de requisitos		07/14/2024 02:00 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3594	Feature	Resolved	Normal	Planteamiento global del problema		07/14/2024 02:00 PM
3593	Feature	Resolved	High	Búsqueda de empresas mandantes		07/14/2024 02:00 PM
3592	Feature	Resolved	High	Fase final		07/14/2024 02:00 PM
3591	Feature	Resolved	High	Avance 3		07/14/2024 02:00 PM
3590	Feature	Resolved	Normal	Avance 2		07/14/2024 02:00 PM
3589	Feature	Resolved	High	Avance 1		07/14/2024 02:00 PM
3588	Feature	New	Normal	Presentar Producto Final		07/09/2024 09:29 AM
3587	Feature	New	Normal	Finalizar Back-End		07/09/2024 09:28 AM
3586	Feature	New	Normal	Finalizar Front-End		07/09/2024 09:28 AM
3585	Feature	New	Normal	Realizar Correcciones del Avance 3		07/09/2024 09:27 AM
3584	Feature	New	Normal	Documentación del Informe Final		07/09/2024 09:29 AM
3583	Feature	New	Normal	Realizar Correcciones de Errores		07/09/2024 09:27 AM
3582	Feature	New	Normal	Realizar Pruebas de Funcionamiento		07/09/2024 09:27 AM
3581	Feature	New	Normal	Implementar Back-End		06/24/2024 10:03 AM
3580	Feature	New	Normal	Implementar Front-End		06/24/2024 10:04 AM
3579	Feature	New	Normal	Realizar Correcciones del Avance 2		06/24/2024 10:01 AM
3578	Feature	New	Normal	Desarrollo de reportes personalizados		06/25/2024 02:19 AM
3577	Feature	New	Normal	Diseño del proyecto	Ignacio Córdova	04/25/2024 09:47 PM
3561	Feature	New	Normal	Realizar conexion y testear base de datos		06/01/2024 06:41 PM
3560	Feature	New	Normal	Desarrollo de frontend		06/25/2024 02:20 AM
3559	Feature	New	Normal	Desarrollo backend		06/25/2024 02:20 AM
3558	Feature	New	Normal	Finalizar producto y Elaborar informe		07/10/2024 10:23 PM
3557	Feature	New	Normal	Manual de usuario		07/10/2024 10:23 PM
3556	Feature	New	Normal	Elaboracion de Poster		07/10/2024 10:23 PM
3554	Feature	New	Normal	Poster y Presentación final		07/09/2024 01:57 AM
3553	Feature	New	Normal	Entrega de documentos del proyecto		07/09/2024 01:59 AM
3552	Feature	New	Normal	Muestre Pruebas y Análisis de resultados		07/09/2024 01:59 AM
3551	Feature	New	Normal	Implemente de aplicación a entorno pythonanywhere		07/09/2024 01:58 AM
3546	Feature	New	Normal	Desarrollar funcionamiento, según modelo scrum		04/16/2024 02:53 PM
3545	Feature	New	Normal	Determinar que se busca en el proyecto, usando modelo scrum		04/16/2024 02:56 PM
3544	Feature	New	Normal	Investigación de herramientas necesarias para el proyecto	Bastian Mamani	04/16/2024 02:55 PM
3543	Feature	Resolved	Normal	Elaboracion acta de acuerdo formal	Ignacio Córdova	04/25/2024 09:47 PM
3542	Feature	Resolved	High	Reunion	Ignacio Córdova	04/19/2024 11:01 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3541	Feature	New	Normal	Finalizacion del proyecto		07/10/2024 10:23 PM
3540	Feature	New	Normal	Desarrollo		06/25/2024 02:20 AM
3539	Feature	In Progress	High	Investigacion y coordinacion	Ignacio Córdova	04/25/2024 09:47 PM
3538	Feature	New	Normal	Documentación del Plan de Proyecto (Avance 3)		07/09/2024 09:27 AM
3537	Feature	New	Normal	Modelar los Datos del proyecto		06/03/2024 08:12 AM
3536	Feature	New	Normal	Diseñar los Diagramas de Casos de Uso		06/03/2024 08:11 AM
3535	Feature	Resolved	Normal	Desarrollar un BPMN de los procesos		06/02/2024 07:07 PM
3534	Feature	Resolved	Normal	Diseñar la Arquitectura del Sistema		05/07/2024 12:48 PM
3533	Feature	New	Normal	Realizar Correcciones del Avance 1		06/03/2024 08:12 AM
3532	Feature	New	Normal	Documentación del Plan de Proyecto (Avance 2)		06/03/2024 08:12 AM
3531	Feature	Resolved	Normal	Diseñar aspectos iniciales del Front-End		04/27/2024 01:40 PM
3530	Feature	Resolved	Normal	Seleccionar Herramientas a Utilizar		04/27/2024 01:40 PM
3529	Feature	Resolved	Normal	Desarrollar el Modelo de Contexto del Sistema		04/18/2024 01:09 PM
3528	Feature	Resolved	Normal	Describir los Requisitos del Sistema		04/11/2024 12:10 AM
3527	Feature	Resolved	Normal	Describir el Problema y la Solución del Proyecto		04/11/2024 12:00 AM
3526	Feature	Resolved	Normal	Definir los Objetivos del Proyecto		04/11/2024 12:09 AM
3525	Feature	Resolved	Normal	Documentación del Plan de Proyecto (Avance 1)		04/27/2024 01:41 PM