

## PROYECTO IV II-2024 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4751	Bug	New	Normal	Agregar rotulaciones	David Orellana	12/05/2024 06:42 PM
4750	Bug	New	Normal	Pruebas de modelos AR	David Orellana	12/05/2024 06:41 PM
4749	Bug	New	Normal	Mostrar avance final.	David Orellana	12/05/2024 06:38 PM
4748	Support	New	Normal	Se agregan datos faltantes a la fuente de datos		12/06/2024 10:07 AM
4545	Feature	New	Normal	Realizar pruebas de aceptacion con el cliente		12/05/2024 03:11 PM
4544	Feature	New	Normal	Realizar pruebas integradas del sistema		12/05/2024 03:12 PM
4543	Feature	New	Normal	Desarrollar la funcionalidad para liberar calzos		12/05/2024 03:11 PM
4542	Feature	New	Normal	Implementar la modificacion de calzos asigandos		12/05/2024 03:11 PM
4541	Feature	New	Normal	Desarrollar la funcionalidad para asignar calzos automaticamente		11/03/2024 11:24 AM
4540	Feature	New	Normal	Implementar el registro de ingreso de camiones		11/03/2024 11:22 AM
4539	Feature	New	Normal	Diseño del Sistema (Diagramas, C.U.S)		11/03/2024 11:18 AM
4538	Feature	New	Normal	Definicion de Requisitos Finales		11/03/2024 11:16 AM
4537	Feature	New	Normal	Planificacion del Proyecto		11/03/2024 11:16 AM
4536	Feature	New	Normal	Definicion del Proyecto		11/03/2024 11:15 AM
4514	Support	New	Normal	Reorganización de la fuente de datos		12/03/2024 12:35 AM
4513	Bug	New	Normal	5ta reunion-Mostrar avances	David Orellana	12/05/2024 06:32 PM
4512	Bug	New	High	3ra Sesion de trabajo-Implementacion RA	David Orellana	12/05/2024 06:32 PM
4507	Feature	New	Normal	Pruebas		01/20/2025 08:00 PM
4386	Feature	New	Normal	Creación Casos de Uso de Sistema		09/30/2024 01:23 AM
4385	Feature	New	Normal	Creación diagrama de contexto		09/30/2024 01:23 AM
4384	Feature	New	Normal	Estudio de contenidos relacionado a la problemática	Fabian Andrés Justo Villalobos	09/30/2024 01:22 AM
4383	Bug	New	Normal	Término del proyecto	David Orellana	12/05/2024 06:27 PM
4382	Bug	Resolved	High	2da sesion de trabajo-Reconstruccion Pelvis	David Orellana	11/04/2024 12:17 PM
4381	Feature	New	High	Desarrollo 2do avance		09/29/2024 11:58 PM
4380	Feature	Resolved	Normal	Realizar Manual de Usuario	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4379	Feature	Resolved	Normal	Informe Final	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4378	Feature	Resolved	Normal	Informe de Avance 2	Jack Torres	12/04/2024 11:36 PM
4377	Feature	Resolved	Normal	Informe de Avance 1	Jack Torres	10/04/2024 12:22 PM
4375	Feature	Resolved	Normal	Realizar Pruebas de Funcionamiento	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4374	Feature	Resolved	Normal	Implementar Back-End	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM
4373	Feature	Resolved	Normal	Implementar Front-End	Jack Torres	01/29/2025 09:01 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4372	Feature	Resolved	Normal	Modelar los datos del proyecto	Jack Torres	12/04/2024 11:36 PM
4371	Feature	Resolved	Normal	Desarrollar BPMN de los procesos	Jack Torres	10/04/2024 12:22 PM
4370	Feature	Resolved	Normal	Desarrollar Prototipos	Jack Torres	12/04/2024 11:37 PM
4369	Feature	Resolved	Normal	Seleccionar Herramientas	Jack Torres	09/30/2024 03:23 AM
4367	Feature	Resolved	Normal	Diseñar Diagrama de Caso de Uso	Jack Torres	09/30/2024 03:23 AM
4366	Feature	Resolved	Normal	Diseñar Modelo de Contexto	Jack Torres	09/30/2024 03:22 AM
4365	Support	In Progress	Normal	Reparación del modelo en caso de ser necesario		12/03/2024 12:40 AM
4364	Support	New	Normal	Pruebas sobre el modelo		12/03/2024 12:37 AM
4363	Support	In Progress	Normal	Creacion del modelo de prediccion		12/03/2024 12:38 AM
4362	Support	New	Normal	Limpieza de datos de la fuente de datos		11/04/2024 11:43 AM
4361	Feature	In Progress	Normal	Análisis de datos		12/03/2024 12:39 AM
4360	Feature	Resolved	Normal	Definición de Requerimientos del Sistema	Jack Torres	09/30/2024 03:22 AM
4359	Feature	Resolved	Normal	Definición de Problema y Solución del Proyecto	Jack Torres	09/30/2024 03:21 AM
4352	Feature	Resolved	Normal	Informe de Avance 3		12/05/2024 03:57 AM
4351	Feature	New	Normal	Informe de Avance 2		10/27/2024 07:40 PM
4350	Feature	New	Normal	Informe de Avance 1	Camilo Valenzuela	09/29/2024 05:13 AM
4349	Feature	New	Normal	Creación de informe final	Camilo Valenzuela	01/20/2025 08:05 PM
4348	Feature	New	Normal	Crear manual de usuario	Camilo Valenzuela	01/20/2025 08:05 PM
4347	Feature	New	Normal	Documentación	Camilo Valenzuela	01/20/2025 08:05 PM
4346	Feature	New	Normal	Desarrollo de Back-end		01/20/2025 08:04 PM
4345	Feature	New	Normal	Desarrollo de Front-end	Camilo Valenzuela	01/20/2025 08:04 PM
4344	Feature	New	Normal	Implementación		01/20/2025 08:04 PM
4343	Feature	New	Normal	Corrección modelos casos de uso y contexto	Camilo Valenzuela	10/27/2024 07:41 PM
4342	Feature	New	Normal	Modelar diagrama ER	Camilo Valenzuela	10/27/2024 07:41 PM
4341	Feature	New	Normal	Seleccionar herramientas de desarrollo	Camilo Valenzuela	10/27/2024 07:41 PM
4340	Feature	New	Normal	Diseñar arquitectura del sistema	Camilo Valenzuela	10/27/2024 07:42 PM
4339	Feature	New	Normal	Analisis y diseño		10/27/2024 07:42 PM
4338	Feature	Resolved	Normal	Diseñar prototipo de interfaz de usuario	Camilo Valenzuela	10/04/2024 12:31 PM
4337	Feature	Resolved	Normal	Diseñar modelo de casos de uso	Camilo Valenzuela	09/29/2024 05:20 AM
4336	Feature	Resolved	Normal	Diseñar modelo de contexto		09/29/2024 05:20 AM
4335	Feature	Resolved	Normal	Definir requisitos del sistema		09/29/2024 05:19 AM
4334	Feature	Resolved	Normal	Identificar problemática y proponer solución	Camilo Valenzuela	09/29/2024 05:18 AM
4332	Feature	Resolved	Normal	Planificación	Camilo Valenzuela	10/04/2024 12:30 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4313	Feature	New	Normal	Contacto con el cliente		09/27/2024 12:44 PM
4312	Feature	In Progress	Normal	Solicitud de documentos al cliente		11/04/2024 11:35 AM
4311	Feature	Resolved	Normal	Revisión y finalización de las tablas de requisitos.		09/27/2024 12:35 PM
4310	Feature	Resolved	Normal	Tabla de requerimientos		09/27/2024 12:24 PM
4309	Feature	Resolved	Normal	Análisis del proyecto		09/27/2024 12:23 PM
4308	Feature	New	High	1ra Sesión de trabajo-Reconstrucción Torax	David Orellana	11/04/2024 12:16 PM
4306	Bug	New	Normal	4ta Reunion-Mostrar avances	David Orellana	11/04/2024 12:19 PM
4191	Feature	New	High	1er Avance del software	David Orellana	11/04/2024 12:16 PM
4190	Feature	New	Normal	3ra Reunion-Coordinar proximas sesiones de trabajo(fotografias del fantoma y muestra de avances)	David Orellana	10/28/2024 11:43 AM
4189	Feature	New	Normal	2da Reunión-Confirmación sobre los requisitos del sistema y firma del cliente	David Orellana	10/28/2024 11:42 AM
4188	Feature	New	High	1ra Reunion- Acercamiento con el cliente y primera charla de requisitos	David Orellana	10/28/2024 11:40 AM
3888	Feature	New	Normal	Carta aprobación de parte del cliente	Fabian Andrés Justo Villalobos	08/30/2024 01:51 PM
3887	Feature	New	Normal	Entrega Informe Final Proyecto	Fabian Andrés Justo Villalobos	08/30/2024 01:51 PM
3886	Feature	New	Normal	Entrega Informe plan de proyecto (avance 3)	Fabian Andrés Justo Villalobos	08/30/2024 01:40 PM
3885	Feature	New	Normal	Entrega Informe plan de proyecto (avance 2)	Fabian Andrés Justo Villalobos	08/30/2024 01:39 PM
3884	Feature	New	Normal	Entrega Informe plan de proyecto (avance 1)	Fabian Andrés Justo Villalobos	09/30/2024 01:23 AM
3883	Feature	New	Normal	Aprobación de documento de requisitos	Fabian Andrés Justo Villalobos	08/30/2024 01:51 PM
3882	Feature	New	Normal	Reunión inicial con cliente	Fabian Andrés Justo Villalobos	08/30/2024 01:51 PM