

PROYECTO IV II-2024

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
PROYECTO IV II-2024																														
AntePuertoArica	AntePuertoArica																													
Definicion del Proyecto	New 100%																													
Planificacion del Proyecto	New 100%																													
Definicion de Requisitos Finales	New 100%																													
Diseño del Sistema (Diagramas, C.U.S)	New 100%																													
Implementar el registro de ingreso de (...)	New 100%																													
Desarrollar la funcionalidad para asignar (...)	New 100%																													
Implementar la modificacion de calzos (...)	New 100%																													
Desarrollar la funcionalidad para liberar (...)	New 100%																													
Realizar pruebas integradas del sistema	New 100%																													
Realizar pruebas de aceptacion con el (...)	New 100%																													
Codelco	Codelco																													
Análisis del proyecto	Resolved 100%																													
Tabla de requerimientos	Resolved 100%																													
Revisión y finalización de las tablas (...)	Resolved 100%																													
Contacto con el cliente	New 100%																													
Solicitud de documentos al cliente	In Progress 100%																													
Análisis de datos	In Progress 90%																													
Limpieza de datos de la fuente de datos	New 100%																													
Reorganización de la fuente de datos	New 100%																													
Creacion del modelo de prediccion	In Progress 90%																													
Pruebas sobre el modelo	New 90%																													
Se agregan datos faltantes a la fuente (...)	New 90%																													
Reparación del modelo en caso de ser (...)	In Progress 80%																													
FacOdon-1	FacOdon-1																													
Planificación	Resolved 100%																													
Identificar problematica y proponer (...)	Resolved 100%																													

Definir requisitos del sistema	Resolved 100%
Diseñar modelo de contexto	Resolved 100%
Diseñar modelo de casos de uso	Resolved 100%
Diseñar prototipo de interfaz de (...)	Resolved 100%
Documentación	New 100%
Informe de Avance 1	New 100%
Informe de Avance 2	New 100%
Informe de Avance 3	Resolved 100%
Crear manual de usuario	New 100%
Creación de informe final	New 100%
Analisis y diseño	New 100%
Diseñar arquitectura del sistema	New 100%
Seleccionar herramientas de desarrollo	New 100%
Modelar diagrama ER	New 100%
Corrección modelos casos de uso (...)	New 100%
Implementación	New 100%
Desarrollo de Front-end	New 100%
Desarrollo de Back-end	New 100%
Pruebas	New 100%
FacOdon-2	FacOdon-2
Informe de Avance 1	Resolved 100%
Definición de Problema y Solución (...)	Resolved 100%
Definición de Requerimientos del (...)	Resolved 100%
Diseñar Modelo de Contexto	Resolved 100%
Diseñar Diagrama de Caso de Uso	Resolved 100%
Seleccionar Herramientas	Resolved 100%
Desarrollar BPMN de los procesos	Resolved 100%
Informe de Avance 2	Resolved 100%
Desarrollar Prototipos	Resolved 100%
Modelar los datos del proyecto	Resolved 100%
Informe Final	Resolved 100%
Implementar Front-End	Resolved 100%
Implementar Back-End	Resolved 100%
Realizar Pruebas de Funcionamiento	Resolved 100%

Realizar Manual de Usuario	Resolved 100%
Parinacoop	Parinacoop
Entrega Informe plan de proyecto (avance (...))	New 100%
Reunión inicial con cliente	New 100%
Aprobación de documento de requisitos	New 100%
Estudio de contenidos relacionado (...)	New 100%
Creación diagrama de contexto	New 100%
Creación Casos de Uso de Sistema	New 100%
Entrega Informe plan de proyecto (avance (...))	New 0%
Entrega Informe plan de proyecto (avance (...))	New 0%
Entrega Informe Final Proyecto	New 0%
Carta aprobación de parte del cliente	New 0%
RAcuerpoPlastinado	RAcuerpoPlastinado
1ra Reunion- Acercamiento con el cliente (...)	New 100%
2da Reunión-Confirmacion sobre los requisitos (...)	New 100%
3ra Reunion-Coordinar proximas sesiones (...)	New 100%
1er Avance del software	New 100%
4ta Reunion-Mostrar avances	New 100%
1ra Sesión de trabajo-Reconstruccion (...)	New 100%
Desarrollo 2do avance	
2da sesion de trabajo-Reconstruccion (...)	Resolved 100%
3ra Sesion de trabajo-Implementacion (...)	New 100%
5ta reunion-Mostrar avances	New 100%
Pruebas de modelos AR	New 100%
Agregar rotulaciones	New 100%
Mostrar avance final.	New 100%
Término del proyecto	