

RAcuerpoPlastinado - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
4751	Bug	New	Normal	Agregar rotulaciones	David Orellana	12/05/2024 06:42 PM
4750	Bug	New	Normal	Pruebas de modelos AR	David Orellana	12/05/2024 06:41 PM
4749	Bug	New	Normal	Mostrar avance final.	David Orellana	12/05/2024 06:38 PM
4513	Bug	New	Normal	5ta reunion-Mostrar avances	David Orellana	12/05/2024 06:32 PM
4512	Bug	New	High	3ra Sesion de trabajo-Implementacion RA	David Orellana	12/05/2024 06:32 PM
4383	Bug	New	Normal	Término del proyecto	David Orellana	12/05/2024 06:27 PM
4382	Bug	Resolved	High	2da sesion de trabajo-Reconstruccion Pelvis	David Orellana	11/04/2024 12:17 PM
4381	Feature	New	High	Desarrollo 2do avance		09/29/2024 11:58 PM
4308	Feature	New	High	1ra Sesión de trabajo-Reconstruccion Torax	David Orellana	11/04/2024 12:16 PM
4306	Bug	New	Normal	4ta Reunion-Mostrar avances	David Orellana	11/04/2024 12:19 PM
4191	Feature	New	High	1er Avance del software	David Orellana	11/04/2024 12:16 PM
4190	Feature	New	Normal	3ra Reunion-Coordinar proximas sesiones de trabajo(fotografias del fantoma y muestra de avances)	David Orellana	10/28/2024 11:43 AM
4189	Feature	New	Normal	2da Reunión-Confirmacion sobre los requisitos del sistema y firma del cliente	David Orellana	10/28/2024 11:42 AM
4188	Feature	New	High	1ra Reunion- Acercamiento con el cliente y primera charla de requisitos	David Orellana	10/28/2024 11:40 AM