

RAcuerpoPlastinado

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8				2026-9					
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
PROYECTO IV II-2024																										
RAcuerpoPlastinado	RAcuerpoPlastinado																									
1ra Reunion- Acercamiento con el cliente (...)	New 100%																									
2da Reunión-Confirmacion sobre los requisitos (...)	New 100%																									
3ra Reunion-Coordinar proximas sesiones (...)	New 100%																									
1er Avance del software	New 100%																									
4ta Reunion-Mostrar avances	New 100%																									
1ra Sesión de trabajo-Reconstruccion (...)	New 100%																									
Desarrollo 2do avance																										
2da sesion de trabajo-Reconstruccion (...)	Resolved 100%																									
3ra Sesion de trabajo-Implementacion (...)	New 100%																									
5ta reunion-Mostrar avances	New 100%																									
Pruebas de modelos AR	New 100%																									
Agregar rotulaciones	New 100%																									
Mostrar avance final.	New 100%																									
Término del proyecto																										