

Sebastian-Lukich

	2026-3					2026-4					2026-5					2026-6					2026-7					2026-8									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
Proyecto IV 2022																																			
Sebastian-Lukich	Sebastian-Lukich																																		
Establecer la metodología de trabajo (...)	New 100%																																		
Elegir horarios de reuniones (acuerdo (...)	New 100%																																		
Entender el trasfondo de la empresa (...)	New 100%																																		
Buscar trabajos relacionados y reportar (...)	New 100%																																		
Establecer listado de requisitos (acuerdo (...)	New 100%																																		
Hacer diagrama en general del sistema	New 100%																																		
Hacer modelo estrella	New 100%																																		
Hacer diagrama de contexto	New 100%																																		
Hacer pantallazos de primer prototipo	New 100%																																		
Llenado de tablas (estructura reportada (...)	New 100%																																		
Boceto de concepto con Excel	New 100%																																		
Levantar servidor con Pentaho más base (...)	New 100%																																		
Desarrollar primer módulo con Pentaho	New 100%																																		
Desarrollar segundo módulo con Saiku	New 100%																																		
Refinamiento sucesivo de módulo de Pentaho	New 100%																																		
Refinamiento sucesivo de módulo de Saiku	New 100%																																		
Carta de aprobación del cliente	New 100%																																		
Exposición de resultados	New 100%																																		