

SebastianColque

	2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6					2026-7				
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Proyecto IV 2021 DAAP																														
SebastianColque	SebastianColque																													
Parte 1	New 0%																													
Definición de la problemática	New 0%																													
Definición de la solución	New 0%																													
Definición de requerimientos de (...)	New 0%																													
Desarrollo del diagrama de contexto	New 0%																													
Confección del primer informe de (...)	New 0%																													
Desarrollo del diagrama BPM	New 0%																													
Parte 2	New 0%																													
Selección de las herramientas	New 0%																													
Definición de alcances del proyecto	New 0%																													
Desarrollo de diagramas de interacción	New 0%																													
Desarrollar diagramas de comunicación	New 0%																													
Diseñar base de datos	New 0%																													
Confección del segundo informe (...)	New 0%																													
Parte 3	New 0%																													
Implementación del proyecto	New 0%																													
Confección del informe final	New 0%																													
Pruebas y análisis de resultados	New 0%																													
Desarrollar manual de usuario	New 0%																													
Parte 4	New 0%																													
Presentación final del proyecto	New 0%																													