

Tiro-Arco - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5320	Feature	New	Normal	FASE III Reunion con el cliente		10/19/2025 06:48 PM
5319	Feature	New	Normal	FASE II Reunion con el cliente		10/19/2025 06:47 PM
5318	Feature	New	Normal	Realización de manual de usuario		10/19/2025 06:42 PM
5317	Feature	New	Normal	Fase de Análisis		10/19/2025 06:41 PM
5316	Feature	New	Normal	Fase de pruebas		10/19/2025 06:40 PM
5315	Feature	New	Normal	FASE I Reunión con el cliente		10/19/2025 06:42 PM
5106	Support	New	Normal	Desarrollo del Software		10/17/2025 01:52 PM
5105	Support	New	Normal	Desarrollo de Base de Datos		10/17/2025 01:44 PM
5104	Support	New	Normal	Definir Alcance		10/17/2025 12:58 PM
5099	Support	New	Normal	Inicializar Proyecto		10/17/2025 01:51 PM
5095	Support	New	Normal	Desarrollo de Casos de Uso		10/19/2025 06:50 PM
5092	Support	New	Normal	Selección de Herramientas		10/17/2025 12:33 PM
5016	Support	New	Normal	Desarrollo Carta Gantt		10/15/2025 12:39 PM
5015	Support	New	Normal	Confección de Informe 1		10/19/2025 06:49 PM
5014	Support	New	Normal	Desarrollo de Diagramas		10/19/2025 06:49 PM
5013	Support	New	Normal	Firma y Conformidad de Requerimientos		10/15/2025 12:24 PM
5012	Support	New	Normal	Desarrollo de Mockups		10/15/2025 12:37 PM
5011	Support	New	Normal	Desarrollo de Requerimientos		10/15/2025 12:21 PM
5010	Support	New	Normal	Contextualización del Proyecto		10/15/2025 12:18 PM