	Riesgos
	Probabilidad de ocurrencia
	Nivel de impacto
	Acción remedial

	Personal sin experiencia
	%60
	2
	Se realizará una búsqueda y análisis al respecto del tema a tratar.

	Perdida de información
	%60
	1
	Hacer un respaldo de la información correspondiente continuamente en los dispositivos del equipo.

	Enfermedades/Accidentes
	%40
	3
	Repartir tareas del integrante en cuestión al equipo y el integrante cuando se reintegre necesitara adelantar trabajo.

	Incumplimiento de tareas en el plazo determinado
	%40
	3
	Establecer una pauta de desarrollo con fechas y tareas determinadas.

	Falta de herramientas para desarrollar el proyecto
	%30
	3
	Buscar mediante otros medios estas herramientas.

	Falta de piezas para el robot ev3
	%70
	2
	Comprar las piezas faltantes para el robot en el mercado.

	Daño a tarjeta de SD del robot
	%60
	2
	Hacer el respaldo debido en algún dispositivo del equipo.

	No terminar el proyecto
	%20
	1
	Desarrollar todas las tareas necesarias para el avance del proyecto de manera efectiva y de acorde al tiempo.

	Falla del software necesario
	%30
	3
	Buscar mediante internet otras opciones similares al software necesario.

	Errores de programación
	%50
	3
	Buscar errores en internet para su debida resolución.

	Abandono de integrantes
	%30
	2
	Tomar las tareas del integrante y repartir deberes a los integrantes del equipo.

	Retraso al entregar los documentos del proyecto
	%20
	3
	

	Falta de presupuesto
	%30
	3
	

	Indisponibilidad del equipo
	%20
	1
	


	CATEGORIA DE RIESGOS

	1
	CATASTROFICO

	2
	CRÍTICO

	3
	MARGINAL

	4
	DESPRECIABLE
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