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	Riesgos
	Probabilidad de ocurrencia
	Nivel de impacto
	Acción remedial

	Fallas en los motores
	
50%
	4
	Intercambiar el motor averiado del robot por uno en correcto funcionamiento.

	Falta de conocimientos
	
30%
	2
	Realizar investigación exhaustiva sobre el tema del proyecto.

	Falta de tiempo
	
30%
	3
	Extender los tiempos de las tareas designadas sin sobrepasar la fecha limite

	Algún miembro enferme o no pueda asistir
	
20%
	4
	Los miembros disponibles deberán realizar la tarea del miembro indispuesto 



Factores de riesgo

	Tipo de Riesgo
	Indicadores potenciales

	Personas
	Falta de capacidad para decidir, problemas personales entre miembros del equipo, falta de motivación.

	Organización
	Mala coordinación, Falta de dirección de jefe de proyecto.

	Estimación
	Fallo en los tiempos acordados. 

	Tecnología 
	Piezas mecanizadas no rindan correctamente, fallo de algún motor.



