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Ejemplo de contenido

	1. Panorama General
	

	1.1. Resumen del Proyecto
	

	· Propósito, alcance, objetivos

	Propósito: El proyecto permitirá construir un software para la gestión de clientes de la empresa XX
Alcance: El software contará con módulos para el ingreso, modificación y eliminación de datos de clientes. Así mismo, será desarrollado usando orientación a objetos y en el lenguaje Java.  También se usará el modelo clásico.
Objetivos: Mejorar la eficiencia en el  tratamiento de la información del clientes (velocidad de respuesta, aumento del volumen de clientes, disminución de errores, etc.) 

	· Suposiciones y restricciones

	Serán pre definidas por el profesor. 

	· Entregables del Proyecto

	Referirse a las plantillas:
- “EntregablesP1.pdf”

	1.2. Historial de versiones

	Referirse a la plantilla:
- “Plantilla Historial de Revisiones.pdf”

	2. Referencias
	· Apuntes del Curso “Programación Avanzada”

	3. Organización del Proyecto
	

	3.1. Personal y entidades internas
	Analista, Programador, Diseñador gráfico, Jefe de proyecto. 

	3.2. Roles y responsabilidades
	Programador: Codifica las especificaciones detalladas en el diseño según lenguaje de trabajo. 

	3.3. Mecanismos de Comunicación
	Correo electrónico: proyecto.2.uta@gmail.com. 
Cuentas en redes sociales: Grupo WhatApp del proyecto.
SharePoint del proyecto.

	4. Planificación de los procesos de gestión
	

	4.1. Planificación inicial del proyecto
	

	· Planificación de estimaciones
	Costo del software de desarrollo: $0 (software libre)
Costo total horas de programación: $1.000.000
Tiempo para programación: 3 meses
Lector de huellas digitales: $300.000 

	· Planificación de recursos humanos
	Analistas: 2, Diseñador:1, Programador: 2, Jefe de Proyecto: 1.

	          4.2. Lista de Actividades
	

	· Actividades de trabajo
	Planificación del proyecto: establecer panorama general, organización del proyecto, etc.
Ejecución del Proyecto: Análisis, diseño, codificación, etc. 
Cierre del Proyecto: firma de actas de conformidad.

	· Asignación de tiempo
	Planificación del proyecto: 2-3 semanas.
Ejecución del proyecto: 12 a 13 semanas.
Cierre de proyecto: 1 semana.

	         4.3. Planificación de Riesgos
	Referirse a Plantilla:
- “RiesgosP1.doc”

	5. Planificación de procesos Técnicos
	

	5.1. Modelo de Proceso
	Referirse a documento:
· “EntregablesP1.pdf”

	5.2. Herramientas y técnicas
	Herramientas: SharePoint, Eclipse, Microsoft Office, Net Beans, Lego designer.
Técnicas: Pruebas de casos extremos, Dividir para conquistar, etc. 

	5.3. Planificación de aceptación del producto
	Acta de conformidad según formato:
- “ActaConformidad.pdf”
- “EncuestaSatisfacción.pdf”

	6. Planificación de procesos de soporte
	

	6.1. Planificación de la documentación
	Manuales: Usuario e instalación
Entregables:”EntregablesP1.pdf”.
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