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3068 Grupo P2-6 Feature New Normal Redacción del informe 1.  09/17/2023 02:35 AM

3067 Grupo P2-6 Feature New Normal Formulación y construcción de la maqueta del proyecto.  09/17/2023 02:32 AM

3066 Grupo P2-6 Feature New Normal Determinación de la idea y nombre del proyecto.  09/17/2023 02:30 AM

3065 Grupo P2-6 Support New Normal Presentación esbozo de la idea del proyecto.  09/17/2023 02:28 AM

3064 Grupo P2-6 Feature New Normal Planeación idea borrador del proyecto  09/17/2023 02:24 AM

3063 Grupo P2-6 Feature New Normal Conformación de grupo y asignación de roles.  09/17/2023 02:22 AM

2288 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #12 dylan rivero 12/02/2022 10:03 AM

2287 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #11 dylan rivero 12/02/2022 10:02 AM

2018 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Resultados del proyecto  12/02/2022 09:36 AM

2017 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Presentación producto final  12/02/2022 09:36 AM

2016 Grupo 4 A 2022 Feature New Normal Exhibición y presentación  12/02/2022 09:36 AM

2015 Grupo 4 A 2022 Feature New Normal Pruebas e integración  11/08/2022 08:55 AM

2014 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Programación de la interfaz para el usuario. dylan rivero 10/25/2022 08:50 AM

2013 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Adaptación del movimiento del robot.  10/25/2022 08:50 AM

2012 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Programación de los algoritmos del EV3. patricio chang 10/25/2022 08:56 AM

2011 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Presentación e Informe Final  12/02/2022 09:38 AM

2009 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Presentación e Informe #2  11/08/2022 08:55 AM

2008 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Presentación e Informe #1  09/15/2022 03:19 PM

2005 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #10 dylan rivero 12/02/2022 09:59 AM

2004 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #9 dylan rivero 12/02/2022 09:58 AM

2003 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #8 dylan rivero 12/02/2022 09:57 AM

2002 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #7 dylan rivero 12/02/2022 09:57 AM

2001 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #6 dylan rivero 12/02/2022 09:52 AM

1999 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #5 dylan rivero 12/02/2022 09:55 AM

1998 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #4 dylan rivero 09/15/2022 01:04 PM

1997 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #3 dylan rivero 09/15/2022 01:03 PM

1996 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #2 dylan rivero 09/15/2022 01:00 PM

1995 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Entrega bitácora #1 dylan rivero 09/15/2022 12:58 PM

1994 Grupo 4 A 2022 Feature New Normal Documentación dylan rivero 12/02/2022 10:03 AM

1912 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Asignación de roles y tareas a cada integrante pablo varas 09/15/2022 03:28 PM

1911 Grupo 4 A 2022 Feature New Normal Organización de equipo  09/08/2022 01:35 AM
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1910 Grupo 4 A 2022 Support New Normal Pruebas de funcionamiento del prototipo del robot  09/08/2022 01:33 AM

1855 Grupo 4 A 2022 Support New High Armado del robot según manual d3f3nd3r  10/25/2022 08:53 AM

1853 Grupo 4 A 2022 Feature New High Armado del robot  10/25/2022 08:53 AM

1713 Grupo 4 A 2022 Feature New Immediate Diseño del robot  09/08/2022 01:30 AM

1711 Grupo 4 A 2022 Support New Immediate Primer prototipo pablo varas 09/02/2022 10:10 AM

1710 Grupo 4 A 2022 Support New Immediate Investigación de opciones de prototipo. pablo varas 09/08/2022 01:30 AM

1709 Grupo 4 A 2022 Support New Immediate Conteo de piezas Cristina Cortez 08/25/2022 10:23 AM
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