Issues

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated

4737 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Creacion de poster Andrea Navia 12/02/2024 10:18 PM
4535 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Uso inicial de raspberry pi Cesar Jimenez 11/04/2024 01:17 AM
4534 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Fijar arquitectura proyecto Cesar Jimenez 11/01/2024 07:28 PM
4533 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Disefio interfaz de usuario Ignacio Garrido 11/04/2024 01:17 AM
4532 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Creacion de los casos de uso Andrea Navia 11/04/2024 01:16 AM
4531 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Creacion de requerimientos Ignacio Garrido 11/01/2024 07:26 PM
4259 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Estimacién de Costos Ignacio Garrido 09/30/2024 11:13 PM
4221 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Solucién del proyecto Andrea Navia 09/30/2024 11:12 PM
4220 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Planteamiento Ignacio Garrido 09/12/2024 10:49 AM
4219 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Manual de usuario Cesar Jimenez 12/02/2024 10:15 PM
4218 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Presentacion final 12/03/2024 01:26 AM
4217 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Informe final Ignacio Garrido 12/02/2024 10:15 PM
4216 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Proyecto Final 12/03/2024 01:26 AM
4215 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Fase 3 12/03/2024 01:26 AM
4214 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Presentacion 2 Ignacio Garrido 11/04/2024 01:16 AM
4213 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Informe 2 Ignacio Garrido 11/04/2024 01:16 AM
4207 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Fase 2 11/04/2024 01:17 AM
4206 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Planeacion del proyecto Andrea Navia 09/30/2024 11:12 PM
4204 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Presentacion | Ignacio Garrido 09/30/2024 11:10 PM
4202 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Disefio Ignacio Garrido 09/30/2024 11:12 PM
4200 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Asignacion de roles 09/30/2024 11:12 PM
4199 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Construccién modelo del proyecto Cesar Jimenez 09/12/2024 10:45 AM
4198 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Informe Inicial Cesar Jimenez 09/30/2024 11:10 PM
4197 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Construccion maqueta del proyecto Andrea Navia 09/12/2024 10:45 AM
4194 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Fase 1 09/30/2024 10:40 PM
4145 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Wiki Andrea Navia 12/03/2024 01:27 AM
4144 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Carta Gantt Ignacio Garrido 12/03/2024 01:27 AM
4143 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Bitacoras Ignacio Garrido 12/03/2024 01:27 AM
4142 Grupo 4B-2024 Feature New Normal Documentacion del proyecto Ignacio Garrido 12/03/2024 01:27 AM
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