
ByronYavi - Bug #1619

Bug # 1611 (New): Proyecto- Sistema de gestión de servicios

Etapa 2

10/16/2021 10:20 PM - Anonymous

Status: New Start date: 10/04/2021

Priority: Normal Due date: 10/25/2021

Assignee:  % Done: 100%

Category:  Estimated time: 0.00 hour

Target version:  Spent time: 0.00 hour

Description

Subtasks:

Feature # 1620: Definición de alcance del producto New

Bug # 1621: Definición de herramientas de desarrollo New

Bug # 1622: Definición de diagramas de interacción New

Feature # 1623: Diseño de base de datos New
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