
Grupo 4A-2024 - Bug #4471

Parte III

10/01/2024 04:07 PM - Angie Martinez

Status: New Start date: 11/11/2024

Priority: Normal Due date: 12/04/2024

Assignee:  % Done: 100%

Category:  Estimated time: 0.00 hour

Target version:  Spent time: 0.00 hour

Description

Subtasks:

Bug # 4472: Pruebas de funcionamiento New

Bug # 4473: Configuración de la interfaz New

Bug # 4474: Sincronización final New

Bug # 4475: Informe III New

Bug # 4476: Presentar El informe III New

Bug # 4477: Interfaz de usuario New

Bug # 4735: manual de usuario New

Bug # 4736: poster New
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