
Grupo VII - Issues

# Tracker Status Priority Subject Assignee Updated

2036 Feature New Normal Pruebas experimentales y entrega Informe final del proyecto.  09/16/2022 04:38 PM

2035 Feature New Normal Mostrar Programación del sistema  09/16/2022 04:37 PM

2033 Feature New Normal Entrega de informe II y demostración de funcionamiento.  09/16/2022 04:33 PM

2032 Feature New Normal Justificación de la arquitectura del AADV  09/16/2022 04:30 PM

2031 Feature New High Estudio de las características de los diferentes módulos  09/16/2022 04:30 PM
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