
PROYECTO IV II-2024 - Issues

# Tracker Status Priority Subject Assignee Updated

4751 Bug New Normal Agregar rotulaciones David Orellana 12/05/2024 06:42 PM

4750 Bug New Normal Pruebas de modelos AR David Orellana 12/05/2024 06:41 PM

4749 Bug New Normal Mostrar avance final. David Orellana 12/05/2024 06:38 PM

4513 Bug New Normal 5ta reunion-Mostrar avances David Orellana 12/05/2024 06:32 PM

4512 Bug New High 3ra Sesion de trabajo-Implementacion RA David Orellana 12/05/2024 06:32 PM

4383 Bug New Normal Término del proyecto David Orellana 12/05/2024 06:27 PM

4382 Bug Resolved High 2da sesion de trabajo-Reconstruccion Pelvis David Orellana 11/04/2024 12:17 PM

4306 Bug New Normal 4ta Reunion-Mostrar avances David Orellana 11/04/2024 12:19 PM
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