
Ventanilla Única - Issues

# Tracker Status Priority Subject Assignee Updated

5482 Feature New Normal Entrega Final  10/20/2025 06:11 PM

5481 Feature New Normal Realizar pruebas de aceptación con el cliente Eduardo Apata Tito 10/20/2025 06:11 PM

5480 Feature New Normal Realizar pruebasa integradas del sistema Fabian Flores 10/20/2025 06:10 PM

5479 Feature New Normal Desarrollo de funcionalidades  10/20/2025 06:10 PM

5478 Feature New Normal Diseño y demostración del prototipo  10/20/2025 06:09 PM

5477 Feature New Normal Actualización de la base de datos Eduardo Apata Tito 10/20/2025 06:09 PM

5476 Feature New Normal Segundo Avance - Entrega producto (Sprint 2)  10/20/2025 06:11 PM

5475 Feature New Normal Configuración del entorno de desarrollo Eduardo Apata Tito 10/20/2025 06:07 PM

5474 Feature New Normal Diseñar las interfaces de usuarios del sistema Fabian Flores 10/20/2025 06:06 PM

5473 Feature New Normal Modificación de historias de usuarios del sistema Fabian Flores 10/20/2025 06:05 PM

5472 Feature New Normal Correción de Modelos de casos de uso y contexto Fabian Flores 10/20/2025 06:04 PM

5471 Feature New Normal Modelar diagrama ER Eduardo Apata Tito 10/20/2025 06:03 PM

5470 Feature New Normal Primer Avance - Implementación (Sprint 1)  10/20/2025 06:06 PM

5469 Support New Normal Analisis Incial del proyecto  10/20/2025 06:01 PM

5468 Feature New Normal Definir la arquitectura del sistema Eduardo Apata Tito 10/20/2025 06:01 PM

5467 Feature New Normal Definir las historias de usuarios del sistema Fabian Flores 10/20/2025 06:00 PM

5466 Feature New Normal Definir los casos de uso del sistema Fabian Flores 10/20/2025 06:00 PM

5465 Feature New Normal Documentar los requisitos del sistema y presentarla al profesor y cliente Fabian Flores 10/20/2025 06:00 PM

5464 Feature Resolved Normal Definir los requisitos del sistema del proyecto Eduardo Apata Tito 10/20/2025 06:00 PM

5462 Feature Resolved Normal Revisar el documentado firmado por el cliente Eduardo Apata Tito 10/20/2025 06:00 PM

5459 Feature New Normal Establecer la reunion con el cliente para definir los requerimientos del proyecto Eduardo Apata Tito 10/20/2025 06:01 PM

5456 Feature Resolved Normal Definir problema y solución en base al proyecto presentado Eduardo Apata Tito 10/20/2025 05:59 PM
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