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Proyecto IV 2025

Proyecto IV 2025

     Ventanilla Única

Ventanilla Única

          Primer Avance - Análisis Inicial del  (...)

New 100%

               Definir problema y solución en  (...)

Resolved 100%

               Establecer la reunion con el cliente  (...)

New 100%

               Revisar el documentado firmado  (...)

Resolved 100%

               Definir los requisitos del sistema  (...)

Resolved 100%

               Documentar los requisitos del sistema  (...)

New 100%

               Definir los casos de uso del sistema

New 100%

               Definir las historias de usuarios  (...)

New 100%

               Definir la arquitectura del sistema

New 100%

          Segundo Avance - Implementación (Sprint  (...)

New 100%

               Modelar diagrama ER

New 100%

               Correción de Modelos de casos de  (...)

New 100%

               Modificación de historias de usuarios  (...)

New 100%

               Diseñar las interfaces de usuarios  (...)

New 100%

               Configuración del entorno de desarrollo

New 100%

          Informe Final - Entrega producto (Sprint  (...)

New 100%

               Actualización de la base de datos

New 100%

               Diseño y demostración del prototipo

New 100%

               Desarrollo de funcionalidades

New 100%

               Realizar pruebasa integradas del  (...)

New 100%

               Realizar pruebas de aceptación  (...)

New 100%

               Entrega Final

New 100%
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