



## BITÁCORA DE AVANCE

CURSO:	Proyecto II
PROYECTO:	Proyecto NFTouch
GRUPO:	5

<b>FECHA DE SESIÓN:</b>	Semana 4 (11 de septiembre – 15 de septiembre)	
<b>ASISTENTES</b>	Andrew Campos, Vranika Santiago y Bastián Vega. <i>JUSTIFICADOS:</i> Luciano Vera	
<b>DESARROLLO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se presentó en clases un documento acerca de la gestión de riesgos y la forma correcta de establecerlos, además de sus especificaciones.</li><li>2. Comenzó la creación del logo, que será destinado para la decoración de la Wiki.</li><li>3. Se avanzaron puntos del Informe 1 (entre ellos, la estimación total del proyecto).</li></ol>	
<b>SUGERENCIAS</b>	No hay sugerencias.	
<b>CUESTIONES A RESOLVER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terminar todos los puntos del Informe 1 para revisarlos en conjunto.</li><li>2. La presentación de la fase inicial quedó establecida para el 26 de septiembre, por lo que el 22 de septiembre se estableció comenzar su preparación (de acuerdo a Carta Gantt).</li></ol>	
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	22/09/2023
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisar Informe I. (<b>RESPONSABLES:</b> Andrew Campos, Vranika Santiago, Bastián Vega y Luciano Vera).</li><li>2. Terminar Wiki (<b>RESPONSABLES:</b> Vranika Santiago).</li><li>3. Desarrollar la presentación de la primera parte del proyecto. (<b>RESPONSABLES:</b> Luciano Vera).</li></ol>



	<b>TEMAS A TRATAR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Crear presentación sobre la planificación de NFTouch.</li></ul>
--	-----------------------	---