



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	B
Nombre del grupo	SP-11
Integrantes	Juan-Daniel Castillo Javier Echeverria Alexander Pinto José Terrazas
Semana de trabajo N°	2
1) Trabajo realizado durante la última semana: Construcción del prototipo de base y brazo. Cart Gantt Codificar Agarre	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones: Fallos en la construcción de la base: Revisar la construcción para corregirla. Software de lego spike desactualizado: Actualizar el software.	
1. Avance de construcción de la base / Alexander Pinto : Construcción de la base para poner el brazo de la garra. 2. Avance de construcción del brazo / Jose Terrazas : Construcción del brazo para que se pueda mover la garra. 3. Carta Gantt / Juan-Daniel Castillo : Definir y añadir actividades en la carta Gantt. 4. Código / Javier Echeverria : Desarrollar código del movimiento del brazo y garra.	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
Si	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	
1. Informe / Juan-Daniel Castillo: Iniciar el desarrollo del informe inicial. 2. Comienzo del desarrollo del diseño final / Alexander Pinto - Jose terrazas : Hacer pruebas para perfeccionar el diseño. 3. Desarrollar software / Javier Echeverria : Actualizar y utilizar el nuevo software para el movimiento.	