

BITÁCORA N.º 5

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Ventanilla Única
JEFE DE PROYECTO:	Eduardo Apata Tito
INTEGRANTES:	Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce

FECHA DE SESIÓN: 27-10-2025	ASISTENTES: Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce	
DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la reunión con la oficina de Rentas - Se pudo entender mejor los requerimientos de sistema que quieren los de oficina de Rentas. 	
SUGERENCIAS	Ninguna	
TEMAS A RESOLVER	<ul style="list-style-type: none"> • Comenzar a modelar el diseño de datos del sistema, tanto para el sistema de ventanilla como para el módulo de Rentas. • Presentar el avance del proyecto en clases. 	
META O SPRINT	Meta: Ninguna	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	03-11-2025
	TAREAS Y RESPONSABLES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modelar el modelo de datos para el sistema. <ol style="list-style-type: none"> a. Todos responsables 2. Empezar con el proyecto en GitHub con la tecnologías a usar. <ol style="list-style-type: none"> a. Todos responsables
	TEMAS A TRATAR	<ul style="list-style-type: none"> • Definir la siguiente reunión con la oficina de Rentas.