

Cristian-Jose

	2026-3					2026-4					2026-5					2026-6					2026-7					2026-8				
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
Proyecto IV 2022																														
Cristian-Jose	Cristian-Jose																													
Documentación del plan de proyecto (Avance (...))	New 100%																													
Capacitación de Angular	New 100%																													
Capacitación de NodeJs	New 100%																													
Documentación del plan de proyecto (Avance (...))	New 100%																													
Desarrollo del módulo - Consulta del (...)	New 100%																													
Desarrollo del módulo - Notificaciones (...)	New 100%																													
Documentación del plan de proyecto (Avance (...))	New 100%																													
Desarrollo del módulo - Resumen del (...)	New 100%																													
Refinamiento del sistema	New 100%																													
Documentación del Informe final	New 100%																													