

Grupo 1A-2024

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO II A 2024																										
Grupo 1A-2024	Grupo 1A-2024																									
Fase I: Diseño y Construcción de la (...)	New 100%																									
Identificación del problema	Resolved 100%																									
Identificar una solución	Resolved 100%																									
Modelado del diseño en 3D	Resolved 100%																									
Armado con material reciclable	Resolved 100%																									
Presentación Plan de proyecto	Resolved 100%																									
Informe I	New 100%																									
Fase II: Programación	New 100%																									
Estudiar las características Rasperry-Pi	New 100%																									
Conectividad VNC	New 100%																									
Planificacion	New 100%																									
Analisis	New 100%																									
Especificación de requerimientos	New 100%																									
Arquitectura Cliente-Servidor	New 100%																									
Creacion Casos de Uso	New 100%																									
Diseño	New 100%																									
Creacion Diagrama de (...)	New 100%																									
Diagrama de Clases	New 100%																									
Diseño de interfaz	New 100%																									
Herramientas y tecnicas	New 100%																									
Informe II	New 100%																									
Presentacion Fase II	New 100%																									
Fase III	New 100%																									
Implementación	New 100%																									
Creación Interfaz	New 100%																									
Modulos	New 100%																									

Led(Luces de emergencia)	New 100%
servoMotor(Abrir Puertas)	New 100%
sensorVibración(detectar (...)	New 100%
relé(Corte suministro (...)	New 100%
Instalación maqueta	New 100%
instalacion de luces (...)	New 100%
instalación servoMotor	New 100%
instalación sensores (...)	New 100%
instalación relé	New 100%
Pruebas Funcionamiento	New 100%
Informe final	New 100%
Redacción manual usuario	New 100%
Creación poster(Afiche)	New 100%