

Grupo 3 B

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto 1 2024																										
Grupo 3 B	Grupo 3 B																									
Fase 1 - Familiarización con el robot	Resolved 100%																									
Prototipo del Robot	Resolved 100%																									
Primera base del robot	Resolved 100%																									
Primer brazo del robot	Resolved 100%																									
Conteo de piezas	Resolved 100%																									
Documentación	Resolved 100%																									
Seguimiento de modelos	Resolved 100%																									
Informe 1	Resolved 100%																									
Codificación	Resolved 100%																									
Pruebas de códigos	Resolved 100%																									
Instalación del sistema operativo	Resolved 100%																									
Prototipo de interfaz	Resolved 100%																									
Conexión desde la terminal	Resolved 100%																									
Asignación de cargos	Resolved 100%																									
Wiki	Resolved 100%																									
Nombre del Proyecto	Resolved 100%																									
Bocetos del Logo	Resolved 100%																									
Presentación 1	Resolved 100%																									
Bitácoras	Resolved 100%																									
Fase 2 - Diseño y Ensamblaje	Resolved 100%																									
Desarrollo del Robot	Resolved 100%																									
Diseño de modelos	Resolved 100%																									
Ensamblaje	Resolved 100%																									
Documentación	Resolved 100%																									
Seguimiento de modelos	Resolved 100%																									
Informe 2	Resolved 100%																									

Wiki	Resolved 100%
Diseño del Logo	Resolved 100%
Redacción	Resolved 100%
Desarrollo de Interfaz	Resolved 100%
Codificación	Resolved 100%
Diseño	Resolved 100%
Presentación 2	Resolved 100%
Fase 3 - Refinamiento Final	In Progress 80%
Manual de Usuario	Resolved 100%
Optimización	Resolved 100%
Maximización de eficiencia (...)	Resolved 100%
Mejora de estructura	Resolved 100%
Presentación 3 (Final)	Resolved 100%
Documentación	Resolved 100%
Informe 3 (Final)	Resolved 100%
Exhibición de resultado	New 0%